Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 12 luglio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1997

Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1997. — *Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000* .... *Pag.* 5

Allegato *A* - Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale .... » 7

Allegato *B* - Monitoraggio degli interventi del Piano per il Grande Giubileo del 2000 .... » 13

Allegati *C* e *D* - Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 .... » 121

Allegato *E* - Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo .... » 161

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1997.

Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante «Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 01/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Piano degli interventi per il Giubileo: modifica dell'intervento rubricato con codice F04-01;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 02/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Interconnessioni tra Piano degli interventi per il Giubileo e Programma degli interventi per Roma Capitale;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 03/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni dei criteri per il monitoraggio e degli indirizzi per la trasparenza e l'informazione del Piano degli interventi per il Giubileo, conseguenti alla soppressione del comma 7, dell'art. 1 del decreto-legge n. 551/95;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 04/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Definizione di criteri di modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 05/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Rifinanziamento dell'intervento già rubricato con codice F.04-02, modificato. Osservatorio sul Piano del Giubileo;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 06/97 del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale del 10 aprile 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalle succitate deliberazioni della Commissione per Roma Capitale n. 01/97; n. 02/97; n. 03/97; n. 04/97; n. 05/97; n. 06/97;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento già rubricato con codice F04-01 e definanziato per lire 8 miliardi ed e così modificato:

F04-01: Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Soggetto beneficiario: Agenzia romana per la preparazione del Giubileo;

Risorse finanziarie necessarie (art. 1, comma 3, lett. *b*), Legge n. 651/1996): lire 32 miliardi;

Motivazione: adempimento attuativo della modificazione, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 551/1996, laddove ha soppresso il riferimento al comma 8, nell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 551/1996.

2. Al punto 1.16 degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano - Allegato *A* al Piano medesimo - la locuzione «l'annualità relativa al 1996» e sostituita dalla seguente: «il contributo relativo al 1997».

Art. 2.

1. Al fine di escludere ogni pericolo di duplicazione della spesa, il trasferimento ai soggetti beneficiari delle somme relative agli interventi di cui all'allegato alla deliberazione n. 02/97 — allegato sub *A* al presente decreto — è subordinato alla certificazione, corredata da relazione tecnica, resa da parte dell'Amministrazione interessata, circa la diversità e comunque l'autonomia funzionale — quanto alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione — dell'intervento che attenga allo stesso immobile e figuri sia nel Programma degli interventi per Roma Capitale che nel Piano degli interventi per il Giubileo.

Art. 3.

1. I punti 7 e 8 dell'allegato «C» al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996 sono soppressi.

2. È demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore di tutti gli interventi ricompresi nel Piano, a prescindere dalla titolarità degli stessi.

3. È approvato il «Disciplinare tecnico e capitolato d'oneri», comprensivo dei principi generali relativi al monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano, nonché della modulistica unificata, allegato alla deliberazione n. 03/97 - allegato sub *B* al presente decreto.

4. Il punto 2.3 dell'allegato «B» al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996, concernente indirizzi per la trasparenza e l'informazione è così modificato: «Il soggetto beneficiario interessato riferisce all'Ufficio del Programma per Roma capitale, con apposita relazione trimestrale, sull'attuazione degli interventi e sulle misure adottate in materia di trasparenza, di informazione e di pubblicità. La prima relazione sarà presentata entro il 5 giugno 1997».

Art. 4.

1. La Commissione per Roma Capitale, integrata ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge n. 651/96, delibera in ordine al definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi, qualora non vengano osservate le indicazioni del Piano riferite alle lettere *c)* e *d)* del comma 3, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, oppure qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione degli interventi.

2. Per «termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi», di cui al comma 3, lett. *c)* dell'art. 1 della legge n. 651/96, si intende la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura; per «sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione», di cui al comma 3-*bis* dell'art. 1 della legge citata, si intende l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, se non si sia ancora espletata la gara.

3. La Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 651/1996, delibera modificazioni ed integrazioni del Piano anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-*bis* e 8, dell'art. 1, della citata legge.

4. La Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 651/96 delibera modificazioni ed integrazioni del Piano, anche sulla base delle proposte delle amministrazioni, società ed enti interessati, valutando comparativamente tutte le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. *a)*, della legge n. 651/1996.

5. Nella valutazione comparativa, la Commissione dà priorità alla finalità perseguita dall'intervento proposto, al relativo grado di fattibilità, al livello di definizione progettuale ed al grado di cantierabilità accertato e dichiarato dal soggetto proponente.

6. Le proposte di modifica del Piano, formulate secondo il modello d'istanza allegato alla deliberazione n. 04/97 — allegato sub *C* al presente decreto — e, comunque, complete delle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 651/96, devono essere corredate dal provvedimento assunto dagli organi legittimati ad esprimere la volontà del soggetto proponente e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto medesimo.

7. Le proposte di modifica del Piano devono essere inoltrate all'Ufficio del Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via del Corso 184, 00186 Roma (tel. 06/6727.302 fax: 06/67.97.968), nonché, per conoscenza, al presidente della regione Lazio, al presidente della provincia ed al sindaco del comune competenti per territorio.

8. Le proposte di modifica del Piano relative ad interventi afferenti strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere devono essere indirizzate direttamente alla regione Lazio per le determinazioni di competenza nell'ambito dell'intervento «Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere», rubricato con codice A08-01.

9. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a dichiarare i dati di programmazione degli interventi di rispettiva titolarità, secondo i modelli differenziati per categoria di intervento allegati alla deliberazione n. 04/97, — allegato sub *D* al presente decreto — e, sulla base dei suddetti dati, sono tenuti a certificare la fattibilità o meno degli interventi medesimi. Tali dichiarazioni, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario interessato, devono pervenire all'Ufficio del programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 1997.

10. È soppresso il punto 1.20 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano.

Art. 5.

1. È rifinanziato l'intervento già rubricato con codice F04-02 con le modifiche di seguito riportate e meglio specificate nella proposta del Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, allegata alla deliberazione n. 05/97, di cui forma parte integrante.

Codice: F04-02.

Titolo: Osservatorio sul Piano del Giubileo.

Soggetto beneficiario del finanziamento: Ufficio del programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risorse finanziarie necessarie ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. *b)* della legge 23 dicembre 1996, n. 651: sei miliardi.

Art. 6.

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Piano relative all'esatta indicazione del soggetto beneficiario; alla specificazione ed articolazione dell'intervento e del relativo finanziamento, nei limiti dell'originaria assegnazione finanziaria complessiva; alle variazioni di costo stimato e dell'apporto integrativo del soggetto beneficiario, con conferma o diminuzione delle risorse già assentite ai sensi della legge n. 651/1996; il differimento dei termini per gli adempimenti amministrativi e di ultimazione dei lavori, quali sono riportate nell'allegato alla deliberazione n. 06/97 - allegato sub *E* al presente decreto.

2. L'esame e l'approvazione delle proposte di modificazione ed integrazione del Piano, diverse dalle fattispecie indicate al punto 1, sono rinviati a data successiva al 30 aprile 1997, già prevista per l'acquisizione della documentazione di cui al punto 9 dell'art. 4.

Roma, 18 aprile 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 379

ALLEGATO *A*

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.C.
A 04 01	Restauro del complesso del Buon Pastore Complesso del Buon Pastore (Roma) Restauro e recupero funzionale dell'edificio	900 000 000	c3 1 4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna	6 000 000 000
B 01 01	Area del Grande Campidoglio palazzo Senatorio (Roma) Prosecuzione dei lavori di consolidamento restauro e musealizzazione del Tabularium (prima fase)	5 000 000 000	b1 6 20 b1 6 19	Palazzo Senatorio Consolidamento del Tabularium e del Palazzo Asenatorio	12 000 000 000
B 01 02	Area del Grande Campidoglio Musei Capitolini (Roma) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli spazi espositivi (prima fase)	15 000 000 000	b1 2 9	Musei Capitolini ristrutturazione	10 000 000 000
B 02 01	Area archeologica dei Fori Imperiali Mercati Traianei Torre Milizie Palazzo Tiberi Fori di Cesare Augusto Nerva Traiano (Roma) Allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	10 000 000 000	b2 5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	6 353 000 000
B 08 01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile allestimento e completamento del Museo antiquario	5 000 000 000	b1 2 14 2	Palazzo Altemps	10 900 000 000
B 08 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina Medagliere"	1 500 000 000	b1 2 14 4 6 b1 2 14 4 7	Farnesina Zona Medagliere	750 000 000
B 08 07	Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica Sale dei Capolavori"	3 000 000 000	b1 2 14 4 5	Sale Capolavori	2 700 000 000
B 08 06	Museo nazionale romano Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo" allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	8 700 000 000	b1 2 14 4 11	Chiostro Michelangelo	1 050 000 000
B 08 08	Museo Nazionale Romano Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	10 000 000 000	b1 2 14 3	Complesso Cripta di Balbo	4 000 000 000
B 09 01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	6 000 000 000	b1 2 3 b1 2 5	Palazzo Barberini Palazzo Corsini	1 600 000 000
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	600 000 000	b1 1 44	Palazzina Pio IV	600 000 000
B 12 - 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	3 500 000 000	b1 6 13	Teatro di Marcello restauro	1 900 000 000
B 12 03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione interventi di consolidamento e restauro	10 000 000 000	b1 2 2	Vittoriano	1 000 000 000
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	3 000 000 000	b1 10	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	2 200 000 000
B 12 08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	1 800 000 000	b1 6 8 3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario restauro e sistemazione	765 000 000

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.C.
B 12 - 11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	1.300.000.000	b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	1.250.000.000
B 12 - 13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	1.000.000.000	b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	250.000.000
B13 - 02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma). Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante.	400.000.000	b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	700.000.000
B 13 - 09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	200.000.000	b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	1.900.000.000
B 13 - 10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	1.000.000.000	b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	1.400.000.000
B 13 - 11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restaoro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	1.000.000.000	b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	2.200.000.000
B 13 - 12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima parte)	800.000.000	b1.1.2	Chiesa del Gesù	2.800.000.000
B 13 - 13	Chiesa S. Gregorio Magno al Celio (Roma) Restauro della facciata e riqualificazione dell'area annessa	500.000.000	b1.1.12 b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio	400.000.000
B 13 - 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	1.000.000.000	b1.1.7 - b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	1.800.000.000
B 13 - 16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	800.000.000	b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	1.200.000.000
B 13 - 17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	1.500.000.000	b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	1.000.000.000
B 13 - 18	Chiesa S. Lorenzo in Lucina (Roma) Restauro prospetti esterni	400.000.000	b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	40.000.000
B 13 - 23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	500.000.000	b1.1.10 b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	1.955.000.000
B 13 - 25	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila e indagini archeologiche	800.000.000	b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	1.900.000.000
B 13 - 26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma) Restauro	1.000.000.000	b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	700.000.000

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.C.
B 13 - 27	Chiesa S. Eustachio (Roma) Restauro	800.000.000	b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	700.000.000
B 13 - 28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	600.000.000	b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	1.850.000.000
B 13 - 35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	500.000.000	b1.1.23	Chiesa S. Agostino	1.200.000.000
B 13 - 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	1.300.000.000	b1.1.3 - b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	2.750.000.000
B 13 - 40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	800.000.000	b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	900.000.000
B 13 - 44	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	1.000.000.000	b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	100.000.000
B 13 - 45	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	700.000.000	b1.1.9 b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	1.400.000.000
B 13 - 47	Chiese di S. Maria sopra Minerva, S. Maria dei Monti, S. Maria in Trivio, S. Silvestro al Quirinale e S. Vitale (Roma) Restauro degli affreschi e degli stucchi	2.555.000.000	b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	1.200.000.000
B 13 - 48	Chiese di S. Maria dell'orto, S. Maria in porta Paradiso, S. Maria in Publicolis, S. Maria della Scala, S. Maria dei Sette Dolori e S. Maria in Traspontina (Roma) Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	3.000.000.000	b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	650.000.000
B 13 - 49	Chiese di S. Michele, S. Nicola in carcere, S. Pantaleo, S. Pietro in Montorio, S. Prisca, S. Salvatore in Lauro e S. Spirito in Sassia (Roma) Restauro globale (prima fase)	3.000.000.000	b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	300.000.000
B 13 - 46	Chiese di S. Lucia al Gonfalone, S. Maria alle Fornaci, S. Maria dei Miracoli e S. Maria di Monte Santo (Roma) Restauro portici e facciate	2.600.000.000	b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	1.000.000.000
B 14 - 02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	8.000.000.000	b1.2.6 b1.2.7	Palazzo Venezia	1.700.000.000
B 14 - 04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano (prima fase)	1.400.000.000	b1.2.4	Castel Sant'Angelo	2.900.000.000
B 15 - 01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	4.000.000.000	b1.12	Area città di Porto: ristrutturazione casale bonifi[illegible]	3.000.000.000

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.C.
B 15 - 02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	7.000.000.000	b1.12	Area città di Porto: ristrutturazione casale bonifica Torlonia	3.000.000.000
B 16 - 02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	5.000.000.000	b1.6.6	• Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	1.100.000.000
B 16 - 03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	1.200.000.000	b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	930.000.000
B 16 - 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	2.500.000.000	b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	700.000.000
B 16 - 05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	2.000.000.000	b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	590.000.000
B 16 - 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	3.000.000.000	b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	700.000.000
B 16 - 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	3.400.000.000	b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	500.000.000
B 16 - 13	*Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro*	1.000.000.000	*b1.6.8.7*	*Arco di Costantino: manutenzione*	200.000.000
B 16 - 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	4.000.000.000	b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	500.000.000
B 16 - 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	[illegible]00.000.000	b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	3.250.000.000
B 16 - 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	2.500.000.000	b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	600.000.000
B 16 - 19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro e recupero agibilità dell'area del Porto fluviale	2.000.000.000	b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	250.000.000
B 16 - 20	Villa dei Quintili (Roma) Restauro, scavi archeologici e sistemazione (Appia Antica)	5.900.000.000	b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	3.600.000.000
B 16 - 21	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro, risanamento funzionale e tecnico impiantistico. Completamento restauro arcate e piloni	1.000.000.000	b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	2.600.000.000
B 16 - 22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	4.580.000.000	b1.7.8	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	450.000.000

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.G
B 16 - 23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici, restauri e sistemazione	3.000.000.000	b1.7.14	Via Flaminia. Villa di Livia: manutenzione, protezione, risistemazione	320.000.000
B 16 - 24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	8.700.000.000	b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, S	2.800.000.000
B 16 - 26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	5.000.000.000	b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	1.000.000.000
B 19 - 44	Chiesa di S. Cosma e Damiano (Latina) Restauro	100.000.000	b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	200.000.000
C 01 - 10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Giorgio al Velabro, S. Cecilia, S. Crisogono, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	5.000.000.000	b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	600.000.000
C 01 - 21	Villa Doria Pamphilj (Roma) Allestimento del museo di Villa Vecchia , recupero delle serre ottocentesche, restauro degli arredi monumentali e del casale del Giardino dei Cedrati	5.355.000.000	b3.1	*Villa Pamphili: Villa Vecchia*	1.091.000.000
C 02 - 01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	49.000.000.000	c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro	1.000.000.000
C 02 - 02	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	33.500.000.000	c3.2.12	Sistemazione generale area ed itinerari basiliche S. Maria Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme	1.500.000.000
C 03 - 05	Archeotram (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse religioso e turistico complementari alla realizzazione della tranvia	20.000.000.000	d4.3.7	Nuove linee tranviarie	3.500.000.000
C 09 - 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	3.500.000.000	b2.2 - b2.3	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori - Realizzazione di un centro di servizi del parco e recupero dell'ex Cartiera Latina.	3.000.000.000
C 09 - 02	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la 'cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	10.500.000.000	b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	3.000.000.000
C 10 - 01	Villa Ada - Catacombe di Priscilla (Roma) Sistemazione delle aree a verde e dei corsi d'acqua, realizzazione di attrezzature e infrastrutture per la fruizione turistica	6.000.000.000	b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	26.000.000.000
D 03 - 01	Tram Termini - Venezia - San Pietro (Roma) Realizzazione della linea tranviaria. Collegamento con la linea Aurelia/S. Pietro e con la linea Casaletto/largo Argentina	71.000.000.000	c1.1.1.1 c1.1.1.2	Progettazione e realizzazione I lotto: Stazione Trastevere-p.za Venezia - Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere - Casaletto	10.000.000.000
D 07 - 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Roma) Lavori di costruzione e creazione di una zona pedonale attrezzata	95.000.000.000	d1.24	Sottopasso Castel Sant'Angelo e relativi parcheggi	5.000.000.000

Interconnessioni tra Piano Giubileo e Programma per Roma Capitale

Codice	Interventi del Programma per il Giubileo 2000	Risorse DL 349	Codice Programma	Interventi del Programma per Roma Capitale	Fondo R.C.
D 12 - 01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	98.300.000.000	d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti	1.700.000.000
D 18 - 01	Linee A e B della metropolitana (Roma) Potenziamento delle linee, eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificazione stazioni, ristrutturazione delle infrastrutture e nodi di scambio	150.000.000.000	d4.2.1 d4.2.7	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-G-L - Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.	7.050.000.000
	TOTALE	736.490.000.000			

ALLEGATO *B*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
COMMA 6 bis e 8, ART. 1, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 651

CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE TECNICO

1. Principi generali dell'attività di monitoraggio

1.1 Finalità e criteri

La legge 23 dicembre 1996, n. 651 (riportata in Appendice), recante *"Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000"* prevede, al comma 6 bis dell'art.1, che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla stessa legge, assicurino in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia qualitativo che quantitativo degli interventi di propria competenza, in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite dalla Commissione per Roma Capitale, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

Al comma 8, sempre dell'art.1, il testo di legge in riferimento, stabilisce altresì che *"Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a norma del comma 5, dell'art.6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*.

La Commissione per Roma Capitale *(di seguito indicata come C.R.C.)*, con delibera n.2 in data 8 luglio 1996, ha definito il Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 *(di seguito indicato come Piano)*, che è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 18 settembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Supplemento Ordinario n. 55, del 5 marzo 1997.

Successivamente la C.R.C., in data 5 novembre ed 11 dicembre 1996 ha modificato ed integrato il Piano e, contestualmente alla seconda rimodulazione dello stesso, ha stabilito i criteri e le modalità in base ai quali i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno assicurare il monitoraggio degli interventi stessi (cfr. Appendice). Tali delibere sono state adottate dal Presidente del Consiglio con DPCM rispettivamente in data 5 novembre e 11 dicembre 1996 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Supplemento Ordinario n.55, del 5 marzo 1997.

Il servizio di monitoraggio è finalizzato a fornire al soggetto committente, sia esso il Ministro dei Lavori Pubblici, che il soggetto beneficiario del finanziamento, tutti gli elementi di conoscenza utili ad assicurare un controllo permanente, qualitativo e quantitativo, dello stato di attuazione degli interventi anzidetti e, per il Ministro dei Lavori Pubblici, il supporto all'azione di vigilanza su quelli di propria competenza.

L'attività di monitoraggio è altresì funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali della C.R.C. e della propria struttura servente rappresentata dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale *(di seguito denominato U.P.R.C.)*, sia ai fini dell'attività di pianificazione strategica, che di controllo e vigilanza sulla realizzazione del Piano, che, infine, di coordinamento del monitoraggio degli interventi ai fini del "monitoraggio del Piano".

Il monitoraggio ha il compito di verificare sistematicamente la rispondenza fra la programmazione delle attività necessarie e la loro successiva attuazione. Si tratta, pertanto, di un'attività aggiuntiva e complementare rispetto ad altre forme di controllo già previste per legge che, a scadenze periodiche e prefissate, fornisce una verifica sistematica sullo stato di attuazione del Piano, consentendo alla C.R.C., in qualità di soggetto programmatore, di assumere tutte le decisioni utili all'attuazione del Piano stesso, in relazione agli obiettivi, ai tempi ed ai costi programmati.

Il monitoraggio degli interventi, in quanto strumento di osservazione dinamico, e, pertanto, finalizzato ad ottimizzare la gestione strategica del processo di attuazione del Piano per il Giubileo del 2000 da parte della Commissione per Roma Capitale.

1.2 Ambito di applicazione del Capitolato d'Oneri e Disciplinare tecnico

Il seguente Capitolato d'oneri e Disciplinare tecnico *(di seguito indicato come Disciplinare)* è stato redatto in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite dalla C.R.C. che costituiscono il quadro di riferimento imprescindibile, per tutti i soggetti, a diverso titolo coinvolti, nell'attività di monitoraggio.

Le disposizioni del Disciplinare sono da riferirsi, quindi, tanto al monitoraggio degli interventi previsto dal comma 6 bis, art.1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, quanto a quello di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 8 del medesimo articolo di legge.

Tutti gli appalti per il monitoraggio degli interventi del Grande Giubileo del 2000 saranno, pertanto, disciplinati unitariamente dalle disposizioni e dai criteri indicati nel Disciplinare indipendentemente dal soggetto committente che procederà all'appalto e dal soggetto appaltatore del servizio di monitoraggio *(di seguito denominato soggetto monitore)*.

In ogni singolo appalto, il servizio di monitoraggio può essere indirizzato ad un numero variabile di interventi, che elencati sotto il punto 2.2.1 del Capitolato d'Oneri costituiscono l'insieme degli "oggetti" da monitorare e nei confronti dei quali devono essere erogate tutte le prestazioni appresso indicate, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

Poiché il Piano è uno strumento di programmazione di tipo dinamico, suscettibile di variazioni e rimodulazioni anche in funzione dei risultati emergenti dall'attività di monitoraggio, potrà verificarsi la possibilità che interventi ricompresi nel suddetto elenco siano definanziati, parzialmente o totalmente o, viceversa, che ne vengano inseriti di nuovi.

Di conseguenza, in tale evenienza, ad insindacabile giudizio del soggetto committente, il citato elenco degli interventi può essere variato nel numero (in più o in meno) e nella composizione. Il Disciplinare prevede che tale facoltà del soggetto committente deve intendersi limitata ad incrementi o decrementi che non possono produrre variazione percentuale dei compensi eccedente il 40% dei compensi originari pattuiti. Al raggiungimento di detto limite ciascun soggetto committente deve, nel caso di ulteriori interventi non previsti, procedere ad un nuovo appalto, ovvero dovrà equamente compensare il soggetto monitore qualora la riduzione del numero di interventi produca una riduzione del compenso che ecceda il limite previsto.

Le modalità di determinazione ed erogazione del compenso sono disciplinate dalle norme del Capitolato >Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Dm. 1063/62) e del Regolamento n. 350/1895.

Poiché all'U.P.R.C. compete il coordinamento del monitoraggio degli interventi, l'Ufficio, sulla scorta delle analisi ed elaborazioni dei dati da esso provenienti, nonché di ogni altro elemento utile emergente dalle azioni di controllo e vigilanza, con riferimento anche alle interconnessioni e compatibilità tra diversi interventi, elabora le proposte di soluzione tecnica, previa intesa con i rappresentanti dei soggetti interessati, da sottoporre alla C.R.C. per le necessarie determinazioni.

A tale scopo ed ai fini del monitoraggio del Piano, l'Ufficio procederà alla:

a) formazione della una specifica banca dati nella quale far confluire tutte le informazioni inviate dai monitori relativamente alla totalità degli interventi oggetto di monitoraggio;

b) analisi dei dati disponibili. elaborazione e valutazione degli stessi ai fini di fornire un adeguato supporto tecnico alle determinazioni della C.R.C.;

c) definizione dei contenuti e delle modalità di gestione dei flussi informativi in entrata ed in uscita dalla banca dati e conseguente attivazione degli stessi, nei riguardi di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attività di gestione, vigilanza e controllo del Piano nelle forme più idonee alle conseguenti azioni degli stessi;

d) definizione dei contenuti e delle modalità di gestione dei flussi informativi in entrata ed in uscita dalla banca dati e conseguente attivazione degli stessi, nei riguardi della pubblica opinione ai fini di assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano;

Ai fini della unitarietà del monitoraggio è necessario che tutti i soggetti (responsabili del procedimento, professionisti, direttori dei lavori, imprese, etc.) che partecipano alla realizzazione degli interventi sono contrattualmente vincolati a fornire prestazioni conformi alle specifiche tecniche delle opere così come dichiarate dai soggetti beneficiari e dai progettisti dagli stessi incaricati, nonché ad agevolare l'esercizio delle attività del/i soggetto/i che effettua/no il monitoraggio ed a consentire eventuali attività di controllo e vigilanza. Tutte le azioni conseguenti agli obblighi da essi assunti divengono oggetto di monitoraggio.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti faranno si che, contrattualmente, il monitoraggio venga effettuato in "maniera coordinata" ovvero nel rispetto delle modalità esecutive e mediante utilizzo di supporti cartacei e magnetici standardizzati. E' inoltre necessario che gli appalti affidati dai soggetti beneficiari possono essere sottoposti a controllo e vigilanza da parte di soggetti appositamente incaricati dal Ministro dei LL.PP e tale eventualità deve essere prevista, a cura dei soggetti stessi, nei relativi contratti d'appalto.

Il Disciplinare prevede che le prestazioni richieste al soggetto monitore siano rapportate alle fasi del processo attuativo di ciascun intervento e siano definite e differenziate in relazione alle seguenti categorie in cui gli stessi possono essere raggruppati:

a) Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc. (Categoria "L")

b) Forniture di beni e/o servizi (Categoria "F");

c) Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA. (Categoria "BC")

d) Incentivi (Categoria "I")

All'interno di ciascuna delle categorie d'intervento, le prestazioni richieste al soggetto monitore sono ulteriormente differenziate sulla base di tre tipologie di impegno crescente, definite in funzione di un "coefficiente di criticità", da attribuire ad ogni singolo intervento, in relazione al valore risultante dalla somma ponderale di parametri significativi, la cui incidenza di peso e stata definita attraverso l'applicazione del metodo del confronto a coppie. Tali tipologie sono:

a) gruppo **"1"** - Interventi a basso rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,00 - 0,25;

b) gruppo **"2"** - Interventi a medio rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,26 - 0,50;

c) gruppo **"3"** - Interventi ad alto rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio supera il valore 0,50;

Al fine di individuare gli importi da porre a base d'asta per gli appalti dei servizi oggetto del Disciplinare, l'U.P.R.C. ha proceduto ad una prima elaborazione dei "coefficienti di criticità" relativamente a tutti gli interventi compresi nel Piano ed ha associato a ciascuno degli stessi la tipologia di monitoraggio, e quindi di prestazioni, più congruente con i dati disponibili.

L'attribuzione del coefficiente di criticità definitivo costituisce una delle prime prestazioni che il soggetto monitore dovrà effettuare relativamente a tutti gli interventi che sono a suo carico e di cui all'elenco specificato nel Capitolato d'Oneri.

I parametri ed i rispettivi valori ponderali (All. 10, 11 e 12), da assumere per la valutazione del "coefficiente di criticità", sono differenziati in relazione alle categorie d'intervento, e precisamente:

	Categoria d'intervento		Parametro	Peso
a)	"Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc"	A	Stato della progettazione	3,92%
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale intervento	1,96%
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	15,69%
		D	Costo totale dell'intervento / Durata esecuzione intervento	3,92%
		E	Complessità - Priorità obiettivo	15,69%
		F	Variante Urbanistica	15,69%
		G	Valutazione Impatto Ambientale	11,76%
		H	Disponibilità dell'area	15,69%
		I	Appalto sopra/sotto soglia C E.	15,69%
b)	"Forniture di Beni e/o Servizi"	A	Stato della progettazione	4,35%
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale intervento	8,70%
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	17,39%
		D	Costo totale dell'intervento / Durata esecuzione intervento	21,74%
		E	Complessità - Priorità obiettivo	26,09%
		F	Appalto sopra/sotto soglia C E	21,74%
c)	"Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA."	A	Stato della progettazione	10,00%
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale dell'intervento	5,00%
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	20,00%
		D	Costo totale intervento / Durata esecuzione intervento	10,00%
		E	Complessità - Priorità obiettivo	30,00%
		F	Appalto sopra/sotto soglia C E	25,00%

Il coefficiente di criticità è stato calcolato applicando fattori, di grandezza compresa tra 0 e 1, stabiliti, intervento per intervento, sulla base dei valori e formule riportati nella seguente tabella.

	Categoria d'intervento		Parametro	Formula
a)	"Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc"	A	Stato della progettazione	Fino al Preliminare = 1,00 Preliminare = 0,70 Definitivo = 0,40 Esecutivo = 0.00
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale intervento	(x -0,098)/(0,900-0,098)
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	(x/6)*(x-65)/(192.000-65)
		D	Costo totale dell'intervento / Durata esecuzione dell'intervento	(x-2,16)/(5.000-2.16)
		E	Complessità - Priorità obiettivo	Alta = 1,00 Media = 0,50 Bassa = 0,00
		F	Variante Urbanistica	Si = 1,00 No = 0,00
		G	Valutazione Impatto Ambientale	Si = 1,00 No = 0,00
		H	Disponibilità dell'area	Si = 0,00 No = 1,00
		I	Appalto sopra/sotto soglia C.E.	Sopra = 1,00 Sotto = 0,00
b)	"Forniture di Beni e/o Servizi"	A	Stato della progettazione	Si = 0,00 No = 1,00
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale intervento	(x-0,141)/(0,900-0,0141)
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	(x/8,3)*(x-500)/310.000-500)
		D	Costo totale intervento / Durata esecuzione intervento	(x-19,3)/(6740-19,3)
		E	Complessità - Priorità obiettivo	Alta = 1,00 Media = 0,50 Bassa = 0,00
		F	Appalto sopra/sotto soglia C.E.	Sopra = 1,00 Sotto = 0,00

c)	**"Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA."**	A	Stato della progettazione	Si = 0,00 No = 1,00
		B	Durata adempimenti amministrativi / Durata totale intervento	(x-0,220)/(0,265-0,220)
		C	Tempo residuo al 24/12/99 / Tempo residuo d'intervento	((x-0,03)/(0,32-0,3))*((x-200)/(23.000-200))
		D	Costo totale intervento / Durata esecuzione intervento	(x-2,56)/(883-2,56)
		E	Complessità - Priorità obiettivo	Alta = 1,00 Media = 0,50 Bassa = 0,00
		F	Appalto sopra/sotto soglia C.E.	Sopra = 1,00 Sotto = 0,00

Poiché il processo di attuazione degli interventi è rappresentato da una sequenza ordinata di fasi corrispondenti agli adempimenti via via occorrenti per portare a completa definizione le azioni programmate, l'individuazione dell'evento conclusivo di ciascuna fase consente di predeterminare il momento di passaggio alla fase successiva e, in fase di programmazione esecutiva, di associare a ciascun momento una data presunta.

Allo scopo di unificare le scadenze rispetto alle quali procedere alle verifiche di "Fase", e quindi alle operazioni di monitoraggio, l'U.P.R.C. ha elaborato le tabelle di corrispondenza Fasi/Eventi conclusivi della fase, per ciascuna categoria d'intervento. Le corrispondenze definite sono:

"Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc"

	Fasi del Processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase
1	Programmazione Esecutiva	T1	Definizione Programma Esecutivo (Delibera)
2	Progettazione Preliminare	T2	Approvazione Progetto Preliminare (Delibera)
3	Progettazione Definitiva	T3	Approvazione Progetto Definitivo - Conferenza di Servizi
4	Progettazione Esecutiva	T4	Approvazione Progetto Esecutivo (Delibera)
5	Appalto	T5	Affidamento dell'Appalto (Verbale)
6	Contratto d'Appalto	T6	Stipula del Contratto d'Appalto
7	Consegna cantiere	T7	Verbale d'inizio Lavori
8	Esecuzione Lavori	Tn-2	Verbale di ultimazione Lavori
9	Collaudo Tecnico - Amministrativo	Tn-1	Emissione Certificato di Collaudo
10	Messa in Esercizio	Tn	Verifica di Conformità Finale

"Forniture di Beni e/o Servizi"

	Fasi del Processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase
1	Programmazione Esecutiva	T1	Definizione Programma Esecutivo (Delibera)
2	Definizione dell'oggetto della Fornitura	T2	Approvazione Progetto Definitivo della Fornitura (Delibera)
3	Predisposizione della Commessa	T3	Affidamento della Commessa (Verbale)
4	Contratto d'i Fornitura di Beni e/o Servizi	T4	Stipula del Contratto di Fornitura di Beni e/o Servizi
5	Avvio della Fornitura	T5	Constatazione d'inizio della Fornitura
6	Erogazione della Fornitura	Tn-2	Constatazione di compimento della Fornitura
7	Collaudo Tecnico - Amministrativo della Fornitura	Tn-1	Emissione Certificato Liberatorio
8	Utilizzazione del Bene e/o del Servizio	Tn	Verifica di Conformità Finale

"Interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali"

	Fasi del Processo di attuazione		Eventi conclusivi della fase
1	Programmazione Esecutiva	T1	Definizione Programma Esecutivo (Delibera)
2	Progettazione Definitiva	T2	Approvazione Progetto Definitivo - Approv Soprintendente
3	Appalto	T3	Affidamento dell'Appalto (Verbale)
4	Contratto d'Appalto	T4	Stipula del Contratto d'Appalto
5	Consegna cantiere	T5	Verbale d'inizio Lavori
6	Esecuzione Lavori	Tn-2	Verbale di ultimazione Lavori
7	Collaudo Tecnico - Amministrativo	Tn-1	Emissione Certificato di Collaudo
8	Messa in Esercizio	Tn	Verifica di Conformità Finale

Definite le corrispondenze, conoscendo la durata di ciascuna fase ed associando ai momenti conclusivi di queste le rispettive date presunte, e possibile disegnare un cronogramma che rappresenta il programma delle azioni di monitoraggio (All. da 1 a 6)

Il Disciplinare prevede (vedi punto 3.5) che, nel caso in cui un intervento, oggetto del monitoraggio, si configuri come somma di più interventi, funzionalmente e fisicamente distinti e/o realizzati tramite appalti differenziati, il soggetto monitore debba darne comunicazione all'U.P.R.C. e, salvo diversa indicazione dell'ufficio anzidetto, debba applicare ad ogni singolo sub-intervento le modalità di esecuzione del monitoraggio così come definite dal Disciplinare stesso per ciascuna categoria.

Il soggetto monitore nel corso delle prestazioni previste dal Capitolato d'Oneri e dal Disciplinare tecnico acquisisce ed elabora anche sulla scorta dei progetti e dei Modelli, "C",

"D" ed "E", allegati ai progetti definitivi ed approvati in Conferenza di Servizi, alcuni dati significativi che assumono il valore di "indicatori" come richiesto dalla citata delibera C.R.C.

Tali indicatori sono:

1.2.1 indicatori finanziari: che forniscono informazioni in relazione ad impegni, pagamenti, secondo gli "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano" ed in relazione ad ogni singolo intervento o gruppi degli stessi;

1.2.2 indicatori procedurali: che forniscono informazioni in relazione allo stato di avanzamento degli interventi, in riferimento a determinati step procedurali;

1.2.3 indicatori fisici: che forniscono informazioni atte a valutare il grado di realizzazione degli interventi, tenuto conto degli indicatori specifici per tipologia d'intervento;

1.2.4 indicatori di costo: che forniscono informazioni atte a conoscere l'effettivo costo dei singoli interventi e l'eventuale scostamento da quello programmato e dichiarato dal soggetto beneficiario del finanziamento;

1.2.5 indicatori di impatto: che forniscono informazioni necessarie a misurare il grado di realizzazione degli obiettivi globali degli interventi e le loro ricadute in termini ambientali, nonché gli effetti socioeconomici.

In particolare:

Gli indicatori finanziari forniranno una quantificazione della situazione degli impegni assunti dall'U.P.R.C. e/o dal soggetto responsabile dell'intervento e dei pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario finale.

Gli indicatori procedurali consentiranno di valutare lo stato di avanzamento degli interventi in riferimento a determinate fasi del procedimento attuativo, quali ad esempio, l'affidamento della progettazione, l'approvazione del progetto preliminare, l'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi, l'approvazione del progetto esecutivo, le varie fasi dell'affidamento dei lavori, la consegna degli stessi, gli Stati di Avanzamento Lavori, il collaudo in corso d'opera e finale, la messa in esercizio etc..

Gli indicatori fisici (suddivisi, a loro volta, in indicatori fisici di realizzazione e di performance o qualità) consentiranno di misurare il grado di realizzazione degli interventi sul territorio, il loro livello qualitativo e, nel contempo, il grado di raggiungimento degli obiettivi fisici stabiliti nel Piano. Essi servono a misurare l'output fisico, quale, ad esempio, i Km. di strade, i Km. di rete ferroviaria o tranviaria, i Km di rete irrigua, i metri cubi realizzati, i metri quadrati di murature consolidate, i metri quadrati di superfici dipinte restaurati, i posti letto realizzati ecc.

Gli indicatori di costo dovranno consentire di registrare l'evoluzione dei costi di intervento nel passaggio dalla fase di preventivazione a quella di appalto fino a quella di consuntivo finale, evidenziandone la congruità rispetto a valori correnti di mercato e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Gli indicatori di impatto dovranno rendere valutabili gli effetti dell'intervento tanto nella fase esecutiva delle opere quanto in quella di uso e di gestione, evidenziando l'effi9cacia della soluzione adottata non solo rispetto agli obiettivi del Giubileo ma anche nei confronti del contesto sociale interessato.

2. Capitolato d'oneri

2.1 Documenti contrattuali

I presenti **Principi generali dell'attività di monitoraggio**, il **Capitolato d'Oneri,** il **Disciplinare tecnico**, la **Tariffa,** l'**Elenco Prezzi,** gli **Allegati** (n. 26) e l'**Appendice** costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

2.2 Oggetto, ammontare e forma dell'appalto

2.2.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per il monitoraggio dei seguenti interventi. In particolare e con riferimento ai codici distintivi con i quali sono elencati nel "Piano per il grande Giubileo del 2000", gli interventi da sottoporre a monitoraggio sono:

N. Prog.	Codice	Cat. di monit.	Titolo	Importo del finanziamento Lire x Milione	Durata
1					
2					
3					
4					
...	...	...	...	...	...
n					
	Totale		**Lire/milioni**	....	

2.2.2 Il corrispettivo per i servizi di monitoraggio di ciascun intervento è previsto parte a corpo e parte a misura.

La parte a corpo del monitoraggio di ogni singolo intervento è determinata moltiplicando l'importo finanziato dell'intervento per la percentuale prevista dalla Tabella per il calcolo dei corrispettivi di monitoraggio di cui alla "Tariffa" allegata al contratto, in relazione all'importo finanziato di ogni singolo intervento, e comprende le prestazioni (Rilevazioni, Elaborazioni, Rapporti trimestrali, Rapporto finale) indicate nella colonna "Prestazioni parziali", di cui alla predetta Tabella.

La parte a misura del monitoraggio di ogni singolo intervento è determinata moltiplicando i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi allegato al contratto per il numero ed il tipo delle prestazioni (Rilevazioni, Elaborazioni) eccedenti quelle previste dalla predetta colonna "Prestazioni parziali". Tali prestazioni aggiuntive sono determinate in ragione sia del "coefficiente di criticità", di cui al punto 3.7 del Disciplinare Tecnico sia della durata di realizzazione dell'intervento.

2.2.3 L'importo complessivo dei corrispettivi a corpo e a misura, delle prestazioni, forniture e servizi, compresi nell'appalto, ammonta, presuntivamente a:

Lit...

(lire ....)
comprensive di qualsiasi altro onere ad eccezione dell'IVA, come risulta dal seguente prospetto:

PARTE I - Corrispettivo a corpo

Sommano le forniture di servizi a corpo	L.

PARTE II - Corrispettivo a misura

1.	**Rilevazioni nel corso degli adempimenti amministrativi**	
1.1	Fase di Progettazione preliminare	L.
1.2	Fase di Progettazione esecutiva	L.
2	**Elaborazioni nel corso degli adempimenti amministrativi**	
2.1.	Ridefinizione temporale dei momenti conclusivi di fase	L.
2.2.	Aggiornamento del Cronogramma e confronto con fasi precedenti	L.
2.3.	Aggiornamento del coefficiente di criticità dell'intervento	L.
2.4.	Aggiornamento del Diagramma di criticità e confronto con le fasi precedenti	L.
3	**Rilevazioni in corso d'opera**	**L.**
4	**Elaborazioni in corso d'opera**	
4.1	Aggiornamento del Programma dei Lavori	L.
4.2	Ridefinizione temporale dei momenti conclusivi delle fasi Tn-2 e Tn-1	L.
4.3	Aggiornamento del Diagramma Tempi di esecuzione/Costi di realizzazione	L.
	Sommano le prestazioni a misura	**L.**

Totale importo a base d'asta	**L.**

Le cifre del precedente quadro potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni anche in conseguenza di soppressione di alcune categorie di prestazioni previste e/o di fornitura di altre non previste, senza che il soggetto monitore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, o corrispettivi diversi da quelli indicati nella tariffa e nell'Elenco Prezzi allegati al contratto.

Il compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile, quali che risultino l'ammontare effettivo e la durata dell'appalto e comunque si sviluppino le prestazioni. Sono fatte salve soltanto le modificazioni che il Committente, per effetto delle rimodulazioni del Piano, potrà introdurre e che comporteranno aumenti o diminuzione degli interventi da monitorare. In tale caso il corrispettivo a corpo sarà modificato applicando i compensi previsti dalla suddetta Tariffa, mentre le prestazioni di servizi a misura saranno compensate sulla base dei prezzi di cui al suddetto Elenco prezzi. In ogni caso il nuovo importo dell'appalto sarà soggetto al medesimo ribasso offerto in sede di gara. Tale facoltà è limitata ad incrementi o decrementi di corrispettivi che in valore percentuale non possono eccedere il 40 % dei corrispettivi originari pattuiti. Al raggiungimento di detto limite in eccesso il soggetto committente procede ad un nuovo appalto, ovvero compensa equamente il soggetto monitore qualora la riduzione dei corrispettivi ecceda il limite previsto.

2.3 Variazioni all'oggetto ed all'importo dell'appalto

In caso di definanziamento parziale di un intervento, fatto salvo il limite di riduzione dell'importo dell'appalto così come indicato al punto 2.2, il compenso per il servizio di monitoraggio ad esso relativo, è rideterminato in funzione del nuovo importo finanziato. Le prestazioni erogate dal soggetto monitore fino al momento del definanziamento sono pagate in base alla colonna "Prestazioni parziali" di cui alla Tabella indicata nel punto 2.2 in relazione a quelle effettivamente svolte e documentate.

In caso di definanziamento totale di un intervento, il predetto corrispettivo parziale sara aumentato del 25% (venticinque percento) a compenso della prestazione parziale.

In caso di inserimento di nuovi interventi da sottoporre a monitoraggio e fatto salvo il limite di aumento dell'importo dell'appalto prima indicato, l'ammontare dell'appalto andrà aumentato di un importo, determinato sulla base della tariffa di cui alla predetta Tabella, e relative riduzioni percentuali per particolari categorie di lavori e maggiorazioni per interventi ricadenti al di fuori del comune di Roma.

2.4 Prezzo

Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti i servizi ed oneri indicati nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare Tecnico nonché le spese sostenute per produrli. Sono altresì a carico del soggetto monitore le spese di rilevazione dati, caricamento, ed ogni altro onere riguardante le prestazioni appaltate.

2.5 Durata dell'appalto

L'attività di cui al presente Capitolato d'oneri avrà inizio entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto e si svolgerà secondo i tempi, le modalità attuative e le fasi specificate nel Disciplinare Tecnico.

La prestazione del soggetto monitore, riferita ad ogni singolo intervento, ha termine con la redazione del rapporto finale ad esso relativo; il termine ultimo per la prestazione del servizio nel suo complesso, va invece riferito all'ultimo rapporto trimestrale presentato, la cui data viene indicativamente individuata al 31 marzo 2000. Tale termine temporale può subire variazioni a seguito di determinazioni della C.R.C. e deve, comunque, essere posto in relazione alle esigenze di completamento del processo di attuazione di tutti gli interventi stessi e non comporta riconoscimento di ulteriori corrispettivi oltre quelli previsti dal contratto. La determinazione della variazione del termine deve essere comunicata al soggetto monitore entro il 31 dicembre 1999.

2.6 Oneri di registrazione

La registrazione del contratto ed ogni altro eventuale onere fiscale derivante dall'esecuzione dello stesso sono a carico del soggetto monitore, senza diritto di rivalsa.

2.7 Tasse e imposte - Spese d'asta

Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle inerenti e conseguenti ai medesimi, sono a carico del soggetto monitore.

2.8 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto monitore, prima della stipula del contratto, deve versare una cauzione in numerario, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, nella misura pari a 1/10 (un decimo) del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione.

Lo svincolo sarà decretato in base alla domanda del soggetto monitore nella quale egli dichiari di non avere altro da pretendere dal soggetto committente in dipendenza dell'appalto in argomento:

2.9 Suddivisione degli interventi in categorie

Le prestazioni richieste al soggetto monitore sono differenziate in rapporto alla suddivisione degli interventi nelle seguenti categorie.

2.9.1 Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali, etc. (Categoria "L")

Rientrano in tale categoria gli interventi finalizzati, con carattere di prevalenza, alla realizzazione di opere edili, di interventi di restauro non eseguiti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, di opere stradali e ferroviarie o comunque relative al trasporto pubblico su ferro (tranvie e metropolitane), di opere marittime, di opere di carattere igienico-sanitario, etc.

2.9.2 Forniture di beni e servizi (Categoria "F")

Rientrano in tale categoria gli interventi che prevedono, con carattere di prevalenza, la fornitura di beni e/o servizi.

2.9.3 Lavori di competenza del Ministero dei Beni culturali e ambientali (Categoria "BC")

Rientrano in tale categoria gli interventi gli interventi eseguiti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, che presentano particolari caratteristiche in relazione sia alla natura degli stessi, sia, e soprattutto, in relazione alle procedure adottate dagli organi periferici del Ministero anzidetto.

2.9.4 Incentivi (Categoria "I")

Rientrano in tale categoria quegli interventi che prevedono l'erogazione di contributi, in conto interessi e/o in conto capitale, a soggetti privati, per il tramite di un soggetto pubblico. Stante l'attuale configurazione del Piano, tali interventi prevedono incentivi e/o contributi per la realizzazione di lavori, per l'acquisizione di beni, o per la prestazione si servizi (iniziative culturali).

2.9.5 Misti (Categoria "M")

Rientrano in tale categoria gli interventi che, allo stato attuale di definizione del Piano, non e stato possibile far rientrare, per carenza di informazioni, in una delle categorie precedentemente indicate. Sarà cura del soggetto monitore, d'intesa con l'U.P.R.C., una volta acquisite maggiori informazioni, far rientrare tali interventi, in base alla tipologia di prestazione prevalente, in una delle categorie anzidette.

2.10 Pagamenti in acconto ed a saldo delle prestazioni - Ritenute

I pagamenti in acconto avverranno trimestralmente, entro sessanta giorni dalla presentazione dei relativi rapporti, sulla base di una contabilità delle prestazioni effettuate e del relativo stato di avanzamento, redatti secondo le modalità previste dal Disciplinare.

Sull'importo degli stati d'avanzamento sarà effettuata una ritenuta di garanzia del 5%.

Il pagamento a saldo comprensivo delle somme ritenute a garanzia avverrà entro novanta giorni dalla presentazione dell'ultimo rapporto trimestrale previo "nulla-osta" del Responsabile del Procedimento.

2.11 Ritardi nella prestazione dei servizi

Per ogni settimana di ritardo nell'erogazione dei servizi previsti a conclusione di ciascuna fase, così come definiti nel Disciplinare Tecnico, verrà applicata una penale di importo pari ad 1/100 del prezzo di aggiudicazione relativo all'intervento cui si riferisce il ritardo, salvo proroghe concesse dall'U.P.R.C., su richiesta scritta del soggetto monitore, e solo per giustificati motivi.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura.

A fronte di gravi e reiterate negligenze del soggetto monitore, il soggetto committente, previa diffida e concessione di un termine ad adempiere, potrà procedere alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore secondo le procedure, previste in simili circostanze, dal punto 2.17 del presente Capitolato d'Oneri.

2.12 Responsabilità del soggetto monitore

Il soggetto monitore risponde del proprio operato al soggetto committente al quale, secondo i tempi e le modalità previste, invia, sottoscritte, tutte le prestazioni dei servizi di monitoraggio appaltati. Con la sottoscrizione, egli si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e del rapporto conclusivo di ciascun intervento di propria competenza.

Inoltre, con le modalità indicate nel Disciplinare, invia all'U.P.R.C. i medesimi documenti di cui al precedente capoverso, integrati, ai fini dell'azione di coordinamento dell'Ufficio medesimo, dalle relazioni trimestrali di cui all'allegato Modello "F" (all. n. 23).

La diffusione e divulgazione dei dati emergenti dal monitoraggio compete unicamente all'U.P.R.C., secondo i criteri che saranno formulati dal "Comitato per l'informazione" appositamente istituito dalla C.R.C., con delibera 11 dicembre 1996 n. 10 - All. "B", recepita con D.P.C.M. in pari data, recante: "Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000"

Il soggetto monitore rimane pertanto vincolato alla segretezza sui risultati del proprio operato e ne risponde per sé e per gli operatori da esso incaricati.

2.13 Divieto di subappalto

E' fatto divieto di subappalto a persone giuridiche e persone fisiche anche di specifiche parti del servizio aggiudicato.

2.14 Oneri del Committente

Il soggetto committente è impegnato a fornire al soggetto monitore tutte le informazioni relative al Piano degli interventi del Giubileo in proprio possesso, se utili all'espletamento del servizio di cui al presente appalto.

Il soggetto committente è impegnato altresì a consentire al soggetto monitore l'accesso dei rilevatori alle proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla formazione dei dati generali relativi agli interventi monitorati o ad altri ad essi connessi, nonché le eventuali ulteriori informazioni sulle dotazioni informatiche proprie e degli altri utenti del sistema informatico che possono accedere allo stesso per la consultazione dei dati.

2.15 Clausola risolutiva espressa

La rilevazione e fornitura dei dati di monitoraggio, nonché la fornitura trimestrale dei rapporti sull'attuazione, così come descritti nel Disciplinare Tecnico, saranno soggette, da parte del soggetto committente e dell'U.P.R.C., a verifica ai fini della loro accettazione e, in caso di riscontro di irregolarità o di non conformità alle caratteristiche previste nel contratto, il soggetto monitore è tenuto al rifacimento della rilevazione dei dati e/o del rapporto sull'attuazione.

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, il soggetto committente intimerà al soggetto monitore, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Nell'ipotesi in cui il soggetto monitore non dovesse provvedere in tal senso, il soggetto committente potrà procedere, di diritto, alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'importo onnicomprensivo dovuto al soggetto monitore, sarà valutato, sulla base della Tariffa e dell'Elenco prezzi allegato al contratto di appalto, in relazione alle effettive prestazioni rese prima della data di risoluzione del contratto stesso.

2.16 Definizione delle controversie

Per eventuali controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del contratto di appalto il Foro competente è quello di Roma.

Le controversie, possono altresì essere devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri.

In tal caso ciascuna delle parti nomina un arbitro; il terzo con funzione di Presidente del collegio arbitrale è nominato su accordo degli arbitri di parte. In mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente il Presidente del collegio arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

In caso di mancata accettazione, incompatibilità o venire meno, per qualsiasi causa, di un arbitro di parte, alla sostituzione dello stesso, qualora non sia avvenuta a cura della parte entro il termine di 20 giorni, provvede il Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale giudica secondo diritto, nelle forme di un arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

2.17 Obbligo di assicurazione

Il soggetto monitore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al soggetto committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione degli obblighi assunti.

Il soggetto monitore si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto ed a proprie spese una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni patrimoniali cagionati al soggetto committente ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni affidate. La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di appalto e dovrà coprire rischi fino ad un importo di L. 500.000.000.

Il soggetto monitore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla prestazione dei sevizi di cui al presente Capitolato ed al Disciplinare Tecnico.

2.18 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

Per il corretto svolgimento delle attività di pianificazione e verifica dell'andamento dei lavori, il soggetto monitore nomina un responsabile del servizio ed il soggetto committente nomina un responsabile del procedimento cui è affidato il compito di definire ed esercitare i controlli sull'andamento delle prestazioni affidate con il contratto d'appalto.

Il responsabile del servizio è obbligato a rispettare ed a far rispettare le disposizioni che il responsabile del procedimento emanerà sulla base delle parallele attività di monitoraggio dei restanti interventi ricompresi nel Piano degli interventi per il Giubileo del 2000, eseguite da altro/i soggetto/i, al fine di consentire alla C.R.C. di avere un costante e dettagliato controllo sull'attuazione del Piano stesso e di poter adempiere ai propri compiti istituzionali, fra i quali la relazione trimestrale al Parlamento, di cui al comma 10, art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

2.19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si osservano le norme della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi) e della stessa direttiva 92/50/CC che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti di pubblici servizi.

3. Disciplinare Tecnico

3.1 Natura dei servizi richiesti

I servizi di monitoraggio si articolano come segue:

3.1.1 acquisizione dinamica dei dati caratteristici degli interventi. Il soggetto monitore, al fine di precostituire il quadro di riferimento al quale rapportare i successivi riscontri, acquisisce, secondo una programmazione temporale da lui stesso effettuata al momento T1, tutte le informazioni utili, relative alla definizione degli interventi, a partire dalla programmazione esecutiva attraverso le fasi degli adempimenti amministrativi T2 - T7, fino al collaudo al tempo Tn - 1;

3.1.2 verifica degli adempimenti e rilevazioni, cadenzate in relazione alle conclusioni delle fasi di progettazione, affidamento, stipula contrattuale, inizio lavori e collaudo, dei dati consuntivi di ciascuna fase, al fine di metterli a confronto con quelli contenuti nel quadro di riferimento iniziale;

3.1.3 analisi dei dati rilevati nonché organizzazione degli stessi in un sistema informativo unificato in grado di renderli disponibili ai soggetti competenti, nelle forme più idonee alle conseguenti azioni. Le procedure, i tempi, i costi, la qualità e l'ambiente costituiscono specifici oggetti di analisi da inquadrare in relazione agli ambiti disciplinari: finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico;

3.1.4 elaborazione di grafici e tabelle, mediante procedure informatizzate, compatibili con il sistema informativo unificato, sulla scorta dei dati significativi del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio-temporali con altri interventi del contesto, attraverso l'assunzione di parametri di riferimento di tipo quantitativo e qualitativo;

3.1.5 elaborazione trimestrale di indicatori sintetici, attinenti ai sistemi dei Costi, dei Tempi, dei Fabbisogni e dell'Ambiente nonché a quelli Tecnologico e Procedurale, per le verifiche e valutazioni di competenza, dell'U.P.R.C.

3.2 Modulistica unificata

Il soggetto monitore, procede all'acquisizione preventiva dei dati caratteristici e delle modalità di attuazione degli interventi, nonché alle successive rilevazioni ed analisi

utilizzando la modulistica unificata allegata al presente Disciplinare (all. da 14 a 23), consistente in:

3.2.1 Modello "A" - "Dati informativi sull'intervento", distinto in:

- Modello "A" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc.;
- Modello "A" - Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA.;
- Modello "A" - Forniture di beni e servizi;

Il modello è organizzato in due Quadri, rispettivamente:

3.2.1.1 Quadro 1 - Programmazione dell'intervento;

3.2.1.2 Quadro 2 - Adempimenti Amministrativi - suddiviso in sezioni corrispondenti ai principali adempimenti.

3.2.2 Modello "B" "Monitoraggio dell'intervento", distinto in:

- Modello "B" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc.;
- Modello "B" - Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA.;
- Modello "B" - Forniture di beni e servizi;

Il modello è organizzato in due Quadri, rispettivamente:

3.2.2.1 Quadro 1 - Esecuzione dell'intervento; suddiviso in sezioni di rilevazione cadenzate in funzione del grado di criticità dell'intervento;

3.2.2.2 Quadro 2 - Rapporto conclusivo del monitoraggio

Per i rapporti trimestrali, il soggetto monitore, utilizza un modulo unificato consistente in:

3.2.3 Modello "F" "Rapporto trimestrale di monitoraggio", unico per tutte le categorie d'intervento.

Il soggetto monitore procede all'acquisizione, rilevazione ed analisi dei dati di dettaglio sugli aspetti ambientali, sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, e sui requisiti qualitativi degli interventi, compilando le specifiche sezioni dei citati modelli "A" e "B" e utilizzando, per il riscontro, le informazioni contenute negli elaborati che i soggetti beneficiari, per il tramite dei responsabili del procedimento, producono in Conferenza di Servizi, a corredo dei progetti definitivi, e che sono redatti secondo i seguenti modelli unificati:

3.2.4 Modello "C" "Qualità ambientale" distinto in:

- Modello "C" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc.;
- Modello "C" - Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA.;

3.2.5 Modello "D" "Accessibilità - Eliminazione delle Barriere Architettoniche" distinto in:

- Modello "D" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc.;
- Modello "D" - Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA.;

3.2.6 Modello "E". "Requisiti di qualità dell'intervento" distinto in:

- Modello "E" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc.;
- Modello "E" - Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA.;

Tutte le soluzioni progettuali e le definizioni operative indicate nei citati modelli "C", "D" ed "E" costituiscono parte integrante del progetto definitivo e sono pertanto soggette, insieme al progetto, all'approvazione in Conferenza di Servizi. I relativi contenuti entrano a far parte del Capitolato Speciale d'Appalto e, come tali, costituiscono norma contrattuale inderogabile per l'impresa appaltatrice ed oggetto di rilevazione e verifica da parte del soggetto monitore.

Il soggetto monitore riferisce in merito a tutte le elaborazioni di competenza (cfr. gli elaborati da n. 14 a 23), che, a titolo esemplificativo, sono contenuti nella sezione "Allegati" del presente Disciplinare) e alle restituzioni di indicatori sintetici di qualità e quantità, in coincidenza con le fasi significative del processo e per ciascun intervento monitorato.

3.3 Programmazione temporale delle prestazioni - autodisciplina del soggetto monitore

Il soggetto monitore svolge le proprie prestazioni determinando preliminarmente due autodiscipline. La prima si riferisce all'ordine da tenersi nelle successive erogazioni di servizi durante tutto lo sviluppo amministrativo del processo di attuazione degli interventi; la seconda all'ordine da tenersi nelle specifiche e cadenzate erogazioni di servizi nel corso della sola fase tecnica esecutiva del processo di attuazione degli interventi.

Il soggetto monitore autodetermina la prima attraverso le seguenti prestazioni:

a) individuazione:

- delle fasi in cui scomporre il processo di attuazione dei singoli interventi;
- degli eventi che rappresentano la conclusione delle stesse;
- delle durate di ciascuna fase;

- delle date presunte in cui gli eventi si verificheranno (da T1 a Tn) (cfr. in proposito All. n. 1, 2, e 3);

b) elaborazione del cronogramma Fasi/Eventi che, associando a ciascun evento la data in cui lo stesso dovrebbe presuntivamente verificarsi, costituisce la programmazione dei Momenti (T1 - Tn) rispetto ai quali il soggetto monitore è impegnato a procedere alle verifiche, rilevazioni ed elaborazioni relative a ciascuna fase conclusa (cfr. in proposito All. n. 4, 5 e 6).

Il soggetto monitore autodetermina la seconda attraverso il calcolo del "coefficiente di criticità" al momento T1 e con l'attribuzione, a ciascun intervento, della "tipologia di monitoraggio" ("1", "2" o "3") cui associare la cadenza delle prestazioni da erogare durante il corso della fase esecutiva dell'intervento (cfr. in proposito All. n. 10, 11 e 12);

Tale cadenza sarà:

- **trimestrale,** per il gruppo **"1"** - Interventi a basso rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,00 - 0,250;
- **bimestrale,** per il gruppo **"2"** - Interventi a medio rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,251 - 0,50;
- **mensile,** per il gruppo **"3"** - Interventi ad alto rischio di "non fattibilità" - il cui coefficiente di rischio supera il valore 0.50.

3.4 Procedure di monitoraggio

Il servizio di monitoraggio è costituito dalla sequenza delle sottoelencate prestazioni:

- Acquisizione dei dati programmatici, riferiti ad ogni singolo intervento, e conseguente compilazione, a seconda della categoria di appartenenza, del relativo modello "A", Quadro 1 (cfr. in proposito Allegati n. 14, 15 e 16 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.5);
- Elaborazione dei cronogrammi relativi ad ogni singolo intervento, redatti in base a modelli predefiniti in relazione alla categoria di intervento(cfr. in proposito Allegati n. 14, 15 e 16) e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.6);
- Elaborazione dei "coefficienti di criticità", riferiti ad ogni singolo intervento, in base a parametri prestabiliti e di valore ponderale predefinito in relazione alla categoria di appartenenza dell'intervento(cfr. in proposito Allegati n. 10, 11 e 12 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.7);
- Rilevazioni cadenzate in relazione ai tempi T2, T3, T4, T5,(T6 e T7 per la categoria "lavori"), Tn-1, così come indicati in ciascun cronogramma ed all'effettivo stato di avanzamento di ciascun intervento, e conseguente compilazione, in base alla categoria di appartenenza, delle relative sezioni riportate nel Quadro 2 del modello

"A" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18, e 19 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.8);

- Rilevazioni riferite alla fase di esecuzione dell'intervento (momenti da T7 a Tn-2 per la categoria Lavori e da T5 a Tn-2 per le altre categorie), cadenzate in funzione del "coefficiente di rischio" del singolo intervento e conseguente compilazione del Quadro 1 del modello "B" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18 e 19 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.9);
- Redazione di rapporti trimestrali, relativi alla totalità degli interventi in carico al soggetto monitore, elaborati secondo il modello "F" unificato per tutte le categorie (cfr. in proposito Allegato n. 23 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.10.);
- Redazione di rapporto conclusivo di verifica di conformità finale. relativo a ciascun intervento, con conseguente compilazione del Quadro 2 della scheda "B" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18 e 19 e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.13);

3.5 Acquisizione dei dati programmatici (momento T1)

Entro quindici giorni dalla stipula del contratto d'appalto, il soggetto monitore compila, per ciascun intervento oggetto del servizio, l'allegato modello di rilevazione "A", Quadro 1, relativo ai dati programmatici, così come gli saranno dichiarati dal soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 651 per il tramite del "Responsabile del Procedimento" o del "Coordinatore unico".

Tali dati costituiscono la base di partenza cui rapportare le successive rilevazioni e sono trasferiti su supporto magnetico secondo le modalità previste nel successivo capitolo 3.12 del presente Disciplinare dedicato alle procedure informatiche, e trasmessi, entro venti giorni dalla stipula del contratto di monitoraggio al soggetto committente ed all'U.P.R.C..

In caso di variazione, autorizzata dalla C.R.C., del Programma esecutivo di un intervento, il soggetto monitore aggiorna il Quadro 1 del modello "A" e lo trasmette, entro quindici giorni dalla data di notifica della variazione al soggetto committente ed all'U.P.R.C..

Nel caso in cui, a seguito di una rimodulazione del Piano da parte della C.R.C., vengano introdotti uno o più nuovi interventi rientranti fra le competenze del Committente, il soggetto monitore procede in conformità a quanto indicato al punto 2.3 del Capitolato d'oneri. In tale caso i quindici giorni per la rilevazione dei dati decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dall'U.P.R.C..

Nel caso in cui un intervento, oggetto del monitoraggio di cui al presente Disciplinare, si configuri come somma di più interventi, funzionalmente e fisicamente distinti e/o realizzati tramite appalti differenziati, il soggetto monitore ne da comunicazione all'U.P.R.C. e, salvo diversa indicazione dell'ufficio anzidetto, applica ad ogni singolo sub-intervento le modalità

di attuazione del monitoraggio così come definite dal presente Disciplinare per ciascuna categoria.

3.6 Elaborazione dei cronogrammi

Contestualmente alle rilevazioni del momento T1, il soggetto monitore elabora, per ciascun intervento, un cronogramma redatto sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e sulla scorta dei dati programmatici acquisiti. I cronogrammi sono trasmessi al committente ed all'U.P.R.C. congiuntamente ai modelli "A", Quadro 1, debitamente compilati, secondo la tempistica prevista al punto 3.5.

In fase iniziale, le date da riportare nei cronogrammi sono desunte dalla scheda contenente i dati programmatici dichiarati dal soggetto beneficiario e vengono indicate con le sigle T2, T3, T4, T5, (T6, T7 per la sola categoria Lavori), Tn-2, Tn-1, Tn.

Con il procedere dell'attuazione dell'intervento tali date, se compatibili con la fattibilità dello stesso, sono aggiornate in relazione al loro precisarsi.

Ad ogni momento conclusivo di fase del processo di attuazione dei singoli interventi, il soggetto monitore procede all'aggiornamento dei cronogrammi e li trasmette al soggetto committente ed all'U.P.R.C. congiuntamente all'invio delle sezioni del modello "A", Quadro 2, secondo la tempistica prevista al punto 3.8.

3.7 Elaborazione dei "coefficienti di criticità"

Entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto, il soggetto monitore elabora, per ciascun intervento, il "coefficiente di criticità", in base ai parametri ed ai valori ponderali attribuiti a ciascuno di essi secondo la procedura descritta al punto 3.3 del presente Disciplinare.

Tali coefficienti hanno lo scopo di suddividere gli interventi in classi definite in funzione del "rischio di non fattibilità" e, di conseguenza, di individuare quelli per i quali è necessario prevedere un monitoraggio, in fase di esecuzione dell'intervento, più assiduo e puntuale.

Il soggetto monitore per l'elaborazione farà riferimento ai dati provenienti dalla rilevazione relativa ai dati programmatici (modello "A", Quadro 1).

Per ogni singolo intervento il soggetto monitore elabora un grafico relativo all'andamento, per ciascuna fase, del "coefficiente di criticità" in relazione alle previsioni programmatiche.

Il tracciamento del "Diagramma di criticità", sviluppato da T1 a Tn, presuppone l'avveramento della conclusione di ciascuna fase alla rispettiva data, così come individuata al momento T1. con il conseguente progressivo abbattimento dei coefficienti di ciascun parametro. Unica eccezione il parametro "Complessità" che, così come definito

dall'U.P.R.C.. non subisce variazioni e rimane associato all'intervento per tutta la durata del processo di attuazione (cfr. All. n. 10, 11 e 12).

Tale diagramma sarà aggiornato in corrispondenza delle rilevazioni da effettuarsi in relazione alle fasi riportate nei cronogrammi e consentirà così una immediata visualizzazione del trend di tendenza del coefficiente stesso ed, in definitiva, del "rischio di non fattibilità" dell'intervento in esame.

Tutti gli elaborati di conclusione di fase saranno inviati all'U.P.R.C. in concomitanza con i rapporti trimestrali, di cui al punto 3.10, completi dei relativi tabulati di calcolo.

Le formule matematiche da impiegare per il calcolo dei "coefficienti di criticità", nonché i parametri di riferimento ed i relativi pesi ponderali da adottare sono fissi ed invariabili e sono quelli elaborati dall'U.P.R.C. (cfr. capitolo 3.3).

3.8 Rilevazioni ai tempi T2, T3, T4, T5, (T6, T7 per la sola categoria Lavori), T_{n-1}

In relazione ai tempi definiti nei cronogrammi di cui al punto 3.6, il soggetto monitore procede alla rilevazione dei dati relativi a ciascuna fase del processo attuativo, compilando la relativa sezione del modello "A", Quadro 2, allegata al presente Disciplinare.

Per tutte le categorie d'intervento compila:

- la sezione uno entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista la approvazione del progetto preliminare;
- la sezione due entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista l'approvazione del progetto definitivo in Conferenza di Servizi;
- la sezione tre entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista l'approvazione del progetto esecutivo;
- la sezione quattro entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista l'aggiudicazione dell'appalto;
- la sezione cinque entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista la stipula del contratto d'appalto;

Per la categoria d'intervento "Lavori" compila inoltre:

- la sezione sei entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è previsto il verbale di inizio lavori;
- la sezione sette entro i giorni ,indicati in prosieguo, successivi al momento in cui è prevista l'emissione del certificato di collaudo.

I giorni entro i quali devono essere effettuate le predette rilevazioni sono:

- tre giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- cinque giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 2;
- sette giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 1.

Contestualmente alla compilazione della sezione due relativa all'approvazione del progetto definitivo, il soggetto monitore acquisisce dal soggetto beneficiario copia del QTE (Quadro tecnico economico) relativo a ciascun intervento e lo invia all'U.P.R.C. in relazione ai giorni previsti nel successivo capoverso.

Il soggetto monitore, in corrispondenza delle scadenze suddette, verifica che l'evento previsto si sia effettivamente concluso In caso di conformità fra dato dichiarato in sede programmatica e dato rilevato in fase attuativa, il soggetto monitore compila la scheda relativa alla fase in esame e la invia, entro cinque giorni dalla data di rilevazione prevista nel cronogramma, al soggetto committente ed all'U.P.R.C.. In caso di non conformità, redige un rapporto sulle cause che hanno impedito il concludersi di tale evento, contenente anche eventuali valutazioni sulle stesse e sulle possibili soluzioni per superarlo, e lo invia all'U.P.R.C.. L'invio del rapporto sarà tempestivo e comunque avverrà entro il termine di tre - dieci giorni, in relazione alle categorie in cui sono stati suddivisi gli interventi sulla base dei "coefficienti di criticità", nel modo seguente:

- entro tre giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- entro cinque giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 2;
- entro dieci giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 1.

Qualora la disomogenea situazione di partenza degli interventi in relazione allo stato di avanzamento della progettazione, dovesse comportare che, alla data di inizio dell'erogazione dei servizi di monitoraggio. alcuni di essi siano già in fase di progetto definitivo o esecutivo o, addirittura in fasi successive, il soggetto monitore compila, alla data della rilevazione corrispondente alla fase in cui si trova il singolo intervento, anche le sezioni del modello "A" relative alle fasi precedenti già concluse riportando, per ciascuna di queste, la data di effettiva conclusione.

3.9 Rilevazioni in corso di esecuzione dell'intervento (momenti compresi fra T7 e Tn-2 per la categoria Lavori e T5 e Tn-2 per le altre categorie)

Una volta che l'intervento è entrato nella fase di esecuzione, con il verbale di inizio lavori, il soggetto monitore intraprende la serie di rilevazioni in corso d'opera, tese a verificare l'avanzamento dei lavori e/o delle forniture, secondo il cadenzamento differenziato in relazione al "coefficiente di criticità" elaborato al momento T1.

La cadenza prevista è:

- mensile per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- bimestrale per gli interventi di tipologia di monitoraggio 2;
- trimestrale per quelli di tipologia di monitoraggio 1.

Tale cadenza potrà essere modificata, in base a motivata richiesta del soggetto committente, dall'U.P.R.C..

Il soggetto monitore, per le rilevazioni relative a ciascun intervento, utilizza il modello "B", allegato al presente Disciplinare, compilando le sezioni relative al "Quadro uno" dello stesso, tante volte quante sono le rilevazioni previste in relazione al "coefficiente di criticità" ed inviandole all'U.P.R.C. entro e non oltre dieci giorni dalla data di rilevazione.

L'ultima rilevazione sara effettuata subito dopo la sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori e/o forniture relativo a ciascun intervento.

Per definire i momenti significativi in relazione ai quali effettuare le rilevazioni, il soggetto monitore acquisisce, nella settimana successiva il verbale di inizio lavori, dal Direttore dei lavori il "Programma dei lavori" ed elabora il diagramma Tempi di esecuzione/costi di realizzazione che invia, unitamente a ciascuna rilevazione, all'U.P.R.C..

3.10 Rapporto trimestrale

Il soggetto monitore, entro e non oltre novanta giorni dalla la stipula del contratto di appalto, invia all'U.P.R.C. il primo rapporto trimestrale redatto secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (modello F).

Il soggetto monitore invia all'U.P.R.C. i successivi rapporti con cadenza trimestrale decorrente dalla data che l'U.P.R.C. stesso comunicherà in relazione all'obbligo legislativo della C.R.C. di riferire al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano.

Detti rapporti illustrano lo stato di avanzamento di tutti gli interventi oggetto dell'appalto. Essi debbono altresì contenere indicazioni ed osservazioni in merito ad eventuali scostamenti dai dati programmatici ed informazioni relative alle interconnessioni spazio temporali tra gli interventi, in particolare per quanto attiene agli effetti ambientali.

Contestualmente alla redazione dei suddetti rapporti, il soggetto monitore elabora, di concerto con l'U.P.R.C. per ogni intervento o per categorie e raggruppamenti significativi di interventi, gli indicatori di cui al punto 1.2 dei "Principi generali di monitoraggio".

3.11 Rapporto finale

Il soggetto monitore, una volta che siano stati completati gli interventi e conseguita la piena funzionalità degli stessi, redige il rapporto finale relativo a ciascun intervento, mettendo a confronto, a consuntivo, tutti i dati via via rilevati e riportati nei quadri e le sezioni dei modelli "A" e "B", con i dati programmatici iniziali.

Il rapporto finale dovrà altresì contenere i diagrammi di criticità via via elaborati, da quello iniziale (al tempo T1) a quello finale (al tempo Tn) e tutte le notizie utili a ricostruire l'iter attuativo dell'intervento (eventi critici, modifiche avvenute rispetto ai dati programmatici) ed a consentire una valutazione della rispondenza fra obiettivi programmati e risultati ottenuti.

3.12 Il sistema informativo per il monitoraggio

Il soggetto monitore è obbligato a fornire all'U.P.R.C. tutte le informazioni provenienti dall'attività di monitoraggio, sia su supporto cartaceo che magnetico, secondo una uniformità di formati ed interrelazioni di dati che l'U.P.C.R. comunicherà.

Per il coordinamento del monitoraggio degli interventi del Piano per il Giubileo l'U.P.R.C. utilizzerà il "Laboratorio informativo per Roma Capitale e Grandi Eventi".

Ai fini della gestione del Piano e di utilizzare al meglio le possibilità di elaborazione del "Laboratorio", tutte le informazioni provenienti dal monitoraggio dovranno confluire nella banca dati secondo una omogeneità di formati e di interrelazioni che l'U.P.R.C. comunicherà al soggetto monitore. Tali formati ed interrelazioni saranno individuate sulla base di uno specifico software di data-entry che, consentirà ai soggetti monitori l'invio in tempo reale di tutte le rilevazioni effettuate. Tale informatizzazione non esime, comunque, dalla presentazione dei report cartacei che, ai fini delle responsabilità connesse all'incarico, dovranno sempre essere sottoscritti dal compilatore oltre che dal soggetto monitore.

4. Tariffa

4.1 Calcolo prestazioni a percentuale

Il calcolo del compenso a corpo per ogni singolo intervento è effettuato moltiplicando l'importo del finanziamento erogato ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 651 così come indicato dal Piano e successive modifiche e integrazioni, per la percentuale di cui alla allegata tabella (all. n. 24) individuata con riferimento all'importo del finanziamento stesso.

Tale tabella è stata costruita sulla base della seguente formula:

$$p = 100/(\ln x)^5$$

dove:

- p = percentuale da applicarsi all'importo finanziato
- ln = logaritmo naturale (base e)
- x = importo finanziato/1.000.000

Pertanto, per i valori intermedi fra quelli riportati nella tabella, il calcolo della percentuale da applicare all'importo finanziato deve essere determinato applicando la suddetta formula.

Agli interventi di importo finanziato inferiore ai trecento milioni, si applica un compenso fisso pari di Lit. 5.000.000 (cinquemilioni).

Le percentuali calcolate come sopra ed il valore indicato per importi inferiori a trecento milioni, sono quelle da applicarsi agli interventi appartenenti alla categoria Lavori ("L"). Per gli interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA. (Categoria "BC") e per quelli relativi alla categoria Forniture di beni e/o servizi (Categoria "F"), le percentuali anzidette vanno rispettivamente ridotte al 75% (settantacinque per cento) ed al 50% (cinquanta per cento).

Per il monitoraggio di interventi ricadenti al di fuori del comune di Roma, si applica, ove del caso, una volta effettuate le riduzioni per le categorie diverse da quella "Lavori una maggiorazione del 20% sull'importo così come calcolato con la citata formula.

La tabella contiene anche la colonna "Prestazioni parziali" e le relative parzializzazioni percentuali dei corrispettivi. Per prestazioni parziali si applicano i valori indicati in tale colonna.

5. Elenco prezzi unitari

Per ognuna delle prestazioni elencate al punto 3.4 del Disciplinare, è stato stabilito un prezzo unitario, di cui al presente Elenco. Ciò consente all'Appaltatore ed al Committente di valutare con esattezza l'entità dei compensi aggiuntivi in caso di variazione del numero delle prestazioni in incremento o in decremento, in relazione ad eventuali rimodulazioni del Piano, con conseguente possibile inserimento o cancellazione di interventi, o a possibili e motivati prolungamenti del servizio richiesto.

5.1 Acquisizione dati programmatici (modello A, Quadro 1)

5.1.1	Acquisizione di dati per interventi cat. "L"	Lit. 310.000
5.1.2	Acquisizione di dati per interventi cat. "BC" ed "F"	Lit. 240.000

5.2 Elaborazione di cronogrammi (Allegato n.4)

5.2.1	Per interventi cat. "L"	Lit. 55.000
5.2.2	Per interventi cat. "BC" ed "F"	Lit. 50.000

5.3 Elaborazione dei "coefficienti di criticità" relativi a ciascun intervento, in base a parametri e pesi ponderali prestabiliti e dei relativi diagrammi. (Allegati 10 - 12))

5.3.1	- Per interventi cat. "L"	Lit. 82.000
5.3.2	- Per interventi cat. "BC" ed "F"	Lit. 70.000

5.4 Rilevazioni in relazione ai tempi Ti, indicati nel cronogramma (Modello A - Quadro 2)

(ivi incluso l'aggiornamento dei cronogrammi e del "coefficiente di criticità")

5.4.1	Rilevazione per interventi cat. "L"	Lit. 250.000
5.4.2	Rilevazione per interventi cat. "BC" ed "F"	Lit. 200.000

5.5 Rilevazioni in corso di esecuzione degli interventi (Modello B - Quadro 1)

(ivi inclusi l'aggiornamento dei "coefficienti di criticità" e dei programmi dei lavori)

5.5.1 Rilevazione per interventi cat. "L", "BC" ed "F" Lit. 205.000

5.6 Rapporti trimestrali (ivi inclusa l'elaborazione dati in indicatori e l'aggiornamento dei tabulati dei "coefficienti di criticità") (Modello F)

Cadauno Lit. 110.000

5.7 Rapporto finale, per ciascun intervento (Modello B - Quadro 2)

5.7.1 Per interventi cat. "L" Lit. 330.000

5.7.2 Per interventi cat. "BC" ed "F" Lit. 250.000

6. Appendice

6.1 LEGGE 23 dicembre 1996 n. 651

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga, la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455.

3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come leggo dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modifiche.

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle Amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della Regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato ed integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 bis e 8.

2.bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive provincie, i Presidenti delle provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'art.1 della legge 20 maggio 1985, n.222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 bis , e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi o correnti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

3. bis Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la Regione Lazio, la Provincia, il Comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. di cui all'art.6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all' intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni Fermo il disposto dell'art.6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'art.4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n.216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

6 bis La Commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo degli interventi.

7 Soppresso.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a norma del comma 5, dell'art.6 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

9 I soggetti di cui al comma 3, lettera a) possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

10 La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi, riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per il Finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del Tesoro é autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle Amministrazioni stesse.

2 bis Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio detto Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio del Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede tendente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di Bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. Soppresso

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre1996 - Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - All. "C"

(pubblicato sulla G.U., Serie Generale, Supplemento Ordinario n.55, del 5 marzo 1997.)

CRITERI PER IL MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio è attività finalizzata ad ottimizzare la gestione strategica del processo di attuazione del Piano per il Giubileo del 2000 da parte della Commissione per Roma Capitale.

2. Quale strumento dinamico, il monitoraggio si articola in:

a) acquisizione, al fine di precostituire il quadro di riferimento al quale rapportare i successivi riscontri, di tutte le informazioni utili ad una completa conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione degli interventi proposti nel contesto territoriale di riferimento;

b) rilevazione, cadenzata in relazione alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione, collaudo e messa in esercizio, dei dati effettivi di ciascun intervento, al fine di metterli a confronto con quelli contenuti nel quadro di riferimento iniziale;

c) analisi dei dati rilevati ed organizzazione degli stessi in un sistema informativo unificato in grado di renderli continuamente disponibili a tutti i soggetti competenti, nelle forme più idonee alle conseguenti azioni. Le procedure, i tempi, i costi, la qualità e l'ambiente costituiscono specifici oggetti di analisi da inquadrare in relazione agli ambiti disciplinari: finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico;

d) elaborazione, mediante procedure informatizzate, compatibili con il sistema informativo unificato, dei dati significativi del singolo intervento e delle eventuali interconnessioni spazio-temporali con altri interventi del contesto, attraverso l'assunzione di parametri di riferimento di tipo quantitativo e qualitativo;

e) restituzione di indicatori sintetici, attinenti ai sistemi dei Costi, dei Tempi, dei Fabbisogni e dell'Ambiente nonché a quelli Tecnologico e Procedurale, per le verifiche e valutazioni di rispettiva competenza, ai committenti ed all'Ufficio del Programma per Roma Capitale.

3. Ai fini dell'acquisizione preventiva, delle successive rilevazioni e dell'analisi dei dati caratteristici e delle modalità di attuazione degli interventi i soggetti che effettuano il monitoraggio, utilizzeranno una modulistica unificata consistente in:

- Modello "A" - "Dati informativi sull'intervento", suddiviso in sezioni corrispondenti alle fasi del processo da monitorare e da alcuni allegati di dettaglio quali il Quadro Tecnico Economico, i diagrammi temporali degli adempimenti amministrativi e tecnici, il programma dei lavori, la designazione delle categorie di lavoro e dei relativi oneri.

- Modello "B" "Monitoraggio dell'intervento", organizzato in colonne nelle quali verranno registrati e confrontati, periodicamente, i dati rilevati nel corso del monitoraggio con quelli contenuti nel Modello A.

4. Ai fini dell'acquisizione, rilevazione ed analisi dei dati di dettaglio sugli aspetti qualitativi degli interventi. i soggetti che effettuano il monitoraggio utilizzeranno le informazioni contenute in specifici elaborati che i soggetti beneficiari produrranno in Conferenza di Servizi, a corredo dei progetti definitivi, e che saranno redatti secondo i seguenti modelli unificati:

- Modello "C" "Monitoraggio Ambientale";

- Modello "D" "Eliminazione delle Barriere Architettoniche";
- Modello "E". "Requisiti di qualità e prestazioni da erogare".

5. Ai fini delle elaborazioni e della restituzione di indicatori sintetici di qualità e quantità, i soggetti che effettuano il monitoraggio, riferiranno, in coincidenza con le fasi significative del processo e per ciascun intervento monitorato.

6. All'Ufficio del Programma per Roma Capitale compete il coordinamento del monitoraggio degli interventi. L'Ufficio sulla scorta delle analisi ed elaborazioni dei dati da esso provenienti nonché di ogni altro elemento utile emergente dalle azioni di controllo e vigilanza, con riferimento anche alle interconnessioni e compatibilità tra diversi interventi, elabora le proposte di soluzione tecnica, previa intesa con i rappresentanti dei soggetti interessati, da sottoporre alla Commissione per Roma Capitale per le necessarie determinazioni.

7. I soggetti beneficiari dei finanziamenti garantiscono che il monitoraggio venga effettuato in "maniera coordinata", ovvero nel rispetto dei presenti criteri, con omogeneità nelle modalità esecutive e mediante utilizzo di supporti cartacei e magnetici standardizzati; favoriscono l'eventuale esercizio di attività di controllo e vigilanza e, con la periodicità prevista dalla legge, inviano all'Ufficio del Programma per Roma Capitale la relazione di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 551/96, redatta, ai fini del sistema informativo, secondo il modello unificato "F" "Rapporto periodico".

8. Il Ministro dei lavori pubblici si uniforma ai presenti criteri, e, ai fini del coordinamento, comunica i dati del monitoraggio all'Ufficio del Programma per Roma Capitale.

9. Tutti i soggetti (imprese, professionisti, etc.) che partecipano alla realizzazione degli interventi sono contrattualmente vincolati a fornire prestazioni conformi alle specifiche tecniche delle opere così come dichiarate dai soggetti beneficiari, ad agevolare l'esercizio delle attività dei soggetti che effettuano il monitoraggio ed a consentire eventuali attività di controllo e vigilanza. Tutte le azioni conseguenti agli obblighi da essi assunti divengono oggetto di monitoraggio.

10. Tutta la modulistica unificata nonché gli indicatori sintetici di qualità e quantità, citati nei paragrafi precedenti e già in fase di avanzata elaborazione da parte del gruppo di lavoro costituito per la formulazione dei presenti criteri, saranno portate a definizione dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale previa intesa con i rappresentanti dei componenti della Commissione per Roma Capitale.

7. Allegati

ALLEGATO N. 1	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000** LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC. **DEFINIZIONE DELLE FASI E DEGLI EVENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CORRISPONDENZA CON I RISPETTIVI MOMENTI DEL MONITORAGGIO**	INTERVENTO CODICE ....

FASE N°-N° GIORNI		PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	MOD	MOMENTI DEL MONITORAGGIO		MOMENTO - DATA
1 = GG	FASI DEL PROCESSO	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA	A	DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO D'INTERVENTO (DELIBERA)	EVENTI DEL PROCESSO	T1 - ../../..
2 = GG		PROGETTAZIONE PRELIMINARE	A	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (DELIBERA)		T2 - ../../..
3 = GG		PROGETTAZIONE DEFINITIVA	A	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CONFERENZA DEI SERVIZI		T3 - ../../..
4 = GG		PROGETTAZIONE ESECUTIVA	A	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (DELIBERA)		T4 - ../../..
5 = GG		APPALTO	A	AFFIDAMENTO DELL' APPALTO (VERBALE)		T5 - ../../..
6 = GG		CONTRATTO D'APPALTO	A	STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO		T6 - ../../..
7 = GG		CONSEGNA DEL CANTIERE	A	VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI		T7 - ../../..
GG		ESECUZIONE LAVORI	B	CORSO OPERA *		T8 - ../../..
			B	CORSO OPERA *		T9 - ../../..
			B	CORSO OPERA *		Tn-3 - ../../..
			B	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI		Tn-2 - ../../..
9 = GG		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	A	EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO		Tn-1 - ../../..
10 = GG		MESSA IN ESERCIZIO	B	VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE		Tn - ../../..

*N B - NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (DA T7 A TN-2) IL SOGGETTO MONITORE PROCEDERA' A "N" VERIFICHE, RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI CADENZATE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA SPECIFICA CRITICITA'

ALLEGATO N. 2	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 FORNITURE DI BENI E SERVIZI DEFINIZIONE DELLE FASI E DEGLI EVENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE FORNITURE E CORRISPONDENZA CON I RISPETTIVI MOMENTI DEL MONITORAGGIO	INTERVENTO CODICE ....

FASE N. - N. GIORNI		PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI	MOD	MOMENTI DEL MONITORAGGIO		MOMENTO - DATA
1 - GG	FASI DEL PROCESSO	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA	A	DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FORNITURA (DELIBERA)	EVENTI DEL PROCESSO	T1 / /
2 - GG		DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA	A	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA (DELIBERA)		T2 - / /
3 - GG		PREDISPOSIZIONE DELLA COMMESSA	A	AFFIDAMENTO DELLA COMMESSA (VERBALE)		T3 - / /
4 - GG		CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI	A	STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI		T4 - / /
5 - GG		AVVIO DELLA FORNITURA	A	CONSTATAZIONE DI INIZIO DELLA FORNITURA		T5 / /
6 - GG		EROGAZIONE DELLA FORNITURA	B	EROGAZIONE DELLA FORNITURA *		T6 / /
			B	EROGAZIONE DELLA FORNITURA *		T7 - / /
			B	EROGAZIONE DELLA FORNITURA *		Tn-3 - / /
			B	CONSTATAZIONE DI COMPIMENTO DELLA FORNITURA		Tn-2 - / /
7 - GG		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA FORNITURA	A	EMISSIONE CERTIFICATO LIBERATORIO		Tn-1 - / /
8 - GG		UTILIZZAZIONE DEL BENE E/O DEL SERVIZIO	B	VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE		Tn / /

*N.B. NEL CORSO DELL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA (T5 TN 2) IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE A "N" VERIFICHE, RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI CADENZATE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA SPECIFICA CRITICITA'

ALLEGATO N. 3	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000	INTERVENTO
	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	CODICE
	DEFINIZIONE DELLE FASI E DEGLI EVENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CORRISPONDENZA CON I RISPETTIVI MOMENTI DEL MONITORAGGIO	....

FASI N° - N° GIORNI	FASI DEL PROCESSO	PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	MOD	MOMENTI DEL MONITORAGGIO	FASE DEL PROCESSO	MOMENTO - DATA
1 GG		PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA	A	DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO D'INTERVENTO (DELIBERA)		T1 - / /
2 - GG		PROGETTAZIONE DEFINITIVA	A	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - APPROVAZIONE DEL SOVRINTENDENTE		T2 - / /
3 - GG		APPALTO	A	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (VERBALE)		T3 - / /
4 - GG		CONTRATTO D'APPALTO	A	STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO		T4 - / /
5 - GG		CONSEGNA DEL CANTIERE	A	VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI		T5 - / /
6 - GG		ESECUZIONE LAVORI	B	CORSO OPERA *		T6 - / /
			B	CORSO OPERA *		T7 - / /
			B	CORSO OPERA *		Tn-3 - / /
			B	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI		Tn-2 - / /
7 - GG		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	A	EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO		Tn-1 - / /
8 - GG		MESSA IN ESERCIZIO	B	VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE		Tn - / /
	FASI DEL PROCESSO				FASE DEL PROCESSO	

[illegible] NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (DA T6 A Tn-2) IL SOGGETTO MONITORE PROCEDERA' A "N" VERIFICHE, RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI CADENZATE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA SPECIFICA CRITICITA'

ALL. N. **4**

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI DI MONITORAGGIO E CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

CODICE INTERVENTO ——

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI — FASI DEL PROCESSO

N.	Fase
10	MESSA IN ESERCIZIO DELL'INTERVENTO
9	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
8	ESECUZIONE LAVORI
7	CONSEGNA DEL CANTIERE
6	CONTRATTO D'APPALTO
5	APPALTO
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE
1	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA

CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

giugno-97 → agosto-97 → ottobre-97 → gennaio-98 → aprile-98 → maggio-98 → luglio-99 → novembre-99 → dicembre-99 →

Momento	Evento
T1	DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO D'INTERVENTO (DELIBERA)
T2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (DELIBERA)
T3	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - CONFERENZA DEI SERVIZI
T4	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (DELIBERA)
T5	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (VERBALE)
T6	STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO
T7	VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI
T8	CORSO D'OPERA
Ti	CORSO D'OPERA
TN-3	CORSO D'OPERA
Tn-2	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Tn-1	EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO
Tn	VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL PROCESSO CORRISPONDENTI AGLI ADEMPIMENTI DEL MONITORAGGIO

AL MOMENTO T1 IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI CARATTERISTICI DELL'INTERVENTO IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE DEFINITE, DALL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE. SULLA SCORTA DEI DATI RILEVATI, INDIVIDUA GLI EVENTI DA MONITORARE, COSTRUISCE IL CRONOGRAMMA CORRISPONDENTE ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO, VALUTA IL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CUI ASSOCIARE LA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ED ELABORA IL DIAGRAMMA DI CRITICITA' NEL PROCESSO.

I TEMPI T2, T3, T4, T5, T6, T7 E Tn-1, RAPPRESENTANO GLI ULTERIORI MOMENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CUI IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE A RILEVAZIONE DI DATI, VERIFICA IL PUNTUALE ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CIASCUNA FASE ED AGGIORNA LE ELABORAZIONI.

NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELL APPALTO (DA T8 A Tn 3) LE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO ASSUMONO CARATTERE PERIODICO, CON CADENZA E NUMERO VARIABILE IN FUNZIONE DELLA "TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO" ATTRIBUITA A CIASCUN INTERVENTO SULLA BASE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CALCOLATO IN T1, E CONSISTONO NELLA VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI FERMO DEL CANTIERE, NELLA RILEVAZIONE DI DATI ATTINENTI IL PERIODO PRECEDENTE E NELL'ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE.

LA PRESTAZIONE AL MOMENTO Tn-2 E' L ULTIMA DELLA SERIE DI RILEVAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE OPERE E VIENE EFFETTUATA ALL'ATTO DEL "VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI", E RAPPRESENTA LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ESECUZIONE ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE.

AL TEMPO Tn IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLE VERIFICHE DI CONFORMITA' FINALI IN RELAZIONE ALLA SOMMA DEI DATI RILEVATI DAL MOMENTO T1 AL Tn-1 NONCHE' ALLE RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI DEFINITIVE.

ALL. N. 5

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI DI MONITORAGGIO E CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

CODICE INTERVENTO ____

PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA FORNITURA

FASI DI PROCESSO

Fase	N.
UTILIZZAZIONE DEL BENE E/O DEL SERVIZIO	8
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA FORNITURA	7
EROGAZIONE DELLA FORNITURA	6
AVVIO DELLA FORNITURA	5
CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI	4
PREDISPOSIZIONE DELLA COMMESSA	3
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA - DISTINTA DEI BENI E/O SERVIZI	2
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA	1

CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA FORNITURA

giugno-97 ▶ agosto-97 ▶ ottobre-97 ▶ gennaio-98 ▶ aprile-98 ▶ luglio-99 ▶ novembre-99 ▶ dicembre-99 ▶

Tempo	Evento
T1	DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FORNITURA (DELIBERA)
T2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA (DELIBERA)
T3	AFFIDAMENTO DELLA COMMESSA (VERBALE)
T4	STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI
T5	CONSTATAZIONE DI INIZIO DELLA FORNITURA
T6	EROGAZIONE DELLA FORNITURA
Ti	EROGAZIONE DELLA FORNITURA
Tn-3	EROGAZIONE DELLA FORNITURA
Tn-2	CONSTATAZIONE DI COMPIMENTO DELLA FORNITURA
Tn-1	EMISSIONE CERTIFICATO LIBERATORIO
Tn	VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL PROCESSO CORRISPONDENTI AGLI ADEMPIMENTI DEL MONITORAGGIO

AL MOMENTO T1 IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI CARATTERISTICI DELLA FORNITURA IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE DEFINITE, DALL'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE. SULLA SCORTA DEI DATI RILEVATI INDIVIDUA GLI EVENTI DA MONITORARE, COSTRUISCE IL CRONOGRAMMA CORRISPONDENTE ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA FORNITURA. VALUTA IL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CUI ASSOCIARE LA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ED ELABORA IL DIAGRAMMA DI CRITICITA' NEL PROCESSO

I TEMPI T2, T3, T4, T5, E Tn-1, RAPPRESENTANO GLI ULTERIORI MOMENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE FORNITURE IN CUI IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE A RILEVAZIONE DI DATI, VERIFICA IL PUNTUALE ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CIASCUNA FASE ED AGGIORNA LE ELABORAZIONI

NEL CORSO DELL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA (DA T6 A Tn-3) LE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO ASSUMONO CARATTERE PERIODICO CON CADENZA E NUMERO VARIABILE IN FUNZIONE DELLA "TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO" ATTRIBUITA A CIASCUNA FORNITURA SULLA BASE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CALCOLATO IN T1, E CONSISTONO NELLA VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI FERMO DELLE EROGAZIONI, NELLA RILEVAZIONE DI DATI ATTINENTI IL PERIODO PRECEDENTE E NELL'ELABORAZIONE E D AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE FORNITURE E DEL DIAGRAMMA TEMPI DI FORNITURA/COSTI DI ATTUAZIONE

LA PRESTAZIONE AL MOMENTO Tn-2 E L'ULTIMA DELLA SERIE DI RILEVAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE OPERE E VIENE EFFETTUATA ALL'ATTO DEL "VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI", E RAPPRESENTA LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ESECUZIONE ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE

AL TEMPO Tn IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLE VERIFICHE DI CONFORMITA' FINALI E IN RELAZIONE ALLA SOMMA DEI DATI RILEVATI DAL MOMENTO T1 AL Tn-1 NONCHE' ALLE RILEVAZIONI E D ELABORAZIONI DEFINITIVE

ALL. N. 6

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI DI MONITORAGGIO E CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

CODICE INTERVENTO

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

FASI DI PROCESSO

N.	Fase
8	MESSA IN ESERCIZIO DELL INTERVENTO
7	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
6	ESECUZIONE LAVORI
5	CONSEGNA DEL CANTIERE
4	CONTRATTO D'APPALTO
3	APPALTO
2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DELLA PERIZIA
1	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA

giugno-97	agosto-97	ottobre-97	gennaio-98	aprile-98	luglio-99			novembre-99	dicembre-99	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	Ti	Tn-3	Tn-2	Tn-1	Tn
DEFINIZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO D'INTERVENTO (CONS NAZ.)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - (SOVRINTENDENTE)	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (VERBALE)	STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO	VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI	CORSO D'OPERA	CORSO D'OPERA	CORSO D'OPERA	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL PROCESSO CORRISPONDENTI AGLI ADEMPIMENTI DEL MONITORAGGIO

AL MOMENTO T1 IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLA RILEVAZIONE DEI DATI CARATTERISTICI DELL'INTERVENTO IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE DEFINITE, DALL AMMINISTRAZIONE PROPONENTE IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE SULLA SCORTA DEI DATI RILEVATI INDIVIDUA GLI EVENTI DA MONITORARE COSTRUISCE IL CRONOGRAMMA CORRISPONDENTE ALLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL INTERVENTO VALUTA IL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CUI ASSOCIARE LA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ED ELABORA IL DIAGRAMMA DI CRITICITA' NEL PROCESSO

I TEMPI T2 T3, T4 T5 E Tn 1, RAPPRESENTANO GLI ULTERIORI MOMENTI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CUI IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE A RILEVAZIONE DI DATI VERIFICA IL PUNTUALE ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CIASCUNA FASE ED AGGIORNA LE ELABORAZIONI

NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (DA T6 A Tn 3) LE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO ASSUMONO CARATTERE PERIODICO CON CADENZA E NUMERO VARIABILE IN FUNZIONE DELLA "*TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO*" ATTRIBUITA A CIASCUN INTERVENTO SULLA BASE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' CALCOLATO IN T1, E CONSISTONO NELLA VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI FERMO DEL CANTIERE, NELLA RILEVAZIONE DI DATI ATTINENTI IL PERIODO PRECEDENTE E NELL ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

LA PRESTAZIONE AL MOMENTO Tn 2 E' L'ULTIMA DELLA SERIE DI RILEVAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE OPERE E VIENE EFFETTUATA ALL ATTO DEL "VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI" E RAPPRESENTA LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ESECUZIONE ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE

AL TEMPO Tn IL SOGGETTO MONITORE PROCEDE ALLE VERIFICHE DI CONFORMITA' FINALI IN RELAZIONE ALLA SOMMA DEI DATI RILEVATI DAL MOMENTO T1 AL Tn 1 NONCHE' ALLE RILEVAZIONI E DELABORAZIONI DEFINITIVE

ALL. N. 7	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000** D L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art.1, comma 6bis e 8. Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

DETERMINAZIONE DEI VALORI PONDERALI DEI PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DEGLI INTERVENTI

LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

	B	C	D	E	F	G	H	I
A	A/1	C/2	A/D	E/1	F/1	G/1	H/1	I/1
B		C/1	B/D	E/1	F/1	G/1	H/1	I/2
C			C/1	E/1	C/F	C/G	C/H	C/I
D				E/1	F/1	G/1	H/1	I/1
E					E/F	E/G	E/H	E/I
F						F/G	F/H	F/I
G							H/1	I/1
H								H/I
I								

2	A	=	3,92%
1	B	=	1,96%
8	C	=	15,69%
2	D	=	3,92%
8	E	=	15,69%
8	F	=	15,69%
6	G	=	11,76%
8	H	=	15,69%
8	I	=	15,69%
51			100,00%

LEGENDA

PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CRITICITA'

A	=	STATO DELLA PROGETTAZIONE
B	=	RAPPORTO DURATA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/DURATA INTERVENTO
C	=	RAPPORTO TEMPO RESIDUO/TEMPO DI ESECUZIONE
D	=	RAPPORTO COSTO INTERVENTO/DURATA INTERVENTO
E	=	COMPLESSITA'
F	=	VARIANTE URBANISTICA
G	=	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
H	=	DISPONIBILITA' DELL' AREA
I	=	APPALTO SOPRA/SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ALL. N. 8	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000** D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art.1, comma 6bis e 8. Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

DETERMINAZIONE DEI VALORI PONDERALI DEI PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DEGLI INTERVENTI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

	B	C	D	E	F
A	B/1	C/2	A/D	E/2	F/1
B		C/1	B/D	E/2	F/1
C			C/1	E/1	F/1
D				E/1	D/F
E					F/1
F					

1	A	=	4,35%
2	B	=	8,70%
4	C	=	17,39%
5	D	=	21,74%
6	E	=	26,09%
5	F	=	21,74%

23	100,00%

LEGENDA

PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CRITICITA'

A	=	STATO DELLA PROGETTAZIONE
B	=	RAPPORTO DURATA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/DURATA INTERVENTO
C	=	RAPPORTO TEMPO RESIDUO/TEMPO DI ESECUZIONE
D	=	RAPPORTO COSTO INTERVENTO/DURATA INTERVENTO
E	=	COMPLESSITA'
F	=	APPALTO SOPRA/SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ALL.	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
N.	D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art.1, comma 6bis e 8.
9	Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996.

DETERMINAZIONE DEI VALORI PONDERALI DEI PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

	B	C	D	E	F
A	A/1	C/2	A/D	E/2	F/1
	B	C/1	B/D	E/2	F/1
		C	C/1	E/1	F/1
			D	E/1	F/1
				E	F/1
					F

2	A	=	10,00%
1	B	=	5,00%
4	C	=	20,00%
2	D	=	10,00%
6	E	=	30,00%
5	F	=	25,00%
20			100,00%

LEGENDA

PARAMETRI ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE DELLA CRITICITA'

A	=	STATO DELLA PROGETTAZIONE
B	=	RAPPORTO DURATA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/DURATA INTERVENTO
C	=	RAPPORTO TEMPO RESIDUO/TEMPO DI ESECUZIONE
D	=	RAPPORTO COSTO INTERVENTO/DURATA INTERVENTO
E	=	COMPLESSITA' E PRIORITA' OBIETTIVO
F	=	APPALTO SOPRA/SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Allegato 10

VALUTAZIONE DELLA CRITICITA'

Parametri assunti per i lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali, ecc.

A - Stato della progettazione
B - Rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la durata totale dell'intervento (T1/T.tot)
C - Rapporto tra il tempo residuo dopo il completamento dell'intervento (dalla fine dell'intervento al 24/12/1999, data di inizio del Giubileo) ed il tempo residuo di intervento (Tr/T.tot.r)
D - Rapporto tra il costo dell'intervento e la durata della sua esecuzione (C/T2)
E - Complessità e priorità obiettivo
F - Necessità di variante urbanistica
G - Necessità della V.I.A.
H - Disponibilità dell'area
I - Appalto sopra o sotto soglia comunitaria.

Per la **fornitura di beni e servizi** e per **gli interventi di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali** i parametri considerati sono quelli corrispondenti alle lettere **A, B, C, D, E, I.**

Ogni parametro assume un valore nell'intervallo 0 - 1.

Il valore della criticità è dato dalla somma ponderata dei valori dei parametri.

I pesi sono determinati tramite un raffronto bilaterale (metodo del "confronto a coppie") di ogni parametro con tutti gli altri.

Peso percentuale dei parametri

	Lavori edili, stradali, ferroviari, ecc.	**Forniture beni e servizi**	**Interventi Ministero BB.CC.AA.**
A	3,92	4,35	10
B	1,96	8,70	5
C	15,69	17,39	20
D	3,92	21,74	10
E	15,69	26,09	30
F	15,69		
G	11,76		
H	15,69		
I	15,69	21,74	25

VALORE DEI PARAMETRI

A - Lavori edili, ecc. : 1 sino all'approvazione del progetto preliminare;
0,7 dopo l'approvazione del progetto preliminare;
0,4 dopo l'approvazione del progetto definitivo
0 dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Forniture beni e servizi e **Interventi Ministero BB.CC.AA. :**
1 se c'è il progetto 0 se non c'è il progetto

B - Gli **adempimenti amministrativi** vanno dalla definizione del programma esecutivo all'aggiudicazione dell'appalto (T_1);

La **durata dell'intervento** va dalla definizione del programma esecutivo alla emissione del certificato di collaudo (T_{tot}).

Il rapporto di questi due tempi viene stimato variabile, da un minimo ad un massimo, secondo i seguenti valori, in corrispondenza dei quali vengono associati i valori normalizzati 0 ed 1.

	Minimo	Massimo	Formula di calcolo del valore x nell'intervallo 0 - 1
Lavori edili, stradali ecc.	0,085	0,670	(x-0,085)/(0,670-0,085)
Forniture beni e servizi	0,150	0,900	(x-0,150)/(0,900-0,150)
Ministero BB.CC.AA.	0,200	0,240	(x-0,200)/(0,240-0,200)

C Il **tempo residuo dopo l'intervento** è dato dal numero dei giorni tra la data dell'emissione del certificato di collaudo e la data di inizio del Giubileo (T_r);
Il **tempo residuo d'intervento** e dato dal numero dei giorni mancanti all'emissione del certificato di collaudo ($T_{tot.\ r}$).

Maggiore è il valore del rapporto tra questi due tempi, minore è la criticità dell'intervento; pertanto, viene assegnato il valore 0 al suo valore massimo ed 1 al suo valore minimo. Inoltre, poiché l'aumento della criticità è più che proporzionale alla diminuzione del rapporto, l'indicatore normalizzato viene corretto estraendone la radice quadrata.

	Minimo	Massimo	Formula di calcolo del valore x nell'intervallo 0 - 1
Lavori edili, stradali ecc.	0	1,10	(1 - x/1,10)^0,5
Forniture beni e servizi	0	1,70	(1 - x/1,70)^0,5
Beni culturali e ambientali	0,03	0,25	(1 - (x-0,03)/(0,25-0,03))^0,5

Il valore di questo parametro viene poi corretto in relazione al costo complessivo dell'intervento. Questo coefficiente viene normalizzato nell'intervallo 0 - 1, considerando i valori minimi e massimi della seguente tabella.

	Minimo	Masssimo	Formula di calcolo del valore x nell'intervallo 0 - 1
Lavori edili, stradali ecc.	65	45000	(x-65)/(45000-65)
Forniture beni e servizi	500	26000	(x-500)/(26000-500)
Beni culturali e ambientali	100	8000	(x-100)/(8000-100)

Il valore complessivo del parametro C è quindi dato dal prodotto dei due indici e oscillerà tra 0 ed 1.

D - Il **costo dell'intervento** è il costo effettivo dell'intervento, al lordo dei finanziamenti erogati oltre quelli previsti ai sensi della legge 23 dicembre 1996 , n.651;
La **durata di esecuzione** dei lavori va dall'aggiudicazione all'emissione del certificato di collaudo (Te)

Si riportano di seguito i valori minimo e massimo del rapporto di queste due variabili e la formula di normalizzazione.

	Minimo	Massimo	Formula di calcolo del valore x nell'intervallo 0 - 1
Lavori edili, stradali ecc.	0,1	6,3	(x-0,1)/(6,3-0,1)
Forniture beni e servizi	1	145	(x-1)/(145-1)
Beni culturali e ambientali	0,1	8,5	(x-0,1)/(8,5-0,1)

E - La **complessità e priorità dell'obiettivo** assume un valore pari ad 1 se è ritenuta alta; 0,5 se media; 0 se bassa.

F - La **variante urbanistica** assume il valore 1 se necessaria, 0 se non necessaria o quando la stessa è divenuta esecutiva.

G - La **V.I.A.** assume il valore 1 se necessaria, 0 se non necessaria o quando è stato emesso parere favorevole.

H - La **disponibilità dell'area** assume il valore 1 fintanto che l'area non è disponibile, 0 in caso di disponibilità della stessa o dopo la data di acquisizione.

I - L'**appalto sopra o sotto la soglia comunitaria** assume il valore 1 se il costo dell'intervento supera gli 11 miliardi, per tenere conto degli oneri per spese tecniche che sono compresi nell'importo del finanziamento, altrimenti è pari a 0.

Durante il monitoraggio il mancato rispetto dei tempi di esecuzione della fase monitorata si traduce in una ipotesi di slittamento di tutti i successivi momenti dell'intervento. Si potrà pertanto raffrontare al diagramma dei tempi previsto all'inizio dell'intervento un nuovo diagramma costituito dai tempi effettivi di esecuzione delle fasi pregresse e da quelli ipotetici successivi.

Quando lo slittamento è tale che la fine dell'intervento supera la data di inizio del Giubileo, la criticità dell'intervento acquista valori particolarmente alti. Questo maggior valore di criticità è in relazione al tempo di superamento dell'inizio del Giubileo. Sarà, quindi, pari a 0 se l'intervento terminerà prima dell'inizio del Giubileo e pari ad 1 se terminerà dopo i primi due mesi del 2000.

Questo valore (P2) si combinerà al valore di criticità (P1) precedentemente calcolato in modo da portare tale indicatore sino al valore massimo di 1, tramite la seguente formula:

Valore di criticità = P2*(1-P1) + P1

P2 assume i seguenti valori (F = data di fine intervento):

P2 = 0 se F<24/12/1999

P2 = 1 se F>1/3/2000

P2 = (F - 24/12/1999)/(1/3/1999-24/12/1994))*(1-P1) -P1
se F è compreso tra il 24/12/1999 e il 1°/3/2000

ALLEGATO N 11 a

ANDAMENTO DELLA CRITICITA
STIMA AL TEMPO T1

			PESO %	PROGETTO 3,92			T1/T.tot 1,96			TR/T.tot.r 15,6863			C/T2 3,922			COMPLESSITA' 15,69			VAR. URB. 15,69			V.I.A. 11,76			DISP. AREA 15,69			APPALTO 15,69				
SETTORI D'INTERVENTO	SOTTOSETTORI	INTERVENTO	MOMENTO DI MONITORAGGIO	STATO DELLA PROGETTAZIONE	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	T1/T.tot	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	TR/T.tot.r	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COSTO TOT. (MILIONI)/T2	VALORE DELLA CRITIC..A'	CRITICITA' PONDERATA	COMPLESSITA'	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	VARIANTE URBANISTICA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	V.I.A.	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	DISPONIBILITA' AREA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	APPALTO SOPRA SOGLIA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	CRITICITA' DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO
A	05	12	T1	SP	1	0,0392	0,1328	0,0816	0,0016	0,2193	0,1593	0,0250	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	S	1	0,1569	S	1	0,1176	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,85012	3
			T2	PP	0,7	0,0275	0,1328	0,0702	0,0014	0,2193	0,1581	0,0248	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	S	1	0,1569	S	1	0,1176	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,83794	
			T3	PD	0,4	0,0157	0,1328	0,0587	0,0012	0,2193	0,1569	0,0246	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,55125	
			T4	PE	0	0,0000	0,1328	0,0465	0,0009	0,2193	0,1555	0,0244	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,53511	
			T5		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,1498	0,0235	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	N	0	0,0000	0,37645	
			T6		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,1483	0,0233	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	N	0	0,0000	0,37621	
			T7		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,1434	0,0225	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,21857	
			T8.1		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,1026	0,0161	18,598	0,8072	0,0317	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,20461	
			T8.2		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0288	0,0045	18,598	0,4279	0,0168	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,17816	
			T8.3		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	18,598	0,1426	0,0056	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,16246	
			T9		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	18,598	0,0486	0,0019	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,15877	
			T10		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	18,598	0,0000	0,0000	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,15686	
			T11		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	18,598	0,0000	0,0000	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,15686	

ALLEGATO N 11b - Andamento della criticità
Fasi dell'intervento
Valori di criticità

ALLEGATO N 11d

ANDAMENTO DELLA CRITICITA'
STIMA AL TEMPO T1

			PESO %	PROGETTO 4,35			T1/T.tot 8,70			TR/T.tot.r 17,39			C/T2 21,74			COMPLESSITA 26,09			APPALTO 21,74				
SETTORI D'INTERVENTO	SOTTOSETTORI	INTERVENTO	MOMENTO DI MONITORAGGIO	STATO DELLA PROGETTAZIONE	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	T1/T.tot	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	TR/T.tot.r	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COSTO TOT. (MILIONI)/T2	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COMPLESSITA'	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	APPALTO SOPRA SOGLIA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	CRITICITA' DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO
D	6	10	T1	SP	1	0,0435	0,2740	0,1653	0,0144	0,2199	0,6403	0,1114	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,86487	3
			T2	PP	0	0,0000	0,2740	0,0587	0,0051	0,2199	0,6036	0,1050	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,80574	
			T3	PD	0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,5779	0,1005	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,79616	
			T4	PE	0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,4326	0,0752	158,730	0,8131	0,1768	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,73024	
			T5		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,2717	0,0473	158,730	0,5979	0,1300	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,43810	
			T6.1		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,2136	0,0371	158,730	0,5168	0,1123	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,41036	
			T6.2		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0879	0,0153	158,730	0,3298	0,0717	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,34785	
			T6.3		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,1164	0,0253	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,28617	
			T7		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,0088	0,0019	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,26279	
			T8		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,0000	0,0000	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,26087	
			T9		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,0000	0,0000	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,26087	

ALLEGATO N 12 a

ANDAMENTO DELLA CRITICITA'

VALORI AL TEMPO T8.3

SETTORI D'INTERVENTO	SOTTOSETTORI	INTERVENTO	MOMENTO DI MONITORAGGIO	STATO DELLA PROGETTAZIONE	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	T1/T tot	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	TR/T tot r	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COSTO TOT (MILIONI)/T2	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COMPLESSITA'	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	VARIANTE URBANISTICA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	VIA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	DISPONIBILITA' AREA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	APPALTO SOPRA SOGLIA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	EFFETTO SLITTAMENTO AL 2000	CRITICITA' DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO
			PESO %	PROGETTO · 3,92			T1/T.tot 1,96			TR/T.tot.r 15,69			C/T2 3,92			COMPLESSI 15,69			VAR. URB. 15,69			V.I.A. 11,76			DISP. AREA 15,69			APPALTO 15,69					
A	06	12	T1	SP	1	0,0392	0,1328	0,0816	0,0016	0 2193	0,1593	0,0250	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	S	1	0,1569	S	1	0,1176	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,0000	0,85012	3
			T2	PP	0,7	0,0275	0,1328	0,0702	0,0014	0 2193	0,1581	0,0248	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	S	1	0,1569	S	1	0,1176	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,0000	0,83794	
			T3	PD	0,7	0,0275	0,1328	0,0983	0,0019	0 2193	0,1689	0,0265	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,0000	0,66667	
			T4	PE	0,4	0,0157	0,1328	0,1194	0,0023	0,2193	0,1879	0,0295	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	S	1	0,1569	0,0000	0,65730	
			T5		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,2011	0,0315	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	N	0	0,0000	0,0000	0,38448	
			T6		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,2224	0,0349	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	S	1	0,1569	N	0	0,0000	0,0000	0,38782	
			T7		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,2518	0,0395	18,598	1,0000	0,0392	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,0000	0,23558	
			T8.1		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,2216	0,0348	18,598	0,7698	0,0302	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,2358	0,45763	
			T8.2		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,1149	0,0180	18,598	0,3991	0,0157	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,4293	0,61980	
			T8.3		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0379	0,0059	18,598	0,1317	0,0052	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,5295	0,69744	
			T9		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0129	0,0020	18,598	0,0449	0,0018	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,5341	0,69478	
			T10		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0 2193	0,0000	0,0000	18,598	0,0000	0,0000	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,5365	0,69340	
			T11		0	0,0000	0,1328	0,0000	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	18,598	0,0000	0,0000	A	1	0,1569	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	N	0	0,0000	0,5365	0,69340	

ALLEGATO N 12c Andamento di esecuzione dell intervento
Fasi dell'intervento
Tempi di esecuzione

ALLEGATO N 12d

ANDAMENTO DELLA CRITICITA'

VALORI AL TEMPO T6.3

PESO %				PROGETTO 4,35			T1/T.tot 8,70			TR/T.tot.r 17,39			C/T2 21,74			COMPLESSITA' 26,09			APPALTO 21,74					
SETTORI D'INTERVENTO	SOTTOSETTORI	INTERVENTO	MOMENTO DI MONITORAGGIO	STATO DELLA PROGETTAZIONE	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	T1/T.tot	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	TR/T.tot.r	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COSTO TOT. (MILIONI)/T2	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	COMPLESSITA'	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	APPALTO SOPRA SOGLIA	VALORE DELLA CRITICITA'	CRITICITA' PONDERATA	EFFETTO SLITTAMENTO AL 2000	CRITICITA' DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO
D	6	10	T1	SP	1	0,0435	0,2740	0,1653	0,0144	0,2199	0,6403	0,1114	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,0000	**0,86487**	3
			T2	PP	0,0	0,0000	0,2740	0,0714	0,0062	0,2199	0,6399	0,1113	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,0000	**0,81314**	
			T3	PD	0,0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,6625	0,1152	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,0000	**0,81087**	
			T4	PE	0,0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,7101	0,1235	158,730	1,0000	0,2174	A	1	0,2609	S	1	0,2174	0,0000	**0,81915**	
			T5		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,7539	0,1311	158,730	0,9666	0,2101	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,0000	**0,60211**	
			T6.1		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,6644	0,1156	158,730	0,7782	0,1692	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,0000	**0,54560**	
			T6.2		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,4687	0,0815	158,730	0,4140	0,0900	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,2150	**0,64739**	
			T6.3		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,1626	0,0283	158,730	0,1422	0,0309	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,3297	**0,64972**	
			T7		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0123	0,0021	158,730	0,0108	0,0023	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,3562	**0,62155**	
			T8		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,0000	0,0000	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,3584	**0,61924**	
			T9		0	0,0000	0,2740	0,0000	0,0000	0,2199	0,0000	0,0000	158,730	0,0000	0,0000	A	1	0,2609	N	0	0,0000	0,3584	**0,61924**	

ALLEGATO N 12c Andamento della criticità a tempo T6.3
Momenti dell'intervento
Valore di criticità

ALLEGATO N 13 - DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE - INTERVENTO COD
AVANZAMENTO LAVORI L X MILIONE
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
500
3500
6200
7650
9450
10325
Serie1
31/03/97 GG 0 INIZIO LAVORI
30/06/97 GG 91 MOVIMENTI DI TERRA
30 11 97 GG 244 FONDAZIONI
31 03 98 GG 365 ELEVAZIONE
30 09 98 GG 548 CHIUSURE E TRAMEZZATURE
31/12/98 GG 640 IMPIANTI
31/03/99 GG 730 FINITURE E SISTEMAZIONI ESTERNE
PROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO N. 14	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N 651, art. 1, comma 6bis e 8 Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

MODELLO "A" - LAVORI LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI,INFRASTRUTTURALI ETC.

QUADRO 1 - PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

SEZIONE UNICA

	LA SEZIONE CONTIENE:
1 - RILEVAZIONI	1.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T1" = ENTRO 15 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MONITORAGGIO)
2 - ELABORAZIONI ALLEGATE	2.1 - INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T2" - "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "Ti" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	2.2. - CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
	2.3. - INDIVIDUAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO E ATTRIBUZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO CORRISPONDENTE (1,2 O 3)
	2.4 - DIAGRAMMA DI PREVISIONE DELLA "CRITICITA'" DELL'INTERVENTO

QUADRO 2 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE UNO

	LA SEZIONE CONTIENE.
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "2" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T2" = APPROVAZIONE DEL P P)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALEDEI MOMENTI "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "T7" "T8" "Ti" - "Tn-2" "Tn-1" - "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"

SEZIONE DUE

	LA SEZIONE CONTIENE.
1 VERIFICHE	1.1 - VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "3" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T3" = APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO IN CONFERENZA DEI SERVIZI)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T4" "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "Ti" - "Tn-2" "Tn-1" - "Tn"
	3.2 - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"
	3.3 - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL'INTERVENTO
	3.4 - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"

SEZIONE TRE

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "4" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T4" = APPROVAZIONE DEL P E)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T5" "T6" "T7" "T8" "Ti" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" E "T3"
	3.3 - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" E "T3"

SEZIONE QUATTRO

	LA SEZIONE CONTIENE.
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "5" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T5" = AFFIDAMENTO DELL APPALTO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T6" "T7" - "T8" "Ti" - "Tn-2" "Tn-1" "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" E "T4"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" E "T4"

SEZIONE CINQUE

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "6" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI CONTRATTO D'APPALTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T6" = STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T7" "T8" "Ti" - "Tn-2" "Tn-1" "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" E "T5"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" E "T5"

SEZIONE SEI

	LA SEZIONE CONTIENE.
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "7" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIAR. ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI CONSEGNA DEL CANTIERE
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T7" = VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T8" "Ti" "Tn-2" "Tn-1" - "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" E "T6"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" E "T6"

SEZIONE SETTE

	LA SEZIONE CONTIENE.
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N-1" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 RILEVAZIONE DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "TN-1" = EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEL MOMENTO "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" E "T7"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" E "T7"

ALLEGATO N. 15	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000** D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art. 1, comma 6bis e 8. Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

MODELLO "A" - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

QUADRO 1 - PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

SEZIONE UNICA

LA SEZIONE CONTIENE:

1 - RILEVAZIONI	1.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T1" = ENTRO 15 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MONITORAGGIO)
2 - ELABORAZIONI ALLEGATE	2.1 - INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T2" - "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "T9" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	2.2. - CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
	2.3 - INDIVIDUAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO E ATTRIBUZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO CORRISPONDENTE (1,2 O 3)
	2.4 - DIAGRAMMA DI PREVISIONE DELLA "CRITICITA'" DELL'INTERVENTO

QUADRO 2 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE UNO

LA SEZIONE CONTIENE:

1. VERIFICHE	1.1. - VERIFICA DELL' ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "2" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T2" = APPROVAZIONE DEL P.P.)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALEDEI MOMENTI "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "T9" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	3.2. - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"
	3.3. - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4. - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"

SEZIONE DUE

LA SEZIONE CONTIENE:

1. VERIFICHE	1.1. - VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "3" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1. - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T3" = APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO IN CONFERENZA DEI SERVIZI)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1. - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T4" - "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "T9" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	3.2. - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"
	3.3. - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4. - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"

SEZIONE TRE

LA SEZIONE CONTIENE:

1. VERIFICHE	1.1. - VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "4" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1. - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T4" = APPROVAZIONE DEL P.E.)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T5" - "T6" - "T7" - "T8" - "T9" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	3.2. - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2" E "T3"
	3.3. - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4. - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2" E "T3"

SEZIONE QUATTRO

LA SEZIONE CONTIENE:

1. VERIFICHE	1.1. - VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "5" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1. - DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T5" = AFFIDAMENTO DELL'APPALTO)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1. - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T6" - "T7" - "T8" - "T9" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn".
	3.2. - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2", "T3" E "T4"
	3.3. - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4. - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2", "T3" E "T4"

SEZIONE CINQUE

LA SEZIONE CONTIENE:

1. VERIFICHE	1.1. - VERIFICA DELL' ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N-1"(IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL' AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1. - RILEVAZIONE DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "TN-1" = EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO)
3. ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1. - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEL MOMENTO "Tn".
	3.2. - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6" E "T7"
	3.3. - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4. - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6" E "T7"

ALLEGATO N. 16	**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000** D.L. 23 ottobre 1996, n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art. 1, comma 8bis e 8 ... Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

MODELLO "A" - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

QUADRO 1 - PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO

SEZIONE UNICA

LA SEZIONE CONTIENE:

1 - RILEVAZIONI	1.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T1" = ENTRO 15 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MONITORAGGIO)
2 - ELABORAZIONI ALLEGATE	2.1. - INDIVIDUAZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T2" - "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "Tn-2" - "Tn-1" - "Tn"
	2.2. - CRONOGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
	2.3. - INDIVIDUAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO E ATTRIBUZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO CORRISPONDENTE (1,2 O 3)
	2.4. - DIAGRAMMA DI PREVISIONE DELLA "CRITICITA'" DELL'INTERVENTO

QUADRO 2 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE UNO

LA SEZIONE CONTIENE

1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "2" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T2" = APPROVAZIONE DEL P P)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T3" - "T4" - "T5" - "T6" - "T7" - "Tn-2" - "Tn-1" "Tn"
	3.2 - AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"
	3.3 - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4 - AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATO IN "T1"

SEZIONE DUE

LA SEZIONE CONTIENE.

1 VERIFICHE	1.1 - VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "3" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T3" = APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO IN CONFERENZA DEI SERVIZI)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T4" "T5" "T6" "T7" - "Tn-2" "Tn-1" - "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"
	3.3 - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLO DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" E "T2"

SEZIONE TRE

LA SEZIONE CONTIENE

1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "4" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T4" = APPROVAZIONE DEL P E)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T5" "T6" "T7" "Tn-2" "Tn-1" "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" E "T3"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" E "T3"

SEZIONE QUATTRO

LA SEZIONE CONTIENE

1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "5" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2. RILEVAZIONI	2.1 - DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "T5" = AFFIDAMENTO DELL'APPALTO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEI MOMENTI "T6" - "T7" - "Tn-2" "Tn-1" - "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" E "T4"
	3.3 AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" E "T4"

SEZIONE CINQUE

LA SEZIONE CONTIENE

1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N-1" (IN CASO DI ACCERTATO INADEMPIMENTO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 RILEVAZIONE DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
	(DA RILEVARE AL MOMENTO "TN-1" = EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 - RIDEFINIZIONE TEMPORALE DEL MOMENTO "Tn"
	3.2 AGGIORNAMENTO DEL CRONOGRAMMA E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" "T7" e "Tn-2"
	3.3 - AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE DI CRITICITA' DELL'INTERVENTO
	3.4 AGGIORNAMENTO DEL DIAGRAMMA DI "CRITICITA'" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" E "T7"

ALLEGATO N 18	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 D L 23 ottobre 1996 n 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N 651 art.1 comma 6bis e 8 Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D P C M 11 dicembre 1996

MODELLO "B" - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

QUADRO 1 - ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

SEZIONE UNO

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 1ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 ELABORAZIONE SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "Iesima"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 2ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 3ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 4ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 N-2ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "N-3"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 N-1ª RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL'INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN "T1")
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1" 3 3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "N-2"

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N 2" (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 ULTIMA DELLE RILEVAZIONI DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE AL MOMENTO "Tn-2" = VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 ELABORAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO 3 2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEL MOMENTO "Tn-1" 3 3 ELABORAZIONE SULLA BASE DEL PROGRAMMA CONSUNTIVO DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA DEFINITIVO TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

QUADRO2 - RAPPORTO CONCLUSIVO DEL MONITORAGGIO

SEZIONE UNICA

LA SEZIONE CONTIENE:

1 VERIFICHE	1 1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N" (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL'U P R C APPOSITA COMUNICAZIONE CON L'INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2 1 ACQUISIZIONE DEI DATI ATTINENTI L'INTERO PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO E RAFFRONTO CON I DATI RILEVATI NEL CORSO DELLE PRECEDENTI FASI DEL PROCESSO (DA COMPILARE AL MOMENTO "TN" = ENTRO 30 GIORNI DALLA INTERVENUTA PIENA FUNZIONALITA DELL'INTERVENTO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3 1 CRONOGRAMMA DEFINITIVO E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" "T7" T8 TI TN-3 TN-2 E "TN-1" 3 2 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DEFINITIVO DI CRITICITA DELL'INTERVENTO 3 3 DIAGRAMMA DEFINITIVO DI "CRITICITA" E RAFFRONTO CON QUELLI DI PREVISIONE ELABORATI IN "T1" "T2" "T3" "T4" "T5" "T6" "T7" T8 TI TN-3, TN-2 E "TN-1"

ALLEGATO N. 19	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
	D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651 art. 1 comma 6bis e 8
	Applicazione dei criteri di cui all'allegato C al D.P.C.M. [illegible] dicembre 1996

MODELLO "B" - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

QUADRO 1 ESECUZIONE DELL INTERVENTO

SEZIONE UNO

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN T1)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1"
	3.3 ELABORAZIONE SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 2. RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN T1)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1"
	3.3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 4. RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN T1)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1"
	3.3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "iesima"

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 N.2° RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN T1)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1"
	3.3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "N-3"

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DI NON SUSSISTENZA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI O DI FERMO DEL CANTIERE (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 N-1 RILEVAZIONE CADENZATA DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE CON CADENZA VARIABILE DA DETERMINARSI SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO ATTRIBUITA ALL INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO DI FATTIBILITA DESUMIBILE DAL COEFFICIENTE DI CRITICITA INDIVIDUATO IN T1)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEI MOMENTI "Tn-2" e "Tn-1"
	3.3 AGGIORNAMENTO SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

SEZIONE "N-2"

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA DELL ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N-2" (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA PRESUNTA NUOVA DATA)
2 RILEVAZIONI	2.1 ULTIMA DELLE RILEVAZIONI DEI DATI ATTINENTI LA FASE DI APPALTO DEI LAVORI (DA COMPILARE AL MOMENTO "Tn-2" = VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 ELABORAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI SECONDO LE INDICAZIONI E LE MODALITA INDICATE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO AL CONTRATTO DI MONITORAGGIO
	3.2 IN CASO DI SOSPENSIONE RIDEFINIZIONE DEL MOMENTO "Tn-1"
	3.3 ELABORAZIONE SULLA BASE DEL PROGRAMMA CONSUNTIVO DEI LAVORI DEL DIAGRAMMA DEFINITIVO TEMPI DI ESECUZIONE/COSTI DI REALIZZAZIONE

QUADRO2 - RAPPORTO CONCLUSIVO DEL MONITORAGGIO

SEZIONE UNICA

	LA SEZIONE CONTIENE
1 VERIFICHE	1.1 VERIFICA ADEMPIMENTO TEMPORALE DI CONCLUSIONE DELLA FASE "N" (IN CASO CONTRARIO IL SOGGETTO MONITORE INVIA ALL AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA ED ALL U.P.R.C. APPOSITA COMUNICAZIONE CON L INDICAZIONE DELLA [illegible])
2 RILEVAZIONI	2.1 ACQUISIZIONE DEI DATI ATTINENTI L' INTERO [illegible] CON I DATI RILEVATI NEL CORSO DELLE PRECEDENTI FASI DEL PROCESSO (DA COMPILARE AL MOMENTO "Tn" [illegible] DELL'INTERVENTO)
3 ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1 CRONOGRAMMA DEFINITIVO E RAFFRONTO CON QUELLO DI [illegible] "Tn-2" E "Tn-1"
	3.2 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DEFINITIVO DI CRITICITA [illegible]
	3.3 DIAGRAMMA DEFINITIVO DI "CRITICITA" [illegible] T1, Tn-3, Tn-2 E "Tn-1" [illegible]

ALLEGATO N. 20	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 D.L. 23 ottobre 1996 n 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651 QUALITA' AMBIENTALE - OBIETTIVI INDICATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE ELABORATO DA COMPILARSI A CURA DEL PROGETTISTA - DA ALLEGARE AL PROGETTO DEFINITIVO	INTERVENTO CODICE ___

MODELLO "C"

CATEGORIA "L" - LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

CATEGORIA "BC" - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI

OBIETTIVO 1 — LIMITAZIONE DELLA DURATA DEL CANTIERE

1 — RISCHIO DI INTERCETTAZIONE DI SOTTOSERVIZI A RETE

1.1	TIPO DI RETE		ESTENSIONE ml	DESCRIZIONE DEL TIPO DI CONDUTTURA
A	FOGNARIA	☐		
B	IDRICA	☐		
C	ELETTRICA	☐		
D	TELEFONICA	☐		
E	ALTRO	☐		

1.2	INTERVENTO PREVISTO		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA CONNESSA
A	DISATTIVAZIONE TEMPORANEA	☐	
B	ELIMINAZIONE	☐	
C	DEVIAZIONE	☐	
D	ALTRO	☐	

1.3	AUTORIZZAZIONI NECESSARIE		INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZANTE
A	COMUNALI	☐	
B	DEL GESTORE	☐	
C	DI ALTRI	☐	

1.4	TIPO DI ATTIVITA	TEMPORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA CONNESSE			
A		DAL		AL	
B		DAL		AL	
n		DAL		AL	

ALLEGARE CRONOGRAMMA

2 — NECESSITA DI TURNAZIONE DELLE ATTIVITA DI CANTIERE

	MOTIVO		DESCRIZIONE DELLE MODALITA DI TURNAZIONE
A	RITARDO SUL PROGRAMMA	☐	
B	MITIGAZIONE DEL DISAGIO	☐	
C	ALTRO	☐	

2.2	FASE DEL PROCESSO		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA CONNESSA
A	INIZIALE	☐	
B	INTERMEDIA	☐	
C	FINALE	☐	

2.3	TIPO DI TURNAZIONE		ACCORGIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL DISTURBO
A	SERALE	☐	
B	NOTTURNA	☐	
C	FESTIVA	☐	

2.4	TIPO DI ATTIVITA	TEMPORIZZAZIONE DEI TURNI			
A		DAL		AL	
B		DAL		AL	
n		DAL		AL	

ALLEGARE CRONOGRAMMA

SEGUE MODELLO "C"

3 OPPORTUNITA' DI SINERGIA CON ALTRE CANTIERIZZAZIONI

3.1	CANTIERE	DISTANZA	DESCRIZIONE DEL TIPO DI SINERGIA
A			
B			
C			
D			
E			

3.2	BENEFICI ATTESI		DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE
A	DI COSTO		
B	DI TEMPO		
C	DI RIDUZIONE DEL DISAGIO		
D	ALTRO		

4 OCCUPAZIONE DEL SUOLO - RISCHIO DI INTERFERENZE CON LA VIABILITA' CARRABILE O PEDONALE

4.1	VIA/PIAZZA	DURATA DELL'INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
A			
B			
C			
D			
E			

4.2	TIPO DI SOLUZIONE	TEMPORIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI			
A	CHIUSURA AL TRAFFICO	DAL		AL	
B	DEVIAZIONE	DAL		AL	
C	ALTRO	DAL		AL	

ALLEGARE CRONOGRAMMA

ALLEGARE SCHEMI PLANIMETRICI

5 ALTRO

ALLEGARE EVENTUALE CRONOGRAMMA

ALLEGARE EVENTUALI SCHEMI PLANIMETRICI

SEGUE MODELLO "C"

OBIETTIVO 2 — **MITIGAZIONE DI IMPATTI SPECIFICI**

1 — PRODUZIONE DI RUMORE E VIBRAZIONI (PER LIVELLI DI EMISSIONE RIFERITI ALLA NORMATIVA VIGENTE)

1.1	TIPO DI RICETTORE		DISTANZA DAL CANTIERE	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI CONTENIMENTO DEL DISTURBO
A	RESIDENZE			
B	UFFICI			
C	SCUOLE			
D	PARCHI			
E	COMMERCIO			
F	OSPEDALI E CASE DI CURA			
G	ALTRO			

1.2	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI DISTURBO	DURATA DEL DISTURBO	ABBATTIMENTO DEL DISTURBO ALLA FONTE - ADEGUAMENTO DELLE TECNOLOGIE O DELLE TECNICHE DI LAVORAZIONE; ACCORGIMENTI SPECIALI, UTILIZZO DI MACCHINARI CON CARATTERISTICHE OPPORTUNE, ETC. - DESCRIZIONE
A			
B			
n			

1.3	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI DISTURBO	DURATA DEL DISTURBO	PROTEZIONI PASSIVE CON BARRIERE MOBILI A RIDOSSO DELLA FONTE DI EMISSIONE - DESCRIZIONE.
A			
B			
n			

1.4	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI DISTURBO	FASCE ORARIE DI CONCENTRAZIONE	MITIGAZIONE MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE DELLE FASCE ORARIE DELLE ATTIVITA' CON PIU' ELEVATO DISTURBO SONORO - DESCRIZIONE
A			
B			
n			

1.5	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI DISTURBO	FASCE ORARIE DI CONCENTRAZIONE	MITIGAZIONE MEDIANTE ALTRI ACCORGIMENTI - DESCRIZIONE:
A			
B			
n			

2 — PRODUZIONE DI POLVERI (LIMITAZIONE DELLA GENERAZIONE E DELLA DIFFUSIONE)

2.1	TIPO DI RICETTORE		DISTANZA DAL CANTIERE	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI CONTENIMENTO DEL DISTURBO
A	RESIDENZE			
B	UFFICI			
C	SCUOLE			
D	PARCHI			
E	COMMERCIO			
F	OSPEDALI E CASE DI CURA			
G	ALTRO			

2.2	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI DISTURBO	DURATA DEL DISTURBO	ABBATTIMENTO DEL DISTURBO MEDIANTE INNAFFIAMENTO DI TERRE E MATERIALI SCIOLTI MOVIMENTATI PULIZIA DEI PIAZZALI - DESCRIZIONE
A			
B			
n			

2.3	STOCCAGGI PRODUTTIVI DI DISTURBO	DURATA DEL DISTURBO	METODI PER LA LIMITAZIONE O PROTEZIONE DEI CUMULI DI STOCCAGGIO DI MATERIALI SCIOLTI - DESCRIZIONE:
A			
B			
n			

2.4	LAVORAZIONI PRODUTTIVE DI FANGHI	PERIODO DELLA LAVORAZIONE	METODI PER LA LIMITAZIONE DELLA DISPERSIONE DEI FANGHI SULLE STRADE - DESCRIZIONE
A			
B			
n			

MODELLO "D" LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

ALLEGARE EVENTUALE CRONOGRAMMA

ALLEGARE EVENTUALI SCHEMI PLANIMETRICI

OBIETTIVO 2 — **ACCESSIBILITA' DELLA STRUTTURA**

N.			
1	**RAGGIUNGIBILITA' DELLA STRUTTURA**		
1.1	LA STRUTTURA E' UBICATA IN ZONA PEDONALE	SI	NO
1.2	E' VERIFICATA LA RAGGIUNGIBILITA' DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO	SI	NO
[illegible]	E' PREVISTO IL SUO RAGGIUNGIMENTO CON MEZZI PRIVATI	SI	NO
1.4	E' PREVISTO IL SUO RAGGIUNGIMENTO CON MEZZI COMMERCIALI PER FUNZIONI DI SERVIZIO E CARICO SCARICO MERCI	SI	NO
1.5	LA STRUTTURA E' RAGGIUNGIBILE DA PERCORSI CICLABILI	SI	NO
1.6	LA STRUTTURA E' RAGGIUNGIBILE CON MEZZI PUBBLICI	SI	NO
2	**FRUIBILITA' DELLA STRUTTURA**		
2.1	SONO PREVISTI PARCHEGGI DEDICATI IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO	SI	NO
2.2	QUAL E' LA DISTANZA DELLA STRUTTURA DA UNA ZONA DI PARCHEGGIO PUBBLICO	DISTANZA IN MT	
	CARATTERISTICA	N. DI POSTI AUTO	
[illegible]	QUAL E' LA DISTANZA DELLA STRUTTURA DA PERCORSI DI TRANSITO DI MEZZI PUBBLICI E DA FERMATE		
	DA PERCORSI BUS TRAM	DISTANZA IN MT	
	DA PERCORSI METRO	DISTANZA IN MT	
	DA FERMATE BUS TRAM	DISTANZA IN MT	
	DA FERMATE METRO	DISTANZA IN MT	
4	E' STATA VERIFICATA E DOCUMENTATA L'ACCESSIBILITA' E LA MOBILITA' ALL'INTERNO DI TUTTI GLI SPAZI A FRUIZIONE PUBBLICA CON ESTENSIONE AL MICROCONTESTO DI PERTINENZA DELLA STRUTTURA	SI	NO
3	**FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA**		
	SONO PREVISTI ACCESSI ALLA STRUTTURA DISTINTI PER CATEGORIE DI UTENZA	SI	NO
	DIRE QUALI CATEGORIE E QUANTI ACCESSI		
	E' STATA VERIFICATA LA COMPATIBILITA' TRA SISTEMI DI ACCESSIBILITA' DIVERSA	SI	NO
	SONO STATE ELABORATE TAVOLE SPECIFICHE DI PROGETTO PER EVIDENZIARE LA RISPONDENZA AI REQUISITI DI ACCESSIBILITA'	SI	NO

ALLEGARE EVENTUALI SCHEMI PLANIMETRICI

LUOGO E DATA — IL PROGETTISTA

ALL. N. 22

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

D.L. 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651

REQUISITI DI QUALITA' E PRESTAZIONI DA EROGARE - ELABORATO DA COMPILARSI A CURA DEL PROGETTISTA - DA ALLEGARE AL PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO

CODICE ....

MODELLO "E" LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

OBIETTIVO 1 — FINALITA' ED EFFETTI

1 — OBBIETTIVI DELL'INTERVENTO

1.1 — OBBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO IN RAPPORTO AI PIU GENERALI OBBIETTIVI DEL PROGRAMMA E DEL SETTORE — DESCRIZIONE

1.2 — RISULTATI ATTESI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO — DESCRIZIONE

1.3 — SONO PREVISTE VERIFICHE DI CONGRUITA' DELL'INTERVENTO CON GLI OBBIETTIVI IN CASO DI INTRODUZIONE DI VARIANTI (MODALITA' E PROCEDURE) — SI — NO

A	TIPOLOGIA DI VERIFICHE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CONNESSA
	ALTRO	

B	MODALITA'	DESCRIZIONE

C	PROCEDURE	DESCRIZIONE
	ALTRO	

2 — PREVEDIBILI EFFETTI INDOTTI DALLA STRUTTURA

2.1	TIPOLOGIA		DESCRIZIONE
A	IMPATTO SUL CONTESTO SOCIAL		
B	IMPATTO SULLE INFRASTRUTTURE		
C	IMPATTO SUL SISTEMA DELLA MOBILITA'		
D	IMPATTO SUL SITEMA DEI TRASPORTI PUBBLICI		
E	ALTRO		

3 — ALTRO

MODELLO "E" - LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

OBIETTIVO 2	FRUIBILITA', FLESSIBILITA' E MANUTENIBILITA'		
1	FLESSIBILITA' E RICONVERTIBILITA' DELLA STRUTTURA		
1.1	ADEGUABILITA' PROGRAMMATA DELLE PARTI EDILIZIE	SI	NO
	DESCRIZIONE		
1.2	ADEGUABILITA' PROGRAMMATA DELLE PARTI IMPIANTISTICHE	SI	NO
	DESCRIZIONE		
2	FRUIBILITA' DELLA STRUTTURA		
2.1	NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA INFORMATIVA ATTA A FAVORIRE LA FRUIBILITA' E INCREMENTARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA	SI	NO
	DESCRIZIONE		
2.2	NEL MICROCONTESTO CIRCOSTANTE LA STRUTTURA SONO PREVISTI SPAZI DI SOSTA PEDONALI ATTREZZATI O SPAZI VERDI CON VEGETAZIONE	SI	NO
	DESCRIZIONE		
2.3	LA STRUTTURA DA REALIZZARE E' IDONEA PER CONDIZIONI DI FRUIBILITA' SUPERIORE A QUELLA DI NORMALE ESERCIZIO	SI	NO
	MOTIVI		
3	MANUTENIBILITA'		
3.1	E' STATA PREVISTA L'ELABORAZIONE DI UN PIANO DI MANUTENZIONE	SI	NO
	DIRE PER QUALE DIMENSIONE TEMPORALE	DAL	AL
3.2	SI PREVEDE DI INCLUDERE NELL'APPALTO ANCHE LA MANUTENZIONE ORDINARIA	SI	NO
3.3	PREVISIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO	SI	NO
	SPECIFICARE IL COSTO	LIRE	
	SPECIFICARE SE GIA' INSERITO NEL BILANCIO	SI	NO
4	PRESTAZIONI		
4.1	SONO STATE PREVISTE PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE RISPETTO AI LIVELLI MINIMI DI NORMA	SI	NO
	DIRE PER QUALI REQUISITI	TIPOLOGIA	CLASSE

MODELLO "E" - LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Dimensione e qualificazione della struttura tecnica dell' esecutore rispetto alla dimensione dell'intervento

DESCRIVERE

Eventuali garanzie fornite da parte del progettista circa l'adozione di strumenti di gestione della qualità nella propria struttura organizzativa	SI	NO

DIRE QUALI

Eventuale previsione di adozione di un piano di verifiche qualità per le fasi di progettazione	SI	NO

DIRE QUALI

Eventuale previsione di adozione di un piano qualità per la fase di esecuzione dei lavori	SI	NO

DIRE QUALE

Eventuale previsione di un piano qualità per la gestione del servizio	SI	NO

DESCRIZIONE

Sono previsti controlli di conformità del progetto rispetto ai risultati attesi	SI	NO

DIRE QUALI

La struttura tecnica responsabile della progettazione è dotata di certificazione di qualità	SI	NO

L'Impresa appaltatrice dei lavori è dotata di certificazione di qualità	SI	NO

LUOGO E DATA

IL PROGETTISTA

ALLEGATO N. 23	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 D.L 23 ottobre 1996 n. 551 convertito nella legge 23 dicembre 1996 N. 651, art.1, comma 6bis e 8. Applicazione dei criteri di cui all'allegato "C" al D.P.C.M. 11 dicembre 1996

MODELLO "F"

LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ETC.

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

RAPPORTO TRIMESTRALE DI MONITORAGGIO

N.B. IL PRESENTE RAPPORTO VIENE REDATTO CON CADENZA TRIMESTRALE DAL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL MONITORAGGIO RELATIVAMENTE ALLA TOTALITA' DEGLI INTERVENTI DI PROPRIA COMPETENZA. IL RAPPORTO COMPORTA LE SEGUENTI PRESTAZIONI.

1	- RELAZIONE	1.1	CONSUNTIVO DEL TRIMESTRE - SINTESI DEGLI AVVENIMENTI - INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI IMPREVISTI CONDIZIONANTI IL REGOLARE SVILUPPO DELL'ATTUAZIONE SEGNALAZIONE DEI RISCHI ED INDICAZIONE DELLE PRIORITA
2	- RESOCONTI	2.1	ELENCO DEGLI INTERVENTI SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO DISTINTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE D'INTERVENTO L* LAVORI EDILI STRADALI FERROVIARI INFRASTRUTTURALI ETC F* FORNITURE DI BENI E SERVIZI *BC INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
		2.2	SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI PER CATEGORIE E PER MOMENTI CONCLUSIVI DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE (SECONDO LA TERMINOLOGIA UNIFICATA T1 Tn)
		2.3	SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN a) CONFORMI AI TEMPI COSTI QUALITA PROGRAMMATI b) NON CONFORMI AI TEMPI PROGRAMMATI c) NON CONFORMI AI COSTI PROGRAMMATI d) NON CONFORMI ALLA QUALITA PROGRAMMATA N B PER TUTTI QUELLI NON CONFORMI b) c) E d) INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI
		2.4	INDIVIDUAZIONE PER CIASCUN INTERVENTO DI PARTICOLARI EVENTI NON PREVISTI CONDIZIONANTI L ATTUAZIONE DEGLI STESSI
		2.5	QUANTIFICAZIONE, PER CIASCUN INTERVENTO IN FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI LIQUIDATI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI O DELLE FORNITURE
		2.6	DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO MONITORE ALLA DATA IN CUI VIENE PRODOTTO IL RAPPORTO
3	ELABORAZIONI ALLEGATE	3.1	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE PER CATEGORIE D'INTERVENTO E PER MOMENTI CONCLUSIVI DELLE FASI (SECONDO LA TERMINOLOGIA UNIFICATA T1 Tn) **GRAFICO**
		3.2	CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI CRITICITA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO EFFETTUATI AL MOMENTO "T1" **TABELLA**
		3.3	CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI CRITICITA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO EFFETTUATO AL MOMENTO "Ti" PIU PROSSIMO ALLA DATA DEL RAPPORTO TRIMESTRALE **TABELLA**
		3.4	RAFFRONTO TRA I COEFFICIENTI DI CRITICITA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI MONITORAGGIO CALCOLATI AI MOMENTI "T1" E "Ti" **GRAFICO**
		3.5	RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE ED AL MOMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI ATTUAZIONE DA CIASCUNO RAGGIUNTO (SECONDO LA TERMINOLOGIA UNIFICATA T1 Tn) **ISTOGRAMMA**
		3.6	INDIVIDUAZIONE DI AMBITI SPAZIALI DI COMPRESENZA DI INTERVENTI DEL PIANO (PER LA CATEGORIA LAVORI EDILI STRADALI ETC) PLANIMETRIA SEGNALAZIONE DI ALTRI INTERVENTI POTENZIALMENTE INTERFERENTI
		3.7	CORRELAZIONI FRA GLI INTERVENTI DEL PIANO (LAVORI EDILI ETC) EVIDENZIAZIONE DI INCOMPATIBILITA SPAZIO-TEMPORALI RAFFRONTO TRA I CRONOGRAMMI DELLE FASI DI ATTUAZIONE RAFFRONTO TRA I PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI **CRONOGRAMMI**

ALLEGATO N. 24

PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

TABELLA PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DEL MONITORAGGIO

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	CATEGORIE DI OPERE DA MONITORARE		
	CATEGORIA L	CATEGORIA F	CATEGORIA BC
	LAVORI	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	INTERVENTI MINISTERO BB.CC.AA.
	PERCENTUALE SU OGNI 100 LIRE DI IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		
Fino a Lit. 300 000.000	Compenso fisso di Lit. 5 000 000	Compenso fisso di Lit 2 500 000	Compenso fisso di Lit. 3.750 000
300.000.000	1,66666667%	0,83333333%	1,25000000%
500 000.000	1,07877598%	0,53938799%	0,80908198%
1.000 000.000	0,63579233%	0,31789616%	0,47684425%
1.500.000 000	0,47803170%	0,23901585%	0,35852377%
2.000.000 000	0,39416150%	0,19708075%	0,29562113%
3.000.000 000	0,30396416%	0,15198208%	0,22797312%
4 000.000.000	0,25478089%	0,12739044%	0,19108567%
5.000 000 000	0,22310922%	0,11155461%	0,16733191%
10 000.000 000	0,15087650%	0,07543825%	0,11315737%
20.000.000 000	0,10496855%	0,05248428%	0,07872641%
30.000.000.000	0,08588697%	0,04294348%	0,06441523%
40 000.000.000	0,07484455%	0,03742227%	0,05613341%
50 000 000.000	0,06743855%	0,03371927%	0,05057891%
100 000.000 000	0,04943921%	0,02471961%	0,03707941%

PRESTAZIONI PARZIALI	LAVORI	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	INTERVENTI MINISTERO BB.CC.AA.
ACQUISIZIONI, RILEVAZIONI E VERIFICHE (N 98MAX) NEL CORSO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - MOD "A"	0,23	0,26	0,25
ELABORAZIONI (N 32MAX) NEL CORSO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - MOD."A"	0,18	0,20	0,18
RILEVAZIONI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA (N 16 MAX) - MOD. "B"	0,30	0,27	0,28
ELABORAZIONI (N 48 MAX) IN CORSO D'OPERA - MOD. "B"	0,16	0,14	0,16
RAPPORTI TRIMESTRALI (N 10 MAX)- MOD "F"	0,10	0,10	0,10
RAPPORTO CONCLUSIVO	0,03	0,03	0,03
TOTALE	1,00	1,00	1,00

ALL. N.25

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA			FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF	COMUNE	COEFF	INTERV.	MINISTRO LL PP	ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 01	0	C	1	900 000 000	6 179 216	0	6 179 216	0,006865785148652104
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 02	0	C	1	212 000 000	4 807.235	0	4 807 235	0,022675638111804580
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 03	0	C	1	212 000 000	4 807 235	0	4 807.235	0,022675638111804580
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 04	0	C	1	7 000 000 000	12 867 154	0	12 867 154	0,001838164896689204
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 05	0	C	1	1 900 000 000	7 746 959	0	7 746 959	0,004077346851477279
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 06	0	C	1	1 000 000 000	6 357 923	0	6 357 923	0,006357923277784931
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 07	0	C	1	3 614 000 000	9 792 357	0	9 792 357	0,002709561862998217
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 08	0	C	1	1 000 000 000	6 357 923	0	6 357 923	0,006357923277784931
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 09	0	C	1	700 000 000	5 801 408	0	5 801 408	0,008287725804184888
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 10	0	C	1	600 000 000	5 601 359	0	5 601 359	0,009335597632652112
F	0,50	Roma	1,00	A 01 - 11	0	C	1	11 000 000 000	7 881 865	0	7 881 865	0,001433066359916967
F	0,50	Roma	1,00	A 01 - 12	0	C	1	1 503 000 000	3 587 505	0	3 587 505	0,004773792295555478
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 13	0	C	1	2 500 000 000	8 526 740	0	8 526 740	0,003410696607397018
L	1,00	Valmontone	1,20	A 01 - 14	0	C	1	1 538 000 000	8 673 184	0	8 673 184	0,004699384861026422
L	1,00	Monterotondo	1,20	A 01 - 15	0	C	1	260 000 000	5 868 329	0	5 868.329	0,018808748174412250
L	1,00	Rocca Canterano	1,20	A 01 - 16	0	C	1	750 000 000	7 078 293	0	7 078 293	0,007864770243738829
L	1,00	Civitavecchia	1,20	A 01 - 17	0	C	1	3 245 000 000	11 272 768	0	11 272 768	0,002894907060886722
L	1,00	Anzio	1,20	A 01 - 18	0	C	1	150 000 000	5 699 130	0	5 699 130	0,031661831558168840
F	0,50	Roma	1,00	A 01 - 19	0	C	1	1 416 000 000	3 521 026	0	3 521 026	0,004973200295580741
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 20	0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0,002231092152988381
L	1,00	Roma	1,00	A 01 - 21	0	C	1	5 500 000 000	11 606 885	0	11 606 885	0,002110342846669935
[illegible]	1,00	Roma	1,00	A 04 - 01	0	C	1	20 000 000 000	20 993 710	0	20 993 710	0,001049685503968859
[illegible]	1,00	Roma	1,00	A 05 - 01	0	C	1	25 000 000 000	23 475 511	0	23 475 511	0,000939020452893876
[illegible]	1,00	Roma	1,00	A 05 - 02	0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0,001508764996599901
[illegible]	1,00	[illegible]	1,20	A 06 - 01	0	C	1	10 000 000 000	18 105 180	0	18 105 180	0,001508764996599901
L	1,00	[illegible]	1,20	A 06 - 02	0	C	1	20 800 000 000	25 687 456	0	25 687 456	0,001029144878568894

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTRO LL.PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL. PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	A 07 - 01		0	C	1	6.750.000.000	12.665.614	0	12.665.614	0,00187638718549081
L	1,00	Roma	1,00	A 07 - 02		0	C	1	338.000.000	5.048.538	0	5.048.538	0,01493850313982040
L	1,00	Roma	1,00	A 07 - 03		0	C	1	338.000.000	5.048.538	0	5.048.538	0,01493850313982040
L	1,00	Roma	1,00	A 07 - 04		0	C	1	3.000.000.000	9.118.925	0	9.118.925	0,00303964158797359
L	1,00	Albano Laziale	1,20	A 07 - 05		0	C	1	375.000.000	6.152.689	0	6.152.689	0,01367264273301840
L	1,00	Marino	1,20	A 07 - 06		0	C	1	4.050.000.000	12.290.037	0	12.290.037	0,00252881425427164
L	1,00	Frascati	1,20	A 07 - 07		0	C	1	2.250.000.000	9.854.782	0	9.854.782	0,00364991938296088
L	1,00	Velletri	1,20	A 07 - 08		0	C	1	1.000.000.000	7.629.508	0	7.629.508	0,00635792327784931
L	1,00	Fiano Romano	1,20	A 07 - 09		0	C	1	1.050.000.000	7.733.969	0	7.733.969	0,00613807043403473
L	1,00	Castel Madama	1,20	A 07 - 10		0	C	1	600.000.000	6.721.630	0	6.721.630	0,00933559763252112
L	1,00	Tivoli	1,20	A 07 - 11		0	C	1	1.050.000.000	7.733.969	0	7.733.969	0,00613807043403473
L	1,00	Manziana	1,20	A 07 - 12		0	C	1	375.000.000	6.152.689	0	6.152.689	0,01367264273301840
L	1,00	Cervara	1,20	A 07 - 13		0	C	1	162.000.000	5.703.389	0	5.703.389	0,02933842333855390
L	1,00	Anticoli Corrado	1,20	A 07 - 14		0	C	1	656.000.000	6.857.196	0	6.857.196	0,00871086830348204
L	1,00	Arsoli	1,20	A 07 - 15		0	C	1	600.000.000	6.721.630	0	6.721.630	0,00933559763252112
L	1,00	S. Marinella	1,20	A 07 - 16		0	C	1	600.000.000	6.721.630	0	6.721.630	0,00933559763252112
L	1,00	Nettuno	1,20	A 07 - 17		0	C	1	2.700.000.000	10.522.835	0	10.522.835	0,00324778859861470
L	1,00	Nettuno	1,20	A 07 - 18		0	C	1	300.000.000	5.963.316	0	5.963.315	0,01656476304252260
[illegible]	1,00	S. Martino al Cimino	1,20	A 07 - 19		0	C	1	1.389.000.000	8.400.185	0	8.400.185	0,00503970803339779
[illegible]	1,00	Vitorchiano	1,20	A 07 - 20		0	C	1	750.000.000	7.078.293	0	7.078.293	0,00786477024373829
[illegible]	1,00	Tuscania	1,20	A 07 - 21		0	C	1	338.000.000	6.058.246	0	6.058.246	0,01493850313982040
[illegible]	1,00	Viterbo	1,20	A 07 - 22		0	C	1	1.000.000.000	7.629.508	0	7.629.508	0,00635792327784931
L	1,00	Configliano	1,20	A 07 - 23		0	C	1	1.650.000.000	8.871.658	0	8.871.658	0,00448063549114266
L	1,00	Montopoli	1,20	A 07 - 24		0	C	1	600.000.000	6.721.630	0	6.721.610	0,00933559763252112
[illegible]	1,00	Fara in Sabina	1,20	A 07 - 25		0	C	1	4.500.000.000	12.821.553	0	12.821.553	0,00237436187381181
[illegible]	1,00	Poggio Mirteto	1,20	A 07 - 26		0	C	1	729.000.000	7.029.594	0	7.029.594	0,00803565874881261
[illegible]	1,00	Poggio Mirteto	1,20	A 07 - 27		0	C	1	1.200.000.000	8.037.256	0	8.037.256	0,00558142764730451
[illegible]	1,00	Magliano Sabina	1,20	A 07 - 28		0	C	1	2.025.000.000	9.500.237	0	9.500.237	0,00390956248245487
L	1,00	Frasso Sabino	1,20	A 07 - 29		0	C	1	375.000.000	6.152.689	0	6.152.689	0,01367264273301840

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	CONTRIBUTI MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF	COMUNE	COEFF	INTERV	MINISTERO		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTER. ENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO	ALTRI ENTI COMPETENZA ALTRI	TARIFFA
I	1,00	Roma	1,00	B 03 - 06		0	C	1	1 300 000 000	6 859 799	0	6 859 799	0 00527678821049671
I	1 00	Roma	1 00	B 03 - 07		0	C	1	800 000 000	5 993 894	0	5 993 894	0 00749236742932326
I	1 00	Roma	1 00	B 03 - 08		0	C	1	1 300 000 000	6 859 799	0	6 859 799	0 00527678821049671
I	1 00	Roma	1 00	B 03 - 09		0	C	1	3 900 000 000	10 089 510	0	10 089 510	0 00258705381854843
I	1 00	Roma	1 00	B 04 - 01		0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0 00223109215298381
I	1 00	Roma	1,00	B 05 - 01		0	C	1	36 500 000 000	28 529 793	0	28 529 793	0 00078163816290325
BC	0 75	Roma	1,00	B [illegible] - 01	C	1		0	5 000,000 000	8 366 598	8366595,574	0	0 00223109215298381
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 02	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0 00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 03	C	1		0	2 200 000 000	6 110 808	6110808,196	0	0 00370352011867755
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 04	C	1		0	2 500 000 000	6 395 056	6395055,139	0	0 00341089607397018
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 05	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0,00835792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 06	C	1		0	2.100 000 000	6.012.577	6012576,757	0	0 00381750905221365
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 07	C	1		0	3 000 000 000	6.839 194	6839193,573	0	0 00303964158797359
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 08	C	1		0	8 700.000 000	10 623.948	10623948	0	0 00162819126433368
BC	0,75	Roma	1,00	[illegible]	C	1		0	10 000.000.000	11.316 737	11315737,47	0	0,00150876499659901
BC	0,75	Roma	1,00	B [illegible] - 01	C	1		0	6 000 000 000	9.031 032	9031031,774	0	0 00200689594972210
BC	0,75	Roma	1,00	B 10 - 01	C	1		0	23 000.000 000	16.881.765	16881764,65	0	0,00097865302320367
BC	0,75	Roma	1,00	B 11 - 01	C	1		0	10 000 000 000	11.316 737	11315737,47	0	0 00150876499659901
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 01	C	1		0	600 000.000	4.201.019	4201018,935	0	0 00833659763262112
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 02	C	1		0	3 500,000,000	7.253 383	7253382,941	0	0 00278319350140805
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 03	C	1		0	10 000 000 000	11.316 737	11315737,47	0	0 00150876499659901
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 04	C	1		0	3 000 000,000	6.839 194	6839193,573	0	0,00303964158797359
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 05	C	1		0	1 500 000.000	5.377.857	5377856,581	0	0,00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 06	C	1		0	2 500 000 000	6 395 055	6395055,139	0	0 00341089607397018
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 07	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0,00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 08	C	1		0	1 800 000 000	5 706.827	5705826,671	0	0 00422653827507572
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 09	C	1		0	300 000 000	3 727 072	3727071,683	0	0 01656478304252260
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 10	C	1		0	2 700 000 000	6 576 772	6576771,912	0	0 00324778859861470
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 11	C	1		0	1 300 000 000	5 144 849	5144849,005	0	0 00527678821049671

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF	COMUNE	COEFF	INTERV	MINISTERO E PP		ALTRI		F.N.L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO E PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 12	C	1		0	1 400 000 000	5 262 846	5262915 727	0	0 00501232925424160
BC	0,75	Roma	1,00	B 12 - 13	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442 458	0	0 00635792327784931
BC	0 75	Roma	1,00	B 12 - 14	C	1		0	600 000 000	4 201 019	4201018 935	0	0 00933559763252112
BC	0,75	Rocca di Papa	1,20	B 12 - 15	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130 95	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Genazzano	1,20	B 12 - 16	C	1		0	5 000 000 000	10 039 915	10039914 69	0	0 00223109215298381
BC	0,75	Civitavecchia	1,20	B 12 - 17	C	1		0	1 800 000 000	6 848 992	6846992,006	0	0 00422853827507572
BC	0,75	Civitavecchia	1,20	B 12 - 18	C	1		0	2 800 000 000	7 998 640	7998639 603	0	0 00317408333445543
BC	0,75	S. Marinella	1,20	B 12 - 19	C	1		0	5 500 000 000	10 446 198	10446196,1	0	0 00211034264669935
BC	0,75	S. Marinella	1,20	B 12 - 20	C	1		0	600 000 000	6 041 223	5041222,722	0	0,00933559763252112
BC	0,75	Palo	1,20	B 12 - 21	C	1		0	600 000 000	6.041.223	5041222,722	0	0 00933559763252112
BC	0,75	Ladispoli	1,20	B 12 - 22	C	1		0	3 000,000 000	8.207.032	8207032,288	0	0 00303964158797359
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 01	C	1		0	5 000.000 000	8 366 596	8366595,574	0	0,00223109215298381
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 02	C	1		0	400.000 000	3.886 584	3885583,851	0	0 01295194617121660
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 03	C	1		0	500 000 000	4 045 410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 04	C	1		0	500 000 000	4 045.410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 05	C	1		0	500.000 000	4.045,410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 06	C	1		0	1.500 000.000	5.377 857	5377856,581	0	0 00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 07	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161601013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 08	C	1		0	700,000 000	4.351.056	4351056,047	0	0,00828772580418486
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 09	C	1		0	200 000 000	3.592 538	3592538,37	0	0,02395025579708990
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 10	C	1		0	1 000 000 000	4 768.442	4768442,458	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 11	C	1		0	1 000 000 000	4.768,442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 12	C	1		0	800 000,000	4 495.420	4495420,458	0	0,00749236742932328
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 13	C	1		0	500 000 000	4 045 410	4045409,915	0	0,01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 14	C	1		0	700 000 000	4 351 056	4351056,047	0	0 00828772580418486
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 15	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0 75	Roma	1,00	B 13 - 16	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420 458	0	0,00749236742932328
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 17	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0 00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 18	C	1		0	400 000 000	3 885 584	3885583,851	0	0 01295194617121660

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENT
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTERO LL.PP.		ALTRI		EX L. 135/96	TOTALE	INTERV. DI COMPETENZA DEL MINISTERO LL.PP.	INTERV. ENTI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
BC	0 75	Roma	1 00	B13 - 19	C	1		0	1 200 000 000	5 023 285	5023284 791	0	0 00558142754730451
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 20	C	1		0	2 500 000 000	6 395 055	6395055 139	0	0 00341068607397018
BC	0 75	Roma	1,00	B13 - 21	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442 458	0	0 00635792327784931
BC	0 75	Roma	1,00	B13 - 22	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 23	C	1		0	500 000 000	4 045 410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 24	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420 458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 25	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420 458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 26	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 27	C	1		0	800 000 000	4.495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 28	C	1		0	600 000 000	4 201 019	4201018,935	0	0 00933559783252112
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 29	C	1		0	200 000 000	3 592 538	3592538,37	0	0 02395025579708990
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 30	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 31	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 32	C	1		0	900.000 000	4.634 412	4634411,724	0	0 00686579514652104
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 33	C	1		0	350 000 000	3.805 461	3805460,775	0	0,01449899342844790
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 34	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 35	C	1		0	500,000,000	4 045 410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 36	C	1		0	1 300 000 000	4 144 849	4144849,003	0	0 00527878821049671
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 37	C	1		0	500.000 000	4 045.410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 38	C	1		0	500 000.000	4 045 410	4045409,915	0	0 01078775977213660
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 39	C	1		0	550 000 000	4 123 873	4123872,979	0	0 00999726782724006
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 40	C	1		0	800 000 000	4 496 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 41	C	1		0	560 000 000	4 139 412	4139411,777	0	0 00985574232580955
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 42	C	1		0	100 000 000	3 621 036	3621035,992	0	0,04828047889116820
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 43	C	1		0	700 000 000	4 351 056	4351056,047	0	0 00828772580418486
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 44	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 45	C	1		0	700 000 000	4 351 066	4351056,047	0	0 00828772580418486
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 46	C	1		0	2 600 000 000	6 486 637	6486636,7	0	0 00332648035898426
BC	0,75	Roma	1,00	B13 - 47	C	1		0	2 555 000 000	6 445 609	6445608,531	0	0 00336385742001899

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	CONTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTERO LL.PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 48	C	1		0	3 000 000 000	6 839 194	6839193,573	0	0,0030396415879735 9
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 49	C	1		0	3 000 000 000	6 839 194	6839193,573	0	0,00303964158797359
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 50	C	1		0	400 000 000	3 885 584	3885583,851	0	0,01295194817121680
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 51	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0,00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 52	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0,00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 53	C	1		0	400 000 000	3 885 584	3885583,851	0	0,01295194617121680
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 54	C	1		0	900 000 000	4 634 412	4634411,724	0	0,00686679514652104
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 55	C	1		0	6 000 000 000	9 031 032	9031031,774	0	0,00200689594972210
BC	0,75	Roma	1,00	B 13 - 56	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,438	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Velletri	[illegible]	B 13 - 57	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Velletri	[illegible]	B 13 - 58	C	1		0	2 500 000 000	7 674 066	7674066,166	0	0,00341069807397018
BC	0,75	Grottaferrata	[illegible]	B 13 - 59	C	1		0	500 000 000	4 854 492	4854491,897	0	0,01078775977213660
BC	[illegible]	Rocca di Papa	[illegible]	B 13 - 60	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Vicovaro	1,20	B 13 - 61	C	1		0	1 200 000 000	6 027 942	6027941,751	0	0,00568142764730461
BC	[illegible]	Fiano Romano	[illegible]	B 13 - 62	C	1		0	3 000 000 000	8 207 032	8207032,288	0	0,00303964158797359
BC	0,75	Anguillara	[illegible]	B 13 - 63	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Tolfa	[illegible]	B 13 - 64	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	[illegible]	[illegible]	B 13 - 65	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Allumiere	[illegible]	B 13 - 66	C	1		0	2 000 000 000	7 094 907	7094907,018	0	0,00394161501013878
BC	0,75	Allumiere	[illegible]	B 13 - 67	C	1		0	2 000 000 000	7 094 907	7094907,018	0	0,00394161601013878
BC	0,75	Fiumicino	1,20	B 13 - 68	C	1		0	1 000 000 000	5 722 131	5722130,95	0	0,00635792327784931
BC	0,75	Fiumicino	1,20	B 13 - 69	C	1		0	2 000 000 000	7 094 907	7094907,018	0	0,00394161601013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 01	C	1		0	11 100 000 000	11 872 435	11872434,75	0	0,00142611828876655
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 02	C	1		0	8 000 000 000	10 233 636	10233636,44	0	0,00170560808016024
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 03	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0,00749236742932326
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 04	C	1		0	1 400 000 000	5 262 946	5262945,727	0	0,00501232926424180
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 05	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0,00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 14 - 06	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0,00749236742932326
BC	0,75	Fiumicino	1,20	B 15 - 01	C	1		0	4 000 000 000	9 172 112	9172112,001	0	0,00254780686912820

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTERO		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	IN LIRE DI COMPETENZA DEL MINISTERO	IN LIRE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	TARIFFA
BC	0,75	Fiumicino	1,20	B 15 - 02	C	1		0	7 000 000 000	11 580 439	11580438,85	0	0 00183816489689204
BC	0,75	Roma	1,00	B 15 - 03	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 15 - 04	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 15 - 05	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 15 - 06	C	1		0	1 500 000 000	6 377 857	5377856,581	0	0 00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 15 - 07	C	1		0	1 500 000 000	6 377 857	5377856,581	0	0 00478031696068678
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 01	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 02	C	1		0	5 000 000 000	8 366 596	8366595,574	0	0 00223109215298381
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 03	C	1		0	1 200 000 000	5 023 285	5023284,793	0	0 00558142754730461
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 04	C	1		0	2 500 000 000	6 395 055	6395055,139	0	0 00341069607397018
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 05	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 06	C	1		0	400 000 000	3 885 584	3885583,851	0	0 01295194617121680
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 07	C	1		0	2 300 000 000	6 207 231	6207230,956	0	0 00359839475697103
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 08	C	1		0	800 000 000	4 495 420	4495420,458	0	0 00749236742932326
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 09	C	1		0	3 000 000 000	6 839 194	6839193,573	0	0 00303984168797359
BC	[illegible]	Roma	[illegible]	B 16 - 10	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0,00394161501013878
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 11	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 12	C	1		0	3 400 000 000	7 172 634	7172633,622	0	0 00281279749896887
BC	0,75	Roma	[illegible]	B 16 - 13	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 14	C	1		0	4 000 000 000	7 643 427	7643426,667	0	0,00254760888912820
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 15	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 16	C	1		0	2 500 000 000	6 395 055	6395055,139	0	0 00341069607397018
[illegible]	0,75	Roma	1,00	B 16 - 17	C	1		0	300 000 000	3 727 072	3727071,685	0	0,01656478304252260
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 18	C	1		0	7 000 000 000	9 650 366	9650365,709	0	0,00183816489689204
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 19	C	1		0	2 000 000 000	5 912 423	5912422,515	0	0 00394161501013878
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 20	C	1		0	5 900 000 000	8 966 798	8966798,036	0	0 00202639503629666
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 21	C	1		0	1 000 000 000	4 768 442	4768442,458	0	0 00635792327784931
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 22	C	1		0	4 580 000 000	8 071 039	8071038,981	0	0 00234964744720748
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 23	C	1		0	3 000 000 000	6 839 194	6839193,573	0	0 00303984168797359

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF	COMUNI	COEFF	INTERV	MINISTRO LL PP		ALTRI		EX L 651/96	TOTALI	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 24	C	1		0	8 700 000 000	10 623 948	10623948	0	0 0016281912843336 8
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 25	C	1		0	600 000 000	4 201 019	4201018 935	0	0 00933559763252112
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - 26	C	1		0	5 000 000 000	8 366 596	8366595,574	0	0 00223109215298381
BC	0,75	Roma	1,00	B 16 - [illegible]	C	1		0	1 500 000 000	5 377 857	5377856,581	0	0,00478031696068678
BC	0,75	Palestrina	1,20	B 16 - [illegible]	C	1		0	560 000 000	4 967 294	4967294,132	0	0,00986574232560965
BC	0,75	Tivoli	1,20	B 16 - [illegible]	C	1		0	1 060 000 000	5 815 988	5815987,767	0	0 00808642323600674
L	1,00	Albano Laziale	1,20	B 18 - 01		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Albano Laziale	1,20	B 18 - 02		0	C	1	800 000 000	7 192 673	0	7 192 673	0 00749238742932326
L	1,00	Albano Laziale	1,20	B 18 - 03		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Albano Laziale	1,20	B 18 - 04		0	C	1	200 000 000	5 748 061	0	5 748 061	0 02395025579708990
L	1,00	Albano Laziale	1,20	B 18 - 05		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Ariccia	1,20	B 18 - 06		0	C	1	5 000 000 000	13 386 553	0	13 386 553	0 00223109215298381
L	1,00	Marino	1,20	B 18 - 07		0	C	1	600 000 000	6 721 630	0	6 721 630	0 00933559763252112
L	1,00	Grottaferrata - Monteporzio Catone	1,20	B 18 - 08		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Monteporzio Catone	1,20	B 18 - 09		0	C	1	7 700 000 000	16 099 239	0	16 099 239	0 00174234189056192
L	1,00	Segni	1,20	B 18 - 10		0	C	1	1 350 000 000	8 326 900	0	8 326 900	0 00514006162084390
L	1,00	Valmontone	1,20	B 18 - 11		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Palestrina	1,20	B 18 - 12		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0 00478031696068678
[illegible]	1,00	Castel San Pietro	1,20	B 18 - 13		0	C	1	600 000 000	6 721 630	0	6 721 630	0 00[illegible] 3559763252112
[illegible]	1,00	Genazzano	1,20	B 18 - 14		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
[illegible]	1,00	Capranica - Palestrina	1,20	B 18 - 15		0	C	1	400 000 000	6 216 934	0	6 216 934	0 01295194617121880
[illegible]	1,00	Subiaco	1,20	B 18 - 16		0	C	1	700 000 000	6 961 690	0	6 961 690	0 00828772580416486
L	1,00	Subiaco	1,20	B 18 - 17		0	C	1	435 000 000	6 306 892	0	6 306 892	0 01208216897980930
[illegible]	1,00	Subiaco	1,20	B 18 - 18		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
[illegible]	1,00	Tivoli	1,20	B 18 - 19		0	C	1	450 000 000	6 345 343	0	6 345 343	0 01175063595575720
[illegible]	1,00	Fiano Romano	1,20	B 18 - 20		0	C	1	150 000 000	5 699 130	0	5 699 130	0 03166183155816840
L	1,00	Civitella San Paolo	1,20	B 18 - 21		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656478304252260
L	1,00	Sant'Oreste	1,20	B 18 - 22		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656478304252260
L	1,00	Anzio	1,20	B 18 - 23		0	C	1	1 400 000 000	8 420 713	0	8 420 713	0 00501232928424160

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTRO LL.PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	B 19 - 01		0	C	1	2 500 000 000	8 526 740	0	8 526 740	0 00341069607397016
L	1,00	Roma	1,00	B 19 - 02		0	C	1	1 000 000 000	6 357 923	0	6 357 923	0 00635792327784931
L	1,00	Frascati	1,20	B 19 - 03		0	C	1	2 635 000 000	10 429 352	0	10 429 352	0 00329834014950575
L	1,00	Bellegra	1,20	B 19 - 04		0	C		1 200 000 000	8 037 256	0	8 037 256	0 00558142754730451
L	1,00	Bracciano	1,20	B 19 - 05		0	C		1 400 000 000	8 420 713	0	8 420 713	0 00501232926424160
L	1,00	Trevignano	1,20	B 19 - 06		0	C		400 000 000	6 216 934	0	6 216 934	0 01295194817121680
L	1,00	Anguillara	1,20	B 19 - 07		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Genazzano	1,20	B 19 - 08		0	C		6 000 000 000	14 449 651	0	14 449 651	0 00200689594972210
L	1,00	Valmontone	1,20	B 19 - 09		0	C	1	650 000 000	6 842 808	0	6 842 808	0 00877283134660585
L	1,00	Valmontone	1,20	B 19 - 10		0	C	1	100 000 000	5 793 658	0	5 793 658	0 04828047989116820
L	1,00	Subiaco	1,20	B 19 - 11		0	C	1	2 000 000 000	9 459 876	0	9 459 876	0 00394161501013878
L	1,00	Carpineto Romano	1,20	B 19 - 12		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0 00478031696068878
L	1,00	Canterano	1,20	B 19 - 13		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252260
L	1,00	Capena	1,20	B 19 - 14		0	C	1	100 000 000	5 793 658	0	5 793 658	0 04828047989116820
L	1,00	Gallicano nel Lazio	1,20	B 19 - 15		0	C	1	200 000 000	5 748 061	0	5 748 061	0 02395025579708990
L	1,00	Sant'Angelo Romano	1,20	B 19 - 16		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Palombara Sabina	1,20	B 19 - 17		0	C	1	200 000 000	5 748 061	0	5 748 061	0 02395025579708990
L	1,00	Vicovaro	1,20	B 19 - 18		0	C	1	150 000 000	5 699 130	0	5 699 130	0 03166163155816840
L	1,00	Vallepietra	1,20	B 19 - 19		0	C	1	65 000 000	6 153 623	0	6 153 623	0 07889260804475020
[illegible]	1,00	Capranica	1,20	B 19 - 20		0	C	1	3 700 000 000	11 859 258	0	11 859 258	0 00287100415065882
[illegible]	1,00	Viterbo	1,20	B 19 - 21		0	C	1	3 500 000 000	11 605 413	0	11 605 413	0 00276319350140905
[illegible]	1,00	Tuscania	1,20	B 19 - 22		0	C	1	2 400 000 000	10 083 118	0	10 083 118	0 00350108252412426
[illegible]	1,00	Viterbo	1,20	B 19 - 23		0	C	1	2 000 000 000	9 459 876	0	9 459 876	0 00394161501013878
L	1,00	Tarquinia	1,20	B 19 - 24		0	C	1	2 750 000 000	10 594 112	0	10 594 112	0 00321033694091093
[illegible]	1,00	Rieti	1,20	B 19 - 25		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
[illegible]	1,00	Rieti	1,20	B 19 - 26		0	C	1	1 600 000 000	8 783 729	0	8 783 729	0 00457485890289359
[illegible]	1,00	Rieti	1,20	B 19 - 27		0	C	1	1 850 000 000	9 213 290	0	9 213 290	0 00415013041796849
[illegible]	1,00	Rieti	1,20	B 19 - 28		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0 00478031696068878
L	1,00	Micigliano	1,20	B 19 - 29		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF	COMUNE	COEFF	INTERV	MINISTERO LL PP		ALTRI		EX L 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LL PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Toffia	1,20	B 19 - 30		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0 00478031696068678
L	1,00	Fara in Sabina	1,20	B 19 - 31		0	C	1	5 500 000 000	13 928 261	0	13 928 261	0 00211034264689935
L	1,00	Sezze	1,20	B 19 - 32		0	C	1	400 000 000	6 216 934	0	6 216 934	0 01295194617121680
L	1,00	Sezze	1,20	B 19 - 33		0	C	1	2 000 000 000	9 459 876	0	9 459 876	0 00384161501013878
L	1,00	Cori	1,20	B 19 - 34		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Gaeta	1,20	B 19 - 35		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Fondi	1,20	B 19 - 36		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Terracina	1,20	B 19 - 37		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Castelforte	1,20	B 19 - 38		0	C	1	200 000 000	5 748 061	0	5 748 061	0 02395025579708990
L	1,00	Priverno	1,20	B 19 - 39		0	C	1	1 250 000 000	8 135 231	0	8 135 231	0 00542348727264242
L	1,00	Latina	1,20	B 19 - 40		0	C	1	250 000 000	5 845 898	0	5 845 898	0 01948632706428610
L	1,00	Minturno	1,20	B 19 - 41		0	C	1	375 000 000	6 152 689	0	6 152 689	0 01367284273301840
L	1,00	Sabaudia	1,20	B 19 - 42		0	C	1	125 000 000	5 716 285	0	5 716 285	0 03810856442746860
L	1,00	Sabaudia	1,20	B 19 - 43		0	C	1	200 000 000	5 748 061	0	5 748 061	0 02395025579708990
L	1,00	Latina	1,20	B 19 - 44		0	C	1	100 000 000	5 793 658	0	5 793 658	0 04828047989116820
L	1,00	Latina	1,20	B 19 - 45		0	C	1	650 000 000	6 842 808	0	6 842 808	0 00877283134660585
L	1,00	Lenola	1,20	B 19 - 46		0	C	1	100 000 000	5 793 658	0	5 793 658	0 04828047989116820
L	1,00	Formia	1,20	B 19 - 47		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Sezze	1,20	B 19 - 48		0	C		700 000 000	6 961 690	0	6 961 690	0 00828772580418486
	1,00	Itri	1,20	B 19 - 49		0	C	1	1 300 000 000	8 231 758	0	8 231 758	0 00527876821049871
	1,00	Anagni	1,20	B 19 - 50		0	C	1	700 000 000	6 961 690	0	6 961 690	0 00828772580418486
L	1,00	Aquino	1,20	B 19 - 51		0	C		1 100 000 000	7 838 696	0	7 838 696	0 00593889094001556
	1,00	Settefrati	1,20	B 19 - 52		0	C		300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252280
L	1,00	Atina	1,20	B 19 - 53		0	C	1	660 000 000	6 866 769	0	6 866 769	0 00867018224763360
	1,00	Settefrati	1,20	B 19 - 54		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252260
L	1,00	Veroli	1,20	B 19 - 55		0	C	1	140 000 000	5 701 022	0	5 701 022	0 03393465332316210
	1,00	Cassino	1,20	B 19 - 56		0	C	1	4 000 000 000	12 229 483	0	12 229 483	0 00254780888912820
	1,00	Boville Ernica	1,20	B 19 - 57		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252280
L	1,00	S Giovanni Campano	1,20	B 19 - 58		0	C	1	450 000 000	6 345 343	0	6 345 343	0 01175083595575720

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF	COMUNE	COEFF	INTERV	MINISTRO LL PP		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Fumone	1,20	B 19 - 59		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252260
L	1,00	Ceccano	1,20	B 19 - 60		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Anagni	1,20	B 19 - 61		0	C	1	400 000 000	6 218 934	0	6 216 934	0 01295184617121680
L	1,00	Ferentino	1,20	B 19 - 62		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Anagni	1,20	B 19 - 63		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Alatri	1,20	B 19 - 64		0	C	1	800 000 000	7 192 673	0	7 192 673	0 00749236742932328
L	1,00	Frosinone	1,20	B 19 - 65		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0 00635792327784931
L	1,00	Supino	1,20	B 19 - 66		0	C	1	500 000 000	6 472 656	0	6 472 656	0 01078775977213660
L	1,00	Ferentino	1,20	B 19 - 67		0	C	1	2 000 000 000	9 459 876	0	9 459 876	0 00394181501013878
L	1,00	Sora	1,20	B 19 - 68		0	C	1	800 000 000	7 192 673	0	7 192 673	0 00749236742932328
L	1,00	Roccasecca	1,20	B 19 - 69		0	C	1	300 000 000	5 963 315	0	5 963 315	0 01656476304252260
L	1,00	Piedimonte San Germano	1,20	B 19 - 70		0	C	1	100 000 000	5 793 658	0	5 793 658	0 04828047989116820
L	1,00	Veroli	1,20	B 19 - 71		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0 00478031696088878
L	1,00		1,20	B 20 - 01		0	C	1	20 000 000 000	25 192 452	0	25 192 452	0 00104968550396859
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 01		0	C	1	8 200 000 000	13 795 409	0	13 795 409	0 00168236694329953
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 02		0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0 00150876499859901
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 03		0	C	1	10 500 000 000	16 429 017	0	15 429 017	0 00146943021476166
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 04		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0 00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 05		0	C	1	9 000 000 000	14 382 936	0	14 382 936	0 00159810405495185
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 06		0	C		3 682 000 000	9 863 877	0	9 863 877	0 00267894528451263
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 07		0	C		3 650 000 000	9 830 290	0	9 830 290	0 00269323005108882
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 08		0	C	1	12 000 000 000	16 414 883	0	16 414 883	0 00138790891498188
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 09		0	C	1	8 000 000 000	13 644 849	0	13 644 849	0 00170560606016024
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 10		0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0 00223109215298381
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 11		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0 00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 12		0	C	1	4 000 000 000	10 191 236	0	10 191 236	0 00254780888912820
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 13		0	C	1	11 500 000 000	16 092 222	0	16 092 222	0 00139932368143614
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 14		0	C	1	13 500 000 000	17 351 203	0	17 351 203	0 00128527427880511
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 01 - 15		0	C	1	20 000 000 000	20 993 710	0	20 993 710	0 00104968550398859

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF	INTERV.	MINISTRO LL. PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL. PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 16		0	C	1	27.000.000.000	24.411.716	0	24.411.716	0,00090413763246368
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 17		0	C	1	14.000.000.000	17.653.712	0	17.653.712	0,00126097945265529
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 18		0	C	1	4.165.000.000	10.356.778	0	10.356.778	0,00248662134085859
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 19		0	C	1	2.142.000.000	8.072.082	0	8.072.082	0,00376847888012039
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 20		0	C	1	1.190.000.000	6.681.234	0	6.681.234	0,00561448263088524
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 21		0	C	1	5.355.000.000	11.477.814	0	11.477.814	0,00214338262922892
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 22		0	C	1	4.284.000.000	10.474.464	0	10.474.464	0,00244501969382369
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 23		0	C	1	2.142.000.000	8.072.082	0	8.072.082	0,00376847888012039
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 24		0	C	1	1.500.000.000	7.170.475	0	7.170.475	0,00478031696068678
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 25		0	C	1	1.190.000.000	6.681.234	0	6.681.234	0,00561448263088524
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 26		0	C	1	4.000.000.000	10.191.236	0	10.191.236	0,00254780888912820
L	1,00	Roma	1,00	C 01 - 27		0	C	1	8.000.000.000	13.644.849	0	13.644.849	0,00170560608016024
L	1,00	Roma	1,00	C 02 - 01	C	1		0	49.000.000.000	33.355.130	33355130,16	0	0,00068071694201379
L	1,00	Roma	1,00	C 02 - 02		0	C	1	33.500.000.000	27.280.476	0	27.280.476	0,00081434256716891
L	1,00	Roma	1,00	C 02 - 03		0	C	1	19.200.000.000	20.574.519	0	20.574.519	0,00107158954449109
L	1,00	Roma	1,00	C 02 - 04		0	C	1	20.000.000.000	20.993.710	0	20.993.710	0,00104968550396859
L	1,00	Roma	1,00	C 02 - 05		0	C	1	5.000.000.000	11.155.461	0	11.155.461	0,00223109215298381
L	1,00	Roma	1,00	C 03 - 01		0	C	1	2.400.000.000	8.402.598	0	8.402.598	0,00350108252412426
L	1,00	Roma	1,00	C 03 - 02		0	C	1	1.400.000.000	7.017.261	0	7.017.261	0,00501232926424180
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 03 - 03		0	C	1	2.600.000.000	8.648.849	0	8.648.849	0,00332648035898426
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 03 - 04		0	C	1	4.600.000.000	10.780.486	0	10.780.486	0,00234358402165867
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 03 - 05		0	C	1	20.000.000.000	20.993.710	0	20.993.710	0,00104968550396859
L	0,00	Roma	1,00	C 03 - 06		0	C	1			0	0	#VALORE!
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 04 - 01		0	C	1	1.500.000.000	7.170.475	0	7.170.475	0,00478031696068678
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 04 - 02		0	C	1	18.000.000.000	19.932.289	0	19.932.289	0,00110734938847813
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 04 - 03		0	C	1	1.650.000.000	7.393.049	0	7.393.049	0,00448063549114266
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 04 - 04		0	C	1	1.200.000.000	6.697.713	0	6.697.713	0,00558142754730451
L	1,00	Roma	1,00	C 05 - 01		0	C	1	5.000.000.000	11.155.461	0	11.155.461	0,00223109215298381
L	1,00	Roma	1,00	C 06 - 01		0	C	1	3.500.000.000	9.671.177	0	9.671.177	0,00276319350140905

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTE
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTERO LL.PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
I	1,00	Roma	1,00	C 07 - 01		0	C	1	7 000 000 000	12 867 154	0	12 867 154	0 00103816489689234
I	1,00	Roma	1,00	C 08 - 01		0	C	1	12 000 000 000	16 414 883	0	16 414 883	0 00136790691498188
L	1,00	Roma	1,00	C 09 - 01		0	C	1	3 500 000 000	9 671 177	0	9 671 177	0 00276319350140905
I	1,00	Roma	1,00	C 09 - 02		0	C	1	10 500 000 000	15 429 017	0	15 429 017	0 00146943021476166
I	1,00	Roma	1,00	C 10 - 01		0	C	1	6 000 000 000	12 041 376	0	12 041 376	0 00200689594972210
L	1,00	Roma	1,00	C 11 - 01		0	C	1	4 000 000 000	10 191 236	0	10 191 236	0 00254780889912820
L	1,00	Roma	1,00	C 11 - 02		0	C	1	20 000 000 000	20 993 710	0	20 993 710	0 00104968550396859
I	1,00	Roma	1,00	C 12 - 01		0	C	1	4 600 000 000	10 780 486	0	10 780 486	0 00234358402155667
L	1,00	Roma	1,00	C 12 - 02		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0 00303964158787359
L	1,00	Roma	1,00	C 12 - 03		0	C	1	700 000 000	5 801 408	0	5 801 408	0 00828772580418486
L	1,00	Roma	1,00	C 12 - 04		0	C	1	1 700 000 000	7 465 452	0	7 465 452	0 00439144212803490
L	1,00	Roma	1,00	C 13 - 01		0	C	1	7 500 000 000	13 261 418	0	13 261 418	0 00176818902977030
L	1,00	Roma	1,00	C 14 - 01		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0 00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	C 15 - 01		0	C	1	1 000 000 000	6 357 923	0	6 357 923	0 00635792327784931
L	1,00	Roma	1,00	C 15 - 02		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0 00394161501013878
F	0,50	Nemi	1,20	C 18 - 01		0	C	1	1 000 000 000	3 814 754	0	3 814 754	0 00635792327784931
L	1,00	Pisoniano Capranica	1,20	C 18 - 02		0	C	1	2 000 000 000	9 459 876	0	9 459 876	0 00394161501013878
L	1,00	Nettuno	1,20	C 18 - 03		0	C	1	6 000 000 000	14 449 651	0	14 449 651	0 00200689594972210
L	1,00	Marino	1,20	C 18 - 04		0	C	1	1 200 000 000	8 037 256	0	8 037 256	0 00558142754730451
[illegible]	1,00	Roma	1,00	C 19 - 01	C	1		0	75 000 000 000	42 080 649	42080649,2	0	0 00056107532272138
[illegible]	0,50	Roma	1,00	C 19 - 02		0	C	1	8 000 000 000	6 822 424	0	6 822 424	0 00170560608016024
[illegible]	1,00	Roma	1,00	D 02 - 01	C	1		0	50 000 000 000	33 719 273	33719272,59	0	0 00067438545172707
L	1,00	Roma	1,00	D 03 - 01	C	1		0	71 000 000 000	40 823 279	40823279 41	0	0 00057497576839311
L	1,00	Roma	1,00	D 04 - 01	C	1		0	50 000 000 000	33 719 273	33719272 59	0	0 00067438545172707
[illegible]	0,50	Roma	1,00	D 05 - 01		0	C	1	310 000 000 000	47 957 110	0	47 957 110	0 00030940071082295
L	1,00	Roma	1,00	D 07 - 01	C	1		0	164 000 000 000	65 699 016	65699015 51	0	0 00040060375311826
[illegible]	1,00	Roma	1,00	D 08 - 01	C	1		0	68 000 000 000	39 862 740	39862740 35	0	0 00058621876984598
L	1,00	Roma	1,00	D 08 - 02		0	C	1	40 000 000 000	29 937 820	0	29 937 820	0 00074844549365906
L	1,00	Roma	1,00	D 09 - 01	C	1		0	150 000 000 000	62 373 942	62373941 98	0	0 00041582627985079

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF.	COMUNI	COEFF.	INTERV.	MINISTERO LL.PP.		ALTRI		F.N.L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Fiumicino - Roma	1,20	D 10 - 01	C	1		0	90 000 000 000	55 906 075	55906075,27	0	0,00051764884507883
L	1,00	Roma	1,00	D 11 - 01	C	1		0	50 000 000 000	33 719 273	33719272,59	0	0,00067438545172707
L	1,00	Roma	1,00	D 12 - 01		0	C	1	8 300 000 000	13 870 115	0	13 870 115	0,00167109819248792
L	1,00	Ciampino	1,20	D 13 - 01		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0,00478031696068678
L	1,00	Colleferro	1,20	D 13 - 02		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0,00478031696068678
L	1,00	Zagarolo	1,20	D 13 - 03		0	C	1	1 500 000 000	8 604 571	0	8 604 571	0,00478031696068678
L	1,00	Genazzano	1,20	D 13 - 04		0	C	1	800 000 000	7 192 673	0	7 192 673	0,00749238742932328
L	1,00	Tivoli	1,20	D 13 - 05		0	C	1	550 000 000	6 598 197	0	6 598 197	0,00999726782724006
L	1,00	Civitavecchia	1,20	D 13 - 06		0	C	1	1 200 000 000	8 037 256	0	8 037 256	0,00558142754730451
L	1,00	Ladispoli	1,20	D 13 - 07		0	C	1	700 000 000	6 961 690	0	6 961 690	0,00828772580418486
L	1,00	Marino	1,20	D 13 - 08		0	C	1	4 000 000 000	12 229 483	0	12 229 483	0,00254780688912820
L	1,00	Ciampino - Frascati - Monteporzio Catone -	1,20	D 13 - 09		0	C	1	3 000 000 000	10 942 710	0	10 942 710	0,00303984158797359
L	1,00	Zagarolo - S. Cesareo	1,20	D 13 - 10		0	C	1	3 000 000 000	10 942 710	0	10 942 710	0,00303984158797359
L	1,00	Tivoli	1,20	D 13 - 11		0	C	1	4 200 000 000	12 469 844	0	12 469 844	0,00247417535935647
L	1,00	Monterotondo	1,20	D 13 - 12		0	C	1	5 500 000 000	13 928 261	0	13 928 261	0,00211034264869935
L	1,00	Roma	1,00	D 14 - 01		0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0,00223109215298381
L	1,00	Roma	1,00	D 14 - 02		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0,00394161601013878
L	1,00	Roma	1,00	D 14 - 03		0	C	1	15 000 000 000	18 245 800	0	18 245 800	0,00121638667330511
L	1,00	Roma	1,00	D 14 - 04		0	C	1	4 500 000 000	10 684 628	0	10 684 628	0,00237436187381181
	1,00	Fiano Romano	1,20	D 14 - 05		0	C	1	2 500 000 000	10 232 088	0	10 232 088	0,00341069607397018
	1,00	Guidonia	1,20	D 14 - 06		0	C	1	5 000 000 000	13 386 653	0	13 386 553	0,00223109215298381
L	1,00	Roma	1,00	D 14 - 07		0	C	1	3 500 000 000	9 671 177	0	9 671 177	0,00276319350140905
	1,00	Guidonia	1,20	D 14 - 08		0	C	1	7 500 000 000	15 913 701	0	15 913 701	0,00176818902977030
L	1,00	Roma - Viterbo	1,20	D 15 - 01	C	1		0	192 000 000 000	86 472 331	86472331,2	0	0,00037531393751910
	1,00	Roma	1,00	D 16 - 01	C	1		0	70 000 000 000	40 504 824	40504824,02	0	0,00057864034313146
	1,00	Roma	1,00	D 18 - 01	C	1		0	150 000 000 000	62 373 942	62373941,98	0	0,00041582627985079
L	1,00	Roma	1,00	D 18 - 02		0	C	1	30 000 000 000	25 766 091	0	25 766 091	0,00085886968382932
	1,00	Roma	1,00	D 19 - 01		0	C	1	40 000 000 000	29 937 820	0	29 937 820	0,00074844549365906
L	1,00	Roma	1,00	D 20 - 01		0	C	1	20 000 000 000	20 993 710	0	20 993 710	0,00104968550398859

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF.	COMUNE	COEFF.	INTERV.	MINISTRO LL.PP.		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 01		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0.00394161501013878
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 02		0	C	1	8 000 000 000	6 822 424	0	6 822 424	0.00170560608016024
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 03		0	C	1	10 000 000 000	7 543 825	0	7 543 825	0.00150876499659901
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 04		0	C	1	1 500 000 000	3 585 238	0	3 585 238	0.00478031696068678
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 05		0	C	1	600 000 000	2 800 679	0	2 800 679	0.00933559763252112
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 06		0	C	1	1 000 000 000	3 178 962	0	3 178 962	0.00635792327784931
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 07		0	C	1	500 000 000	2 696 940	0	2 696 940	0.01078775977213660
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 08		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0.00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 09		0	C	1	2 500 000 000	8 526 740	0	8 526 740	0.00341069607397018
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 10		0	C	1	1 500 000 000	7 170 475	0	7 170 475	0.00478031696068678
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 11		0	C	1	2 500 000 000	8 526 740	0	8 526 740	0.00341069607397018
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 12		0	C	1	4 000 000 000	10 191 236	0	10 191 236	0.00254780888912820
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 13		0	C	1	500 000 000	5 393 880	0	5 393 880	0.01078775977213660
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 14		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0.00394161501013878
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 15		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0.00394161501013878
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 16		0	C	1	1 900 000 000	7 748 959	0	7 746 959	0.00407734681477279
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 17		0	C	1	4 000 000 000	10 191 236	0	10 191 236	0.00254780888912820
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 18		0	C	1	2 500 000 000	8 526 740	0	8 526 740	0.00341069607397018
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 19		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0.00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 20		0	C	1	6 000 000 000	12 041 376	0	12 041 376	0.00200689594972210
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 21		0	C	1	1 500 000 000	7 170 475	0	7 170 475	0.00478031696068678
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 01 - 22		0	C	1	4 500 000 000	10 684 628	0	10 684 628	0.00237436167381181
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 23		0	C	1	6 000 000 000	12 041 376	0	12 041 376	0.00200689594972210
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 24		0	C	1	3 000 000 000	9 118 925	0	9 118 925	0.00303964158797359
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 25		0	C	1	6 000 000 000	12 041 376	0	12 041 376	0.00200689594972210
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 01 - 26		0	C	1	1 000 000 000	6 357 923	0	6 357 923	0.00635792327784931
F	0,50	Roma	1,00	E 01 - 27		0	C	1	10 000 000 000	7 543 825	0	7 543 825	0.00150876499659901
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 01 - 28		0	C	1	2 000 000 000	7 883 230	0	7 883 230	0.00394161501013878
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 01 - 29		0	C	1	7 000 000 000	12 867 154	0	12 867 154	0.00183816489689204

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF.	COMUNI	COEFF.	INTERV.	MINISTRO LL.PP.		ALTRI		FNT 651/96	TOTALI	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL.PP.	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
L	1,00	Roma	1,00	E 01 - 30		0	C	1	5 600 000 000	11 695 068	0	11 695 068	0,00208840493726039
F	0,50	Roma	1,00	F 01 - 31		0	C	1	1 400 000 000	3 508 630	0	3 508 630	0,00501232926424160
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 01		0	C	1	25 000 000 000	23 475 511	0	23 475 511	0,00093902045283078
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 02		0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0,00150876499659901
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 03		0	C	1	30 000 000 000	25 766 091	0	25 766 091	0,00085886968382932
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 04		0	C	1	6 000 000 000	12 041 376	0	12 041 376	0,00200689594972210
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 05		0	C	1	15 000 000 000	18 245 800	0	18 245 800	0,00121638667330511
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 06		0	C	1	7 000 000 000	12 887 154	0	12 887 154	0,00183818489689204
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 07		0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0,00150876499659901
L	1,00	Albano	1,20	E 02 - 08		0	C	1	3 000 000 000	10 942 710	0	10 942 710	0,00303964158797359
L	1,00	Albano	1,20	E 02 - 09		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0,00635792327784931
L	1,00	Subiaco	1,20	E 02 - 10		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0,00635792327784931
L	1,00	Bracciano	1,20	E 02 - 11		0	C	1	1 000 000 000	7 629 508	0	7 629 508	0,00635792327784931
F	0,50		1,20	E 02 - 12		0	C	1	4 500 000 000	6 410 777	0	6 410 777	0,00237436167381181
L	1,00	Roma	1,00	E 02 - 13		0	C	1	9 300 000 000	14 597 615	0	14 597 615	0,00158963604579718
F	0,50		1,20	E 02 - 14		0	C	1	7 200 000 000	7 815 737	0	7 815 737	0,00180919832232889
L	1,00		1,20	E 02 - 15		0	C	1	10 500 000 000	18 514 821	0	18 514 821	0,00146943021478166
M	1,00	Roma	1,00	E 02 - 16		0	C	1	6 500 000 000	12 460 924	0	12 460 924	0,00191706515478543
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 02 - 17		0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0,00223109215298381
[illegible]	0,50	Roma	1,00	E 03 - 01		0	C	1	5 000 000 000	5 577 730	0	5 577 730	0,00223109215298381
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 03 - 02		0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0,00150876499659901
[illegible]	1,00	Roma	1,00	E 03 - 03		0	C	1	5 000 000 000	11 155 461	0	11 155 461	0,00223109215298381
[illegible]	0,50		1,20	E 04 - 01		0	C	1	27 680 000 000	14 834 227	0	14 834 227	0,00089319769961136
F	0,50		1,20	F 04 - 02		0	C	1	1 100 000 000	3 918 348	0	3 918 348	0,00593689094001556
[illegible]	0,50		1,20	E 04 - 03		0	C	1	5 200 000 000	6 802 925	0	6 802 925	0,00218042461423001
F	0,50		1,20	E 04 - 04		0	C	1	6 020 000 000	7 235 060	0	7 235 060	0,00200306190187239
F	0,50	Roma	1,00	E 05 - 01	C	1		0	5 000 000 000	5 577 730	5577730 382	0	0,00223109215298381
F	0,50	Roma	1,00	F 05 - 02	C	1		0	1 000 000 000	3 178 962	3178961 619	0	0,00635792327784931
F	0,50	Roma	1,00	F 06 - 01		0	C	1	5 000 000 000	5 577 730	0	5 577 730	0,00223109215298381

TIPOLOGIA D'INTERVENTO		LOCALIZZAZIONE		CODICE	INTERVENTI DI COMPETENZA				FONDI	COSTI DEL MONITORAGGIO			COEFFICIENTI
SIGLA	COEFF	COMUNI	COEFF	INTERV	MINISTRO LL PP		ALTRI		EX L. 651/96	TOTALE	INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTRO LL PP	INTERVENTI DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI	TARIFFA
M	1,00	Roma	1,00	F 01 - 01		0	C	1	10 000 000 000	15 087 650	0	15 087 650	0 00150876499659901
M	1,00	Roma	1,00	F 01 - 02		0	C	1	4 000 000 000	10 191 236	0	10 191 236	0 00254780888912820
F	0 50	Roma	1 00	F 01 - 03		0	C	1	1 000 000 000	3 178 962	0	3 178 962	0 00635792327784931
F	0 50		1 20	F 04 - 01		0	C	1	40 000 000 000	17 962 692	0	17 962 692	0 00074844549365906
F	0 50		1 20	F 04 - 02		0	C	1			0	0	#VALORE!
F	0 50		1 20	F 05 - 01		0	C	1	6 000 000 000	7 224 825	0	7 224 825	0 00200689594972210
F	0 50		1 20	F 05 - 02		0	C	1	5 000 000 000	6 693 276	0	6 693 276	0 00223109215298381
F	0 50		1 20	F 05 - 03		0	C	1	3 000 000 000	5 471 355	0	5 471 355	0 00303964158797359
F	0 50		1 20	F 05 - 04		0	C	1	10 000 000 000	9 052 590	0	9 052 590	0 00150876499659901
F	0,50		1,20	F 05 - 05		0	C	1	6 000 000 000	7 224 825	0	7 224 825	0 00200689594972210
	TOTALI					4.160		339	3.500.000.000.000	4.860.274.400	1.506.114.661	3 354 159 738	

ALLEGATO N. 26

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GIUBILEO DEL 2000

SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN CATEGORIE

Categorie	Interventi in Roma	Interventi fuori Roma	Totale interventi	Costo stimato in milioni
Lavori di importo superiore a 25 milioni di ECU	11	2	13	1.228.000
Lavori di importo inferiore a 25 milioni di ECU	133	167	300	1.254.566
Lavori eseguiti dal Ministero BB.CC.AA.	120	25	145	327.315
Incentivi	1	2	3	160.000
Forniture	8	0	8	333.000
Servizi	12	5	17	129.919
Interventi appartenenti a più categorie	8	2	10	67.200
Totali	293	203	496	3.500.000

ALLEGATO *C* e *D*

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI PER NUOVI INSERIMENTI E CERTIFICAZIONE DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI GIA' COMPRESI NEL PIANO

La modulistica allegata, secondo quanto disposto dalla Commissione per Roma Capitale nella seduta del 10.4.1997, dovrà essere compilata e presentata debitamente sottoscritta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Programma per Roma Capitale - Via del Corso 184 - 00184 Roma.

Dovranno compilare i moduli tutti i soggetti, previsti dall' art. 1 comma 3a della legge 651/96, che intendano far pervenire alla Commissione per Roma Capitale la richiesta di inserimento nel Piano del Giubileo di nuovi interventi o che siano risultati beneficiari di un finanziamento in quanto titolari di intervento inserito già nel piano approvato dalla Commissione stessa in data 8.7.96 e pubblicato sul Supp. Ord. n.47/L alla G.U. del 5.3.1997.

Tipologia di modulo

I moduli sono stati distinti in tre categorie di interventi:

Il modulo LAVORI per interventi che riguardano lavori, opere infrastrutturali, ristrutturazioni, etc.

il modulo FORNITURE per interventi che riguardano forniture di beni o servizi

il modulo BB.CC.AA per gli interventi di esclusiva competenza del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali.

Il modulo, corrispondente alla categoria dell'intervento, dovrà essere compilato in ogni sua parte in forma leggibile e possibilmente utilizzando i campi appositamente predisposti.

Ove detti campi risultassero insufficienti (vedi: titolo dell'intervento, descrizione dell'intervento, finalità proposte, risultati attesi, approvazioni o pareri già ottenuti o da ottenere) è possibile allegare per ogni argomento al massimo una cartella la quale dovrà essere anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante.

Commissione per Roma Capitale

Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 2

Piano per il Grande Giubileo del 2000

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

MODELLO PER
NUOVI INSERIMENTI ☐
CERTIFICAZIONE DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI GIA' COMPRESI NEL PIANO ☐

INTERVENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI LAVORI EDILI, STRADALI, FERROVIARI, INFRASTRUTTURALI ECT.

SCHEDA N° ____ CODICE ____

TITOLO INTERVENTO ____

1. Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo ____

2. Settori ____

3. Soggetto proponente ____

3.1 Referente

Cognome ____ Nome ____
Qualifica ____ Indirizzo ____
Tel ____ Telefax ____

4 Soggetto beneficiario del finanziamento ____

4.1 Referente

Cognome ____ Nome ____
Qualifica ____ Indirizzo ____
Tel ____ Telefax ____

4.2 Totale risorse umane

Tot. addetti	Dir	T_L	A_L	T_D	A_D	A_Q

5 Stazione Appaltante ____

5.1 Referente

Cognome ____ Nome ____
Qualifica ____ Indirizzo ____
Tel ____ Telefax ____

5.2 Rappresentante legale

Cognome ____ Nome ____
Qualifica ____ Indirizzo ____
Tel ____ Telefax ____

6 Responsabili del Soggetto Beneficiario per l'attuazione dell'intervento

6.1 Coordinatore unico

Cognome ____ Nome ____
Qualifica ____ Indirizzo ____
Tel ____ Telefax ____

6.2 **Responsabile del procedimento**

Cognome | Nome
Qualifica | Indirizzo
Tel | Telefax

7 **Soggetto gestore**

Nominativo | Indirizzo
Tel 0 | Telefax 0

7.1 **Referente**

Cognome | Nome
Qualifica | Indirizzo
Tel | Telefax

8 **L'intervento fa già parte di un altro programma?** ☐

Specificare quale:

8.1 **Altri finanziamenti attribuiti anche in parte:** ☐

8.2 **Importo dei finanziamenti già attribuiti:**

Importo	Legge di riferimento (o altro)

9 **Tipologia d'intervento:**

10 **Descrizione dell'intervento:**

10.1 **Finalità proposte:**

10.2 **Risultati attesi (descrizione):**

10.3 **Localizzazione dell'intervento:**

10.4 **Regime giuridico del bene immobile:**

10.5 **Modalità di acquisizione dei beni immobili compresi nell'intervento:**

10.6 **Servitù:**

10.7 **Vincoli:**

10.8.1 **Strumenti urbanistici vigenti:** P.R.G. ☐ P.P ☐ P.T.P. ☐ Altro ☐ Specificare

10.8.2 **Conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici:** P.R.G. ☐ P.P ☐ P.T.P. ☐ Altro ☐

10.9 Tipo di variante da prevedere:

10.9.1 Destinazione d'uso:

10.10 Connessioni dirette e indirette con altri interventi compresi nel piano:

Codice intervento	Codice int. connessi	Codice connessione

11 Incarico di progettazione interno ad Amm.ni ed Enti: ☐ Data di incarico:

11.1 Certificazione di cui all'art. 17 comma 5) L. 216/95: ☐

12 Procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione:

Per importi uguali o superiori ai 200.000 ECU ☐ Data pubblicazione GUCE:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

Per importi inferiori ai 200.000 ECU ☐

Forma di pubblicità

Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

13 Tempi di avanzamento della progettazione

	Data inizio	Data fine
Studi e sondaggi:		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		

14 Stato attuale della progettazione

15 Costo presunto dell'intervento

	£
Per lavori:	
Per progettazione:	
Per altre spese tecniche:	
Per espropri od acquisizioni:	
Per imprevisti:	
Per IVA sui lavori:	
Per IVA sulle spese tecniche ed espropri:	
SOMMANO:	
Accantonamento fondo per monitoraggio 0,5%:	
COSTO TOTALE:	

Costo = o > ai 5 milioni di ECU ☐

Costo < ai 5 milioni di ECU ☐

16 Necessità di conformità alla direttiva CEE 337 ☐

16.1 Specificare a quale classe della Direttiva CEE 337 appartiene l'intervento

16.2 Deroghe alla Direttiva CEE 337

17 Sono previsti lotti ☐

Numero:

Funzionali: ☐

Fruibili: ☐

17.1 Costo presunto dei lotti

Lotto n	Per lavori	Per progettazione	Per altre spese tecniche	Per espropri o acquisizioni	Per imprevisti	Per IVA sui lavori	Per IVA su spese tecniche e espropri	Sommano	Per monitoraggio 0,5%	Costo Totale

18 Approvazioni o pareri già ottenuti

Approvazioni o pareri	Data

18.1 Approvazioni o pareri da ottenere

Approvazioni o pareri	Elenco dei soggetti chiamati a partecipare	Tempi previsti	
		Inizio	Fine

19 Modalità di realizzazione dell'intervento

19.1 Data prevista per l'affidamento:

19.2 Procedura di affidamento

19.2.1 Sono previste forme di pubblicità ☐

19.2.2 Pubblicazione G.U.C.E. ☐ Data:

19.2.3 Pubblicazione G.U.R.I. ☐ Data:

19.2.4 Altro (specificare):

19.2.5 Deroghe (specificare in base a quale legge)

20 Esecuzione delle opere

20.1 Data prevista per l'inizio dei lavori

20.2 Data prevista per l'ultimazione dei lavori

20.3 Data prevista per il rilascio del certificato di collaudo

21 Sono previsti parcheggi dedicati in prossimità dell'accesso ☐

22 Sono previsti dispositivi e/o accorgimenti per l'accessibilità facilitata da parte di utenze deboli ☐

23 Sono previsti eventuali dispositivi di orientamento per ipovedenti ☐

24 Raggiungibilità della struttura da parte dei mezzi di soccorso ☐

25 Raggiungibilità della struttura con mezzi privati ☐

26 Raggiungibilità della struttura con mezzi commerciali per funzioni di servizio e/o scarico /carico merci ☐

27 Distanza della struttura da una zona di parcheggio pubblico: metri ☐ posti auto ☐

28 Distanza della struttura da percorsi di transito di mezzi pubblici e da fermate (bus/tram/metro): metri ☐

29 La struttura è raggiungibile da percorsi ciclabili ☐

30 Sono previsti accessi alla struttura distinti per categorie di utenza diverse

31 La struttura è ubicata in zona pedonale ☐

32 Compatibilità tra sistemi di accessibilità diversi ☐

33	Sono rispettati gli obbiettivi specifici dell'intervento in rapporto ai più generali obbiettivi del programma e del settore	☐	34	E' verificata la congruità stimata del budget rispetto ai risultati attesi	☐
35	La destinazione d'uso prevista è diversa da quella attuale (nel caso di intervento su strutture esistenti)	☐	36	Ci sarà un cambio di destinazione d'uso dopo il giubileo	☐
37	E' prevista l'adeguabilità programmata delle parti edilizie	☐	38	E' prevista l'adeguabilità programmata delle parti impiantistiche	☐
39	La manutenzione ordinaria e' inclusa nell'appalto	☐	40	La gestione della struttura è inclusa nell'appalto	☐
41	La dimensione e qualificazione della struttura tecnica responsabile della progettazione in rapporto alla dimensione dell'intervento è adeguata :	☐	42	E' prevista l'adozione di un piano di verifiche qualità per le fasi di progettazione	☐
43	E' prevista l'adozione di un piano qualità per la fase di esecuzione dei lavori	☐	44	E' prevista l'adozione di un piano qualità per la gestione del servizio	☐
45	Sono previsti controlli di conformità del progetto ai risultati attesi				

Data

Firma
Il Rappresentante Legale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO LAVORI

Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli anzidetti anche i seguenti documenti:

- - Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività tecniche;
- - Conto economico di previsione

N° Prog.	Descrizione dei campi	Descrizione dei contenuti
	Scheda n°	Ogni soggetto dovrà compilare il campo inserendo un numero progressivo per ogni intervento presentato.
	Codice	Il campo dovrà essere compilato solo nel caso degli interventi già inseriti nel Piano
1.	Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo	A - Interventi di potenziamento nel settore delle iniziative sociali e dell'accoglienza. B - Interventi di conservazione e valorizzazione nel settore dei Beni Culturali. C- Interventi di manutenzione delle reti infrastrutturali, del patrimonio edilizio e di miglioramento dell'arredo urbano. D - Interventi di miglioramento nel settore dell'accessibilità e della mobilità. E - Potenziamento dei servizi speciali (smaltimento rifiuti, pronto soccorso, servizi ospedalieri ecc.). F - Interventi nel settore dell'informazione e della comunicazione.
2.	Settori	Indicare i codici numerici così come definiti ed attribuiti nel Piano approvato. -A-SOCIALE ED ACCOGLIENZA A-01-Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate A-04-Restauro del complesso del Buon Pastore A-05-Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini A-06-Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in

		condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi privati ("privato sociale").
		A-07-Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)
		A-08-Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere.
		A-09-Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito
		-B-BENI CULTURALI
		B-01-Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini
		B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali
		B-03-Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche
		B-04-Palazzo delle Esposizioni Restauro ed adeguamento funzionale
		B-05-Palazzo Braschi (Museo di Roma). Restauro e adeguamento funzionale
		B-08-Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)
		B-09-Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)
		B-010-Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)
		B-011-Galleria Nazionale d'Arte Moderna
		B-012-Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)
		B-013-Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo
		B-014-Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni
		B-015-Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano
		B-016-Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici
		B-018-Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma
		B-019-Valorizzazione del patrimonio culturale

regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)

B-020-Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo

C- MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE

C-01-Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche

C-02-Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)

C-03-Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali

C-04-Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture

C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione

C-06-Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione

C-07-Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione a verde

C-08-Restauro del parco di villa Borghese

C-09-Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)

C-010-Restauro del Parco di villa Ada Savoia

C-011-Recupero dell'area di San Gregorio al Celio

C-012-Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj

C-013-Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casali Mellini

C-014-Bonifica delle pendici del Gianicolo

C-015-Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio

C-018-Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma

C-019-Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana

-D-ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ NELL'AREA METROPOLITANA

D-02-Tram San Pietro/Aurelia

D-03-Tram Termini/San Pietro

D-04-Archeotram

		D-05-Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale
		D-07-Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo
		D-08-Riqualificazione dell'area del Gianicolo
		D-09-Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina
		D-010-Terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino
		D-011-Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia
		D-012-Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti
		D-013-Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)
		D-014-Miglioramento della viabilita provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")
		D-015-Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo
		D-016-Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia
		D-018-Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)
		D-019-Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture
		D-020-Controllo e gestione del traffico
		-E-SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
		E-01-Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggiore afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano
		E-02-Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello
		E-03-Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)
		E-04-Piano di valorizzazione delle risorse umane
		E-05-Sicurezza pubblica e protezione civile
		E-06-Interventi a sostegno dell'occupazione
		-F-INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

		PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO F-01-Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione F-04-Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 F-05-Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo
3.	Soggetto proponente	Indicare l'Amministrazione o Ente estensori della proposta di intervento
4.1/5.1/7.1	Referente	Indicare nominativo, qualifica e recapito della persona alla quale l'Ufficio del Programma possa fare riferimento
4.	Soggetto beneficiario	Indicare l'Amministrazione o Ente destinatario del finanziamento
4.2	Totale delle risorse umane	Indicare il numero di addetti totale che il soggetto proponente e/o beneficiario intendono destinare esclusivamente alla gestione dell'attuazione dell'intervento: Dir. - Dirigente T.L. - Tecnico laureato A.L. - Amministrativo laureato T.D. - Tecnico diplomato A.D. - Amministrativo diplomato A.Q. - Amministrativo qualificato
5	Stazione appaltante	Da compilarsi qualora il soggetto beneficiario intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art.1 della legge n° 651 del 23.12.1997
7.	Soggetto gestore	Indicare il soggetto che a lavori ultimati assumerà la gestione dell'opera
8.	L'intervento fa già parte di un altro programma	In caso di risposta affermativa barrare la casella. N.B.- Nel seguito, in tutti i casi analoghi si intenderà affermativa la risposta qualora la casella corrispondente sia barrata e negativa nel caso opposto
8.2	Importo dei finanziamenti già attribuiti	Nei campi dovranno essere riportate le somme

		derivanti da finanziamenti reperiti da fonti diverse dalla legge 651
8.2	Legge di riferimento	COM - Finanziamento Comunitario S - Finanziamento in base a legge dello Stato R - Finanziamento in base a legge regionale P Finanziamento previsto nel bilancio provinciale C - Finanziamento previsto nel bilancio comunale PR - Finanziamento privato Es. S / Legge n. 396/90
9.	Tipologia d'intervento	Accoglienza ed assistenza ai disagiati Accoglienza ai pellegrini Incentivi per accoglienza privata Conservazione beni culturali Manutenzione ville, giardini e parchi Riqualificazione ambientale Aree delle Basiliche Incentivi manutenzione facciate Manutenzione strade e ponti Area di Castel Gandolfo Adeguamento strade urbane Adeguamento strade extraurbane Parcheggi e nodi di scambio Gestione del Traffico Trasporti pubblici Opere ferroviarie Opere Portuali Ospedali e prima assistenza Interventi igienico - sanitari Smaltimento rifiuti urbani Vigilanza urbana AL - Altro (specificare)
10.	Descrizione dell'intervento	Descrivere le categorie di lavori concernenti la realizzazione dell'intervento ed i dati tecnici ed economici più significativi relativi allo stesso. Ad esempio: - Metri cubi lordi - Superficie coperta totale - N. posti letto - Sviluppo lineare

		- Altro - Costo previsto per metro cubo (Lit./mc.) - Costo " per metro quadro (Lit. /mq.) - Costo previsto per posto letto (Lit. /n.) - Costo previsto a metro lineare (Lit./ml.) Altro costo parametrizzato (specificare)
10.3	Localizzazione dell'intervento	Indicare la toponomastica e quanto altro necessario per l'univoca identificazione dell'ubicazione dell'intervento
10.4	Regime giuridico del bene	Indicare se la proprietà è pubblica o privata BDS - Beni demaniali statali BDR - Beni demaniali regionali BDP - Beni demaniali provinciali BDC - Beni demaniali comunali BPS - Beni patrimoniali statali BPR - Beni patrimoniali regionali BPP - Beni patrimoniali della provinciali BPC - Beni patrimoniali comunali BPE - Beni di proprietà di Enti di diritto pubblico BPEE - Beni di proprietà di Enti Ecclesiastici PRI - Beni di proprietà privata BPSE - Beni di proprietà di Stati esteri (Stato Città del Vaticano)
10.5	Modalità di acquisizione	O - Occupazione d'urgenza E - Esproprio A - Acquisto AL - Altro (specificare)
10.6	Servitù	PRD - Prediali UC - Usi civici AL - Altro (specificare)
10.7	Vincoli	1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39 431 - Vincolo ex lege n. 431/85 AL - Altro (specificare)

10.10	Connessioni dirette o indirette con il Piano	il codice dell'intervento deve essere compilato esclusivamente nel caso di interventi già inseriti nel piano (Riportare il codice in prima facciata) il codice interventi connessi deve essere compilato in tutti i casi facendo riferimento al piano approvato codice connessione sarà compilato a cura dell'Ufficio
14.	Stato attuale della progettazione	1 - Studio di fattibilita 2 - Studi e sondaggi 3 - Progetto preliminare 4 - Progetto definitivo 5 - Progetto esecutivo
15.	Costo presunto dell'intervento	il costo totale riportato nell'ultima casella dovra essere uguale all'importo finanziato o da finanziare
16.	Conformita direttiva CEE 337	Barrare la casella se l'intervento e soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale; in caso affermativo specificare la classe di appartenenza secondo quanto previsto dalla direttiva stes.
18./18.1	Approvazioni o pareri da ottenere o gia ottenuti	indicare quali pareri siano gia stati rilasciati e quali siano ancora da rilasciare, per quelli da rilasciare indicare anche i tempi previsti per il rilascio Nel caso di Accordi di Programma e/ o Conferenze di servizi indicare anche i soggetti di cui si prevede la convocazione CS - Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici AdP - Accordo di programma CdS - Conferenza di servizi G R ..- Giunta Regionale C R. - Consiglio Regionale G P. - Giunta Provinciale C.P....- Consiglio Provinciale G C ..- Giunta Comunale C.C. ..- Consiglio Comunale A.L.....- Altro (specificare)

19.	Modalità di realizzazione	AP. - Appalto C - Concessione E. - Economia Al. - Altro
19.2	Procedure di affidamento	BE - Bando di gara europeo AG - Avviso di gara AF - Affidamento diretto CF - Cottimo fiduciario AL - Altro (specificare)

Commissione per Roma Capitale

Legge 15 dicembre 1990 n. 396 art. 2

Piano per il Grande Giubileo del 2000

Legge 23 dicembre 1996 n. 651

MODELLO PER

NUOVI INSERIMENTI ☒

CERTIFICAZIONE DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI GIA' COMPRESI NEL PIANO ☐

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

SCHEDA N° ______ CODICE ______

TITOLO INTERVENTO ______

1. Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo ______

2. Settori ______

3. Soggetto proponente ______

3.1 Referente

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

4 Soggetto beneficiario del finanziamento ______

4.1 Referente

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

4.2 Totale risorse umane

Tot addetti	Dir	T_L	A_L	T_D	A_D	A_Q

5 Stazione Appaltante ______

5.1 Referente

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

5.2 Rappresentante legale

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

6 Responsabili del Soggetto Beneficiario per l'attuazione dell'intervento

6.1 Coordinatore unico

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

6.2 Responsabile del procedimento

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

7 Soggetto gestore

Nominativo ______ Indirizzo ______

Tel 0 Telefax 0

7.1 Referente

Cognome ______ Nome ______

Qualifica ______ Indirizzo ______

Tel ______ Telefax ______

8 L'intervento fa già parte di un altro programma? ☐

Specificare quale: ______

8.1 Altri finanziamenti attribuiti anche in parte: ☐

8.2 Importo dei finanziamenti già attribuiti:

Importo	Legge di riferimento (o altro)

9 *Tipologia d'intervento:* ______

10 Descrizione dell'intervento: ______

10.1 Finalità proposte: ______

10.2 Risultati attesi (descrizione): ______

10.3 Localizzazione dell'intervento: ______

10.4 Regime giuridico del bene immobile: ______

10.5 Modalità di acquisizione dei beni immobili compresi nell'intervento: ______

10.6 Servitù: ______

10.7 Vincoli: ______

10.8.1 Strumenti urbanistici vigenti: P.R.G. ☐ P.P ☐ P.T.P. ☐ Altro ☐ Specificare ______

10.8.2 Conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici: P.R.G. ☐ P.P ☐ P.T.P. ☐ Altro ☐

10.9 Tipo di variante da prevedere:

10.9.1 Destinazione d'uso:

10.10 Connessioni dirette e indirette con altri interventi compresi nel piano:

Codice intervento	Codice int. connessi	Codice connessione

11 Incarico di progettazione interno all' Amm.ni ed Enti: ☐ Data di incarico:

11.1 Certificazione di cui all'art. 17 comma 5) L. 216/95: ☐

12 Procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione:

Per importi uguali o superiori ai 200.000 ECU ☐ Data pubblicazione GUCE:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

Per importi inferiori ai 200.000 ECU ☐

Forma di pubblicita Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

13 Tempi di avanzamento della progettazione

	Data inizio	Data fine
Studi e sondaggi:		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva		
Progettazione esecutiva		

14 Stato attuale della progettazione

15 Costo presunto dell'intervento

	£
Per lavori:	
Per progettazione:	
Per altre spese tecniche:	
Per espropri od acquisizioni:	
Per Imprevisti:	
Per IVA sui lavori:	
Per IVA sulle spese tecniche ed espropri:	
SOMMANO:	
Accantonamento fondo per monitoraggio 0,5%:	
COSTO TOTALE:	

Per Importi = o > ai 5 milioni di ECU ☐

16 Sono previsti lotti ☐

Numero:

Funzionali: ☐

Fruibili: ☐

17 Costo presunto dei lotti

Lotto n	Per lavori	Per progettazione	Per altre spese tecniche	Per espropri o acquisizioni	Per imprevisti	Per IVA sui lavori	Per IVA su spese tecniche e espropri	Sommano	Per monitoraggio 0.5%	Costo Totale

18 Approvazioni o pareri già ottenuti

Approvazioni o pareri	Data

18.1 Approvazioni o pareri da ottenere

Approvazioni o pareri	Elenco dei soggetti chiamati a partecipare	Tempi previsti	
		Inizio	Fine

19 Modalità di realizzazione dell'intervento

19.1 Data prevista per l'affidamento:

19.2 Procedura di affidamento

19.2.1 Sono previste forme di pubblicità ☐

19.2.2 Pubblicazione G.U.C.E. ☐ Data:

19.2.3 Pubblicazione G.U. ☐ Data:

19.2.4 Altro (specificare):

19.2.5 Deroghe (specificare in base a quale legge)

20 Esecuzione delle opere

20.1 Data prevista per l'inizio dei lavori

20.2 Data prevista per l'ultimazione dei lavori

20.3 Data prevista per il rilascio del certificato di collaudo

21 Sono previsti parcheggi dedicati in prossimità dell'accesso ☐

22 Sono previsti dispositivi e/o accorgimenti per l'accessibilità facilitata da parte di utenze deboli ☐

23 Sono previsti eventuali dispositivi di orientamento per ipovedenti ☐

24 Raggiungibilità della struttura da parte dei mezzi di soccorso ☐

25 Raggiungibilità della struttura con mezzi privati ☐

26 Raggiungibilità della struttura con mezzi commerciali per funzioni di servizio e/o scarico /carico merci ☐

27 Distanza della struttura da una zona di parcheggio pubblico: metri posti auto

28 Distanza della struttura da percorsi di transito di mezzi pubblici e da fermate (bus/tram/metro): metri

29 La struttura è raggiungibile da percorsi ciclabili ☐

30 Sono previsti accessi alla struttura distinti per categorie di utenza diverse ☐

31 La struttura è ubicata in zona pedonale ☐

32 Compatibilita' tra sistemi di accessibilità diversi ☐

33 Sono rispettati gli obbiettivi specifici dell'intervento in rapporto ai piu generali obbiettivi del programma e del settore ☐

34 E' verificata la congruità stimata del budget rispetto ai risultati attesi ☐

35 La destinazione d'uso prevista è diversa da quella attuale (nel caso di intervento su strutture esistenti) ☐

36 Ci sarà un cambio di destinazione d'uso dopo il giubileo ☐

37 E' prevista l'adeguabilità programmata delle parti edilizie ☐

38 E' prevista l'adeguabilità programmata delle parti impiantistiche ☐

39 La manutenzione ordinaria e' inclusa nell'appalto ☐

40 La gestione della struttura è inclusa nell'appalto ☐

41 La dimensione e qualificazione della struttura tecnica responsabile della progettazione in rapporto alla dimensione dell'intervento è adeguata : ☐

42 E' prevista l'adozione di un piano di verifiche qualità per le fasi di progettazione ☐

43 E' prevista l'adozione di un piano qualità per la fase di esecuzione dei lavori ☐

44 E' prevista l'adozione di un piano qualità per la gestione del servizio ☐

45 Sono previsti controlli di conformità del progetto ai risultati attesi ☐

Data

Firma
Il Rappresentante Legale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO BB.CC.AA.

Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli anzidetti anche i seguenti documenti:

- Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività tecniche;
- Conto economico di previsione

N° Prog.	Descrizione dei campi	Descrizione dei contenuti
	Scheda n°	Ogni soggetto dovrà compilare il campo inserendo un numero progressivo per ogni intervento presentato.
	Codice	Il campo dovrà essere compilato solo nel caso degli interventi già inseriti nel Piano
1.	Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo	A - Interventi di potenziamento nel settore delle iniziative sociali e dell'accoglienza. B - Interventi di conservazione e valorizzazione nel settore dei Beni Culturali. C- Interventi di manutenzione delle reti infrastrutturali, del patrimonio edilizio e di miglioramento dell'arredo urbano. D - Interventi di miglioramento nel settore dell'accessibilità e della mobilità. E - Potenziamento dei servizi speciali (smaltimento rifiuti, pronto soccorso, servizi ospedalieri ecc.). F - Interventi nel settore dell'informazione e della comunicazione.
2.	Settori	Indicare i codici numerici così come definiti ed attribuiti nel Piano approvato. -A-SOCIALE ED ACCOGLIENZA A-01-Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate A-04-Restauro del complesso del Buon Pastore A-05-Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini A-06-Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in

condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi privati ("privato sociale").

A-07-Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)

A-08-Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere.

A-09-Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito

-B-BENI CULTURALI

B-01-Area del Grande Campidoglio Palazzo Senatorio e Musei Capitolini

B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali

B-03-Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche

B-04-Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale

B-05-Palazzo Braschi. (Museo di Roma) Restauro e adeguamento funzionale

B-08-Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)

B-09-Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)

B-010-Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)

B-011-Galleria Nazionale d'Arte Moderna

B-012-Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)

B-013-Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo

B-014-Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni

B-015-Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano

B-016-Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici

B-018-Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma

B-019-Valorizzazione del patrimonio culturale

		regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)
		B-020-Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo
		C- MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE
		C-01-Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche
		C-02-Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)
		C-03-Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali
		C-04-Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture
		C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione
		C-06-Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione
		C-07-Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione a verde
		C-08-Restauro del parco di villa Borghese
		C-09-Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)
		C-010-Restauro del Parco di villa Ada Savoia
		C-011-Recupero dell'area di San Gregorio al Celio
		C-012-Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj
		C-013-Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casali Mellini
		C-014-Bonifica delle pendici del Gianicolo
		C-015-Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio
		C-018-Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma
		C-019-Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana
		-D-ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ NELL'AREA METROPOLITANA
		D-02-Tram San Pietro/Aurelia
		D-03-Tram Termini/San Pietro
		D-04-Archeotram

D-05-Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale

D-07-Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo

D-08-Riqualificazione dell'area del Gianicolo

D-09-Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina

D-010-Terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino

D-011-Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia

D-012-Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti

D-013-Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)

D-014-Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")

D-015-Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo

D-016-Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia

D-018-Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)

D-019-Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture

D-020-Controllo e gestione del traffico

-E-SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE

E-01-Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggiore afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano

E-02-Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello

E-03-Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)

E-04-Piano di valorizzazione delle risorse umane

E-05-Sicurezza pubblica e protezione civile

E-06-Interventi a sostegno dell'occupazione

-F-INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

		PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO F-01-Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione F-04-Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 F-05-Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo
3.	Soggetto proponente	Indicare l'Amministrazione o Ente estensori della proposta di intervento
4.1/5.1/7.1	Referente	Indicare nominativo, qualifica e recapito della persona alla quale l'Ufficio del Programma possa fare riferimento
4.	Soggetto beneficiario	Indicare l'Amministrazione o Ente destinatario del finanziamento
4.2	Totale delle risorse umane	Indicare il numero di addetti totale che il soggetto proponente e/o beneficiario intendono destinare esclusivamente alla gestione dell'attuazione dell'intervento: Dir. - Dirigente T.L. - Tecnico laureato A.L. - Amministrativo laureato T.D. - Tecnico diplomato A.D. - Amministrativo diplomato A.Q. - Amministrativo qualificato
5	Stazione appaltante	Da compilarsi qualora il soggetto beneficiario intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art.1 della legge n° 651 del 23.12.1997
7.	Soggetto gestore	Indicare il soggetto che a lavori ultimati assumerà la gestione dell'opera
8.	L'intervento fa già parte di un altro programma	In caso di risposta affermativa barrare la casella. N.B.- Nel seguito, in tutti i casi analoghi si intenderà affermativa la risposta qualora la casella corrispondente sia barrata e negativa nel caso opposto
8.2	Importo dei finanziamenti già attribuiti	Nei campi dovranno essere riportate le somme

		derivanti da finanziamenti reperiti da fonti diverse dalla legge 651
8.2	Legge di riferimento	COM - Finanziamento Comunitario S - Finanziamento in base a legge dello Stato R - Finanziamento in base a legge regionale P Finanziamento previsto nel bilancio provinciale C - Finanziamento previsto nel bilancio comunale PR - Finanziamento privato Es. S / Legge n. 396/90
9.	Tipologia d'intervento	Conservazione beni culturali AL - Altro (specificare)
10.	Descrizione dell'intervento	Descrivere le categorie di lavori concernenti la realizzazione dell'intervento ed i dati tecnici ed economici più significativi relativi allo stesso. Ad esempio: - Metri cubi lordi - Superficie coperta totale - N. posti letto - Sviluppo lineare - Altro - Costo previsto per metro cubo (Lit /mc) - Costo " per metro quadro (Lit. /mq) - Costo previsto per posto letto (Lit. /n) - Costo previsto a metro lineare (Lit./ml.) Altro costo parametrizzato (specificare)
10.3	Localizzazione dell'intervento	Indicare la toponomastica e quanto altro necessario per l'univoca identificazione dell'ubicazione dell'intervento
10.4	Regime giuridico del bene	Indicare se la proprieta e pubblica o privata BDS - Beni demaniali statali BDR - Beni demaniali regionali BDP - Beni demaniali provinciali BDC - Beni demaniali comunali BPS - Beni patrimoniali statali BPR - Beni patrimoniali regionali BPP - Beni patrimoniali della provinciali

		BPC - Beni patrimoniali comunali BPE - Beni di proprietà di Enti di diritto pubblico BPEE - Beni di proprietà di Enti Ecclesiastici PRI - Beni di proprietà privata BPSE - Beni di proprietà di Stati esteri (Stato Città del Vaticano)
10.5	Modalità di acquisizione	O - Occupazione d'urgenza E - Esproprio A - Acquisto AL - Altro (specificare)
10.6	Servitù	PRD - Prediali UC - Usi civici AL - Altro (specificare)
10.7	Vincoli	1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39 431 - Vincolo ex lege n. 431/85 AL - Altro (specificare)
10.10	Connessioni dirette o indirette con il Piano	il codice dell'intervento deve essere compilato esclusivamente nel caso di interventi già inseriti nel piano (Riportare il codice in prima facciata) il codice interventi connessi deve essere compilato in tutti i casi facendo riferimento al piano approvato codice connessione sarà compilato a cura dell'Ufficio
14.	Stato attuale della progettazione	1 - Studio di fattibilità 2 - Studi e sondaggi 3 - Progetto preliminare 4 - Progetto definitivo 5 - Progetto esecutivo
15.	Costo presunto dell'intervento	il costo totale riportato nell'ultima casella dovrà essere uguale all'importo finanziato o da finanziare
18./18.1	Approvazioni o pareri da ottenere o già	indicare quali pareri siano già stati rilasciati e quali

	ottenuti:	siano ancora da rilasciare; per quelli da rilasciare indicare anche i tempi previsti per il rilascio. Nel caso di Accordi di Programma e/ o Conferenze di servizi indicare anche i soggetti di cui si prevede la convocazione: CS - Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici AdP - Accordo di programma CdS - Conferenza di servizi G.R....- Giunta Regionale C.R....- Consiglio Regionale G.P....- Giunta Provinciale C.P....- Consiglio Provinciale G.C....- Giunta Comunale C.C....- Consiglio Comunale A.L.....- Altro (specificare)
19.	Modalità di realizzazione	AP. - Appalto C - Concessione E. - Economia Al. - Altro
19.2	Procedure di affidamento	BE - Bando di gara europeo AG - Avviso di gara AF - Affidamento diretto CF - Cottimo fiduciario AL - Altro (specificare)

Commissione per Roma Capitale

Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 2

Piano per il Grande Giubileo del 2000

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

MODELLO PER

NUOVI INSERIMENTI ☐

CERTIFICAZIONE DI FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI GIA' COMPRESI NEL PIANO ☐

INTERVENTI RELATIVI A FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI

SCHEDA N° ____ **CODICE** ____

TITOLO INTERVENTO ____

1. Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo ____

2. Settori ____

3. Soggetto proponente ____

3.1 Referente

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

4 Soggetto beneficiario del finanziamento ____

4.1 Referente

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

4.2 Totale risorse umane

Tot. addetti	Dir	T_L	A_L	T_D	A_D	A_Q

5 Stazione Appaltante ____

5.1 Referente

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

5.2 Rappresentante legale

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

6 Responsabili del Soggetto Beneficiario per l'attuazione dell'intervento

6.1 Coordinatore unico

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

6.2 Responsabile del procedimento

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

7 Soggetto fruitore

Nominativo ____ Indirizzo ____

Tel 0 Telefax 0

7.1 Referente

Cognome ____ Nome ____

Qualifica ____ Indirizzo ____

Tel ____ Telefax ____

8 La fornitura fa già parte di un altro programma? ☐

Specificare quale: ____

8.1 Altri finanziamenti attribuiti anche in parte: ☐

8.2 Importo dei finanziamenti già attribuiti:

Importo	Legge di riferimento (o altro)

9 Tipologia della fornitura. ____

10 Descrizione dell'intervento: ____

10.1 Finalità proposte: ____

10.2 Risultati attesi (descrizione): ____

10.3 Localizzazione dell'intervento: ____

10.4 Regime giuridico del bene immobile cui attiene la fornitura: ____

10.5 Destinazione d'uso:

10.6 Connessioni dirette e indirette con altri interventi compresi nel piano:

Codice intervento	Codice int. connessi	Codice connessione

11 Incarico di definizione della fornitura (progetto) interno ad Amm.ni ed Enti: ☐ Data di incarico:

11.1 Certificazione di cui all'art. 17 comma 5) L. 216/95: ☐

12 Procedura per l'affidamento dell'incarico della definizione della fornitura:

Per importi inferiori ai 200.000 ECU ☐

Forma di pubblicità — Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

Per importi uguali o superiori ai 200.000 ECU ☐

Forma di pubblicità — Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

Per importi uguali o superiori ai 400.000 ECU ☐

Forma di pubblicità — Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

Per importi uguali o superiori ai 600.000 ECU ☐

Forma di pubblicità — Data pubblicazione:

Deroghe: ☐ Specificare in base a quale norma di legge:

13 Tempi di avanzamento della definizione della fornitura:

	Data inizio	Data fine
Progettazione definitiva (delle prestazioni richieste)		
Progettazione esecutiva (delle prestazioni richieste)		

14 Stato attuale della definizione della fornitura:

15 Costo presunto della definizione della fornitura:

	£
Per fornitura di beni e/o servizi:	
Per progettazione:	
Per altre spese tecniche:	
Per Imprevisti:	
Per IVA sulle forniture:	
Per IVA sulle spese tecniche:	
SOMMANO:	
Accantonamento fondo per monitoraggio 0,5%:	
COSTO TOTALE:	

16 Sono previsti lotti ☐

Numero: ☐

Funzionali: ☐

Fruibili: ☐

16.1 Costo presunto dei lotti

Lotto n°	Importo	Incidenza % su Totale

17 Approvazioni o pareri già ottenuti

Approvazioni o pareri	Data

17.1 Approvazioni o pareri da ottenere

Approvazioni o pareri	Data

18 Modalità di acquisizione della fornitura ______

18.1 Data prevista per l'affidamento: ______

18.2 Procedura di affidamento ______

18.2.1 Ci sono state forme di pubblicità? ☐

19.2.2 Pubblicazione G.U. C.E. ☐ Data: ______

19.2.3 Pubblicazione G.U. R.I. ☐ Data: ______

19.2.4 Altro (specificare). ______

19.2.5 Deroghe (specificare in base a quale legge) ______

20 Realizzazione della fornitura

20.1 Data prevista per l'inizio della fornitura ☐

20.2 Data prevista per il compimento della fornitura ☐

20.3 Data prevista per il rilascio del certificato di collaudo ☐

Data

Firma
Il Rappresentante Legale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO FORNITURE

Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli anzidetti anche i seguenti documenti:

- Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività tecniche;
- Conto economico di previsione

N° Prog.	**Descrizione dei campi**	Descrizione dei contenuti
	Scheda n°	Ogni soggetto dovrà compilare il campo inserendo un numero progressivo per ogni intervento presentato
	Codice	Il campo dovra essere compilato solo nel caso degli interventi già inseriti nel Piano ed utilizzando i primi tre spazi.
1.	Obiettivi da perseguire in relazione al Giubileo	A - Interventi di potenziamento nel settore delle iniziative sociali e dell'accoglienza. B - Interventi di conservazione e valorizzazione nel settore dei Beni Culturali. C- Interventi di manutenzione delle reti infrastrutturali, del patrimonio edilizio e di miglioramento dell'arredo urbano D - Interventi di miglioramento nel settore dell'accessibilita e della mobilita E - Potenziamento dei servizi speciali (smaltimento rifiuti, pronto soccorso, servizi ospedalieri ecc) F - Interventi nel settore dell'informazione e della comunicazione.
2.	Settori	Indicare i codici numerici così come definiti ed attribuiti nel Piano approvato. -A-SOCIALE ED ACCOGLIENZA A-01-Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate A-04-Restauro del complesso del Buon Pastore A-05-Dismissione e riutilizzo Ospedale S Maria della Pietà e dell'Istituto V Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini

		A-06-Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi privati ("privato sociale").
		A-07-Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)
		A-08-Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere.
		A-09-Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito
		-B-BENI CULTURALI
		B-01-Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini
		B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali
		B-03-Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche
		B-04-Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale
		B-05-Palazzo Braschi. (Museo di Roma). Restauro e adeguamento funzionale
		B-08-Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)
		B-09-Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)
		B-010-Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)
		B-011-Galleria Nazionale d'Arte Moderna
		B-012-Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)
		B-013-Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo
		B-014-Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni
		B-015-Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano
		B-016-Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici
		B-018-Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma

B-019-Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)

B-020-Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo

C- MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE

C-01-Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche

C-02-Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)

C-03-Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali

C-04-Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture

C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione

C-06-Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione

C-07-Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione a verde

C-08-Restauro del parco di villa Borghese

C-09-Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)

C-010-Restauro del Parco di villa Ada Savoia

C-011-Recupero dell'area di San Gregorio al Celio

C-012-Restauro del Parco di Villa Doria Pamphilj

C-013-Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casali Mellini

C-014-Bonifica delle pendici del Gianicolo

C-015-Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio

C-018-Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma

C-019-Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana

-D-ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ NELL'AREA METROPOLITANA

D-02-Tram San Pietro/Aurelia

D-03-Tram Termini/San Pietro

		D-04-Archeotram
		D-05-Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale
		D-07-Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo
		D-08-Riqualificazione dell'area del Gianicolo
		D-09-Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina
		D-010-Terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino
		D-011-Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia
		D-012-Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti
		D-013-Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)
		D-014-Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")
		D-015-Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo
		D-016-Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia
		D-018-Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)
		D-019-Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture
		D-020-Controllo e gestione del traffico
		-E-SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
		E-01-Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggiore afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano
		E-02-Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello
		E-03-Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)
		E-04-Piano di valorizzazione delle risorse umane
		E-05-Sicurezza pubblica e protezione civile
		E-06-Interventi a sostegno dell'occupazione

		-F-INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO F-01-Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione F-04-Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 F-05-Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo
3.	Soggetto proponente	Indicare l'Amministrazione o Ente estensori della proposta di intervento
4.1/5.1/7.1	Referente	Indicare nominativo, qualifica e recapito della persona alla quale l'Ufficio del Programma possa fare riferimento
4.	Soggetto beneficiario	Indicare l'Amministrazione o Ente destinatario del finanziamento
4.2	Totale delle risorse umane	Indicare il numero di addetti totale che il soggetto proponente e/o beneficiario intendono destinare esclusivamente alla gestione dell'attuazione dell'intervento: Dir - Dirigente T L. - Tecnico laureato A L - Amministrativo laureato T D - Tecnico diplomato A D - Amministrativo diplomato A Q - Amministrativo qualificato
5	Stazione appaltante	Da compilarsi qualora il soggetto beneficiario intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art.1 della legge n° 651 del 23.12 1997
7.	Soggetto fruitore	Indicare il soggetto che a servizi resi o bene acquisito assumerà la gestione del bene o del servizio
8.	La fornitura fa gia parte di un altro programma	In caso di risposta affermativa barrare la casella. N B - Nel seguito, in tutti i casi analoghi si intenderà affermativa la risposta qualora la casella corrispondente sia barrata e negativa nel caso opposto

8.2	Importo dei finanziamenti già attribuiti	Nei campi dovranno essere riportate le somme derivanti da finanziamenti reperiti da fonti diverse dalla legge 651
8.2	Legge di riferimento	COM - Finanziamento Comunitario S - Finanziamento in base a legge dello Stato R - Finanziamento in base a legge regionale P Finanziamento previsto nel bilancio provinciale C - Finanziamento previsto nel bilancio comunale PR - Finanziamento privato Es. S / Legge n. 396/90
9.	Tipologia della fornitura	Accoglienza ed assistenza ai disagiati Incentivi per iniziative culturali Riqualificazione ambientale Trasporti pubblici - forniture mezzi Ospedali e prima assistenza Interventi igienico - sanitari Smaltimento rifiuti urbani Vigilanza urbana Valorizzazione risorse umane Sicurezza e protezione civile Preparazione e gestione Evento AL - Altro (specificare)
10.	Descrizione dell'intervento	Descrivere le categorie di lavori concernenti la realizzazione dell'intervento ed i dati tecnici ed economici più significativi relativi allo stesso Ad esempio: - Metri cubi lordi - Superficie coperta totale - N. posti letto - Sviluppo lineare - Altro - Costo previsto per metro cubo (Lit./mc) - Costo " per metro quadro (Lit /mq) - Costo previsto per posto letto (Lit. /n.) - Costo previsto a metro lineare (Lit./ml) Altro costo parametrizzato (specificare)

		BPC - Beni patrimoniali comunali BPE - Beni di proprietà di Enti di diritto pubblico BPEE - Beni di proprietà di Enti Ecclesiastici PRI - Beni di proprietà privata BPSE - Beni di proprietà di Stati esteri (Stato Città del Vaticano)
10.5	Modalità di acquisizione	O - Occupazione d'urgenza E - Esproprio A - Acquisto AL - Altro (specificare)
10.6	Servitù	PRD - Prediali UC - Usi civici AL - Altro (specificare)
10.7	Vincoli	1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39 431 - Vincolo ex lege n. 431/85 AL - Altro (specificare)
10.10	Connessioni dirette o indirette con il Piano	il codice dell'intervento deve essere compilato esclusivamente nel caso di interventi già inseriti nel piano (Riportare il codice in prima facciata) il codice interventi connessi deve essere compilato in tutti i casi facendo riferimento al piano approvato codice connessione sarà compilato a cura dell'Ufficio
14.	Stato attuale della progettazione	1 - Studio di fattibilità 2 - Studi e sondaggi 3 - Progetto preliminare 4 - Progetto definitivo 5 - Progetto esecutivo
15.	Costo presunto dell'intervento	il costo totale riportato nell'ultima casella dovrà essere uguale all'importo finanziato o da finanziare
18./18.1	Approvazioni o pareri da ottenere o già	indicare quali pareri siano già stati rilasciati e quali

	ottenuti:	siano ancora da rilasciare; per quelli da rilasciare indicare anche i tempi previsti per il rilascio. Nel caso di Accordi di Programma e/ o Conferenze di servizi indicare anche i soggetti di cui si prevede la convocazione: CS - Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici AdP - Accordo di programma CdS - Conferenza di servizi G.R....- Giunta Regionale C.R....- Consiglio Regionale G.P....- Giunta Provinciale C.P....- Consiglio Provinciale G.C....- Giunta Comunale C.C....- Consiglio Comunale A.L.....- Altro (specificare)
19.	Modalità di realizzazione	AP. - Appalto C - Concessione E. - Economia Al. - Altro
19.2	Procedure di affidamento	BE - Bando di gara europeo AG - Avviso di gara AF - Affidamento diretto CF - Cottimo fiduciario AL - Altro (specificare)

ALLEGATO *E*

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3, legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
A	SOCIALE ED ACCOGLIENZA								
A 1	Creazione di strutture per l assistenza e l accoglienza alle categorie disagiate								
A 01 - 01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma).Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani	IN	Comune di Roma	900.000.000	900.000.000			mar-98	ott-99
A 01 - 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	IN	USL RM-A	212.000.000	212.000.000			dic-97	set-98
A 01 - 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	IN	USL RM-A	212.000.000	212.000.000			dic-97	set-98
A 01 - 04	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S.Margherita"	CO	IPAB "S.Margherita" - Roma	7.000.000.000	7.000.000.000			gen-98	dic-99
A 01 - 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma).Ristrutturazione dell'edificio dell'IPAB "S. Francesca Romana"	CO	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.900.000.000	1.900.000.000			giu-98	giu-99
A 01 - 06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	CO	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000			ott-97	set-98
A 01 - 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	CO	Comune di Roma	3.614.000.000	3.614.000.000			lug-97	set-98
A 01 - 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	CO	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000			ott-97	set-98
A 01 - 09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	CO	Comune di Roma	700.000.000	700.000.000			mar-98	set-99
A 01 - 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di Roma in località Passoscuro	CO	Comune di Roma	600.000.000	600.000.000			mar-98	set-99
A 01 - 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	CO	ATAC	11.000.000.000	11.000.000.000			mar-97	feb-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1, c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma) Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	PR	Provincia di Roma	1 503 000 000	1 503 000 000			feb 98	nov 98
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	PR	Comune di Fiumicino	2 500 000 000	2 500 000 000			mar 98	set 99
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma) Ristrutturazione dell ex Villa Mazzoni	PR	Provincia di Roma	1 538 000 000	1 538 000 000			feb 98	nov 98
A 01 15	Casa famiglia per l infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell edificio esistente	PR	Comune di Monterotondo	260 000 000	260 000 000			nov 97	set 98
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	PR	Comune di Rocca Canterano	750 000 000	750 000 000			dic 97	ago 99
A 01 - 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	PR	Comune di Civitavecchia	3 245 000 000	3 245 000 000			giu 98	dic 99
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma) Ristrutturazione dell'edificio	PR	Comune di Anzio	150 000 000	150 000 000			ott 97	giu 98
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma) Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	PR	Provincia di Roma	1 416 000 000	1 416 000 000			feb 98	nov 98
A 01 20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma) Recupero del complesso del S Ambrogio della Massima	PR	Comune di Roma	5 000 000 000	5 000 000 000			apr 98	nov 99
A 01 21	Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio sanitari (Roma) Recupero edilizio e qualificazione dell edificio di piazza S Bartolomeo all Isola	PR	Comune di Roma	5 500 000 000	5 500 000 000			apr 98	nov 99
A 4	**Restauro del complesso del Buon Pastore**								
A 04 - 01	Restauro del complesso del Buon Pastore Complesso del Buon Pastore (Roma) Restauro e recupero funzionale dell edificio	CO	Comune di Roma	25 773 000 000	20 000 000 000	5 773 000 000		set 97	dic 97
A 5	**Dismissione e riutilizzo Ospedale S Maria della Pietà e dell'Istituto V Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini**								

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
A 05 - 01	Centro di accoglienza temporanea per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S.Maria della Pietà (1° stralcio funzionale)	IN	USL RM-E	25.000.000.000	25.000.000.000			dic-97	dic-99
A 05 - 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	CO	Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000			ott-97	dic-99
A 6	**Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi per interventi privati ("privato sociale").**								
A 06 - 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000			giu-98	giu-99
A 06 - 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	RE	Regione Lazio	20.800.000.000	20.800.000.000			giu-98	giu-99
A 7	**Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione**								
A 07 - 01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	PR	Provincia di Roma	9.400.000.000	6.750.000.000	2.650.000.000	1	giu-97	giu-99
A 07 - 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	PR	Provincia di Roma	450.000.000	338.000.000	112.000.000	1	ott-97	dic-98
A 07 - 03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	PR	Provincia di Roma	450.000.000	338.000.000	112.000.000	1	feb-98	gen-99
A 07 - 04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	RE	Comune di Ciampino	4.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	1	giu-97	set-99
A 07 - 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	PR	Comune di Albano Laziale	550.000.000	375.000.000	175.000.000	1	dic-97	feb-99
A 07 - 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	PR	Comune di Marino	5.400.000.000	4.050.000.000	1.350.000.000	1	set-97	nov-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n. 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
A 07 7a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Realizzazione di una struttura ricettiva	PR	Comune di Frascati	2 440 000 000	1 830 000 000	610 000 000	1	dic 97	set 99
A 07 7b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	PR	Comune di Frascati	560 000 000	420 000 000	140 000 000	1	dic 97	set 99
A 07 08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	RE	Comune di Velletri	1 000 000 000	1 000 000 000		1	lug 97	mag 99
A 07 09	Campeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	PR	Comune di Fiano Romano	1 200 000 000	900 000 000	300 000 000	1	mag 97	mag 98
A 07 10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	PR	Comune di Castel Madama	800 000 000	600 000 000	200 000 000	1	mar 98	mar 99
A 07 - 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	PR	Comune di Tivoli	1 750 000 000	1 050 000 000	700 000 000	1	giu 98	giu 99
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	PR	Comune di Manziana	500 000 000	375 000 000	125 000 000	1	dic 97	dic 98
A 07 13	Ostello della Gioventù (Cervara /Roma) Completamento e ampliamento della struttura in località Prataglia	PR	Comune di Cervara	333 800 000	162 000 000	171 800 000	1	gen 98	apr 99
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Carboni	PR	Comune di Anticoli Corrado	874 500 000	656 000 000	218 500 000	1	ott 97	mag 99
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	PR	Comune di Arsoli	1 545 100 000	600 000 000	945 100 000	1 3	apr 98	apr 99
A 07 - 16	Ostello della Gioventù (S Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirgus	PR	Comune di S Marinella	800 000 000	600 000 000	200 000 000	1	ott 97	giu 99
A 07 17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	PR	Comune di Nettuno	3 600 000 000	2 700 000 000	900 000 000	1	dic 97	lug 99
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	PR	Comune di Nettuno	400 000 000	300 000 000	100 000 000	1	dic 97	nov 98

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n. 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
A 07 - 19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	RE	Provincia di Viterbo	2.000.000.000	1.389.000.000	611.000.000	1	set-97	lug-99
A 07 - 20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Vitorchiano	1.000.000.000	750.000.000	250.000.000	1	ott-97	mag-99
A 07 - 21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	RE	Asilo infantile di Tuscania	500.000.000	338.000.000	162.000.000	1	set-97	mar-99
A 07 - 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	RE	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000.000	1.000.000.000	333.000.000	1	giu-97	mag-99
A 07 - 23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	RE	Comune di Contigliano	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	1	giu-98	giu-99
A 07 - 24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	RE	Comune di Montopoli	800.000.000	600.000.000	200.000.000	1	giu-98	giu-99
A 07 - 25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	RE	Comune di Fara in Sabina	6.000.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	1	feb-98	mag-99
A 07 - 26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	RE	Comune di Poggio Mirteto	972.000.000	729.000.000	243.000.000	1	giu-97	mag-99
A 07 - 27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	RE	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000.000	1.200.000.000	400.000.000	1	giu-97	mag-99
A 07 - 28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	RE	Comune di Magliano Sabina	2.700.000.000	2.025.000.000	675.000.000	1	ott-97	set-99
A 07 - 29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	RE	Comune di Frasso Sabino	500.000.000	375.000.000	125.000.000	1	mag-98	mar-99
A 07 - 30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	RE	Comune di Montopoli	500.000.000	375.000.000	125.000.000	1	giu-98	giu-99
A 07 - 31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	RE	Comune di Poggio Bustone	280.000.000	210.000.000	70.000.000	1	ago-97	mar-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Nota	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
A 07 32	Ostello della Gioventu (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	RE	Comune di Campodimele	367 000 000	275 000 000	92 000 000	1	giu 97	mar 99
A 07 33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	RE	Comune di Lenola	600 000 000	450 000 000	150 000 000	1	giu 97	lug 99
A 07 34	Ostello della Gioventu (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	RE	Comune di Roccagorga	120 000 000	90 000 000	30 000 000	1	mag 97	mar-99
A 07 - 35	Ostello della Gioventu (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna	RE	Comune di Maenza	500 000 000	375 000 000	125 000 000	1	ago 97	mar 99
A 07 36	Ostello della Gioventu (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	RE	Comune di Bassiano	200 000 000	150 000 000	50 000 000	1	set-97	mar 99
A 07 - 37	Ostello della Gioventu (Sermoneta/Latina) Realizzazione	RE	Comune di Sermoneta	1 600 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1	giu 97	lug 99
A 07 38	Ostello della Gioventu (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Norma	1 600 000 000	1 200 000 000	400 000 000	1	dic 97	lug 99
A 07 39	Ostello della Gioventu (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Aprilia	2 667 000 000	2 000 000 000	667 000 000	1	set 97	lug 99
A 07 40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l Agricoltura e l Ambiente San Benedetto	RE	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l Ambiente San Benedetto	1 734 000 000	1 300 000 000	434 000 000	1	ago 97	lug 99
A 07 - 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	RE	Comune di Cisterna	1 067 000 000	800 000 000	267 000 000	1	set 97	ott 99
A 07 - 42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	RE	Comune di Veroli	2 000 000 000	1 500 000 000	500 000 000	1	lug 97	lug 99
A 07 43	Centro di accoglienza nel Santuario S Maria SS ma delle Grazie (Villa S Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	RE	Comune di Villa S Lucia	400 000 000	300 000 000	100 000 000	1	set 97	mar 99
A 07 44	Centro di accoglienza nell'ex convento S Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	RE	Provincia di Frosinone	1 500 000 000	1 125 000 000	375 000 000	1	set 97	lug 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
A 07 - 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	RE	Comune di San Donato Val Comino	1.200.000.000	900.000.000	300 000 000	1	set-97	dic-98
A 07 - 46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	RE	Comune di Alatri	2.667.000.000	2 000.000.000	667.000.000	1	dic-97	set-99
A 8	**Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere.**								
A 08 - 01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	RE	Regione Lazio	130.000.000.000	130.000.000.000			giu-98	giu-99
A 9	**Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito**								
A 09 - 01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	IN	USL RM E	10.000.000.000	10.000.000.000			ott-97	ott-99
TOTALE RISORSE DL 349/96 (LINEA DI INTERVENTO A)		**£ 330.650.000.000**							
B	**BENI CULTURALI**								
B 1	**Area del Grande Campidoglio Palazzo Senatorio e Musei Capitolini**								
B 01 - 01	Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione del Tabularium (prima fase)	CO	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			gen-98	nov-99
B 01 - 02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli spazi espositivi (prima fase)	CO	Comune di Roma	15.000.000.000	15.000.000.000			nov-97	nov-99
B 2	**Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali**								
B 02 - 01	Area archeologica dei Fori Imperiali: Mercati Traianei, Torre Milizie, Palazzo Tiberi, Fori di Cesare, Augusto, Nerva, Traiano (Roma) Allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	CO	Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000			nov-97	nov-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett d)
B 02 02	Area dei Fori Imperiali Torre de Conti (Roma) Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	CO	Comune di Roma	5 000 000 000	5 000 000 000			gen 98	nov 99
B 02 - 03	Area archeologica dei Fori Imperiali Fori di Traiano e Augusto, Fori di Cesare Nerva e Tempio di Pace Restauri e allestimento del Museo dei Fori Imperiali (prima fase)	CO	Comune di Roma	15 000 000 000	15 000 000 000			ott 97	nov 99
B 3	**Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche**								
B 03 - 01	Mura di Roma Restauro di Porta S Paolo e delle mura adiacenti fino al Tevere	CO	Comune di Roma	1 000 000 000	1 000 000 000			dic 97	ott 99
B 03 - 02	Mura di Roma Restauro di Porta S Sebastiano Arco di Druso e Porta Latina	CO	Comune di Roma	1 500 000 000	1 500 000 000			gen 98	ago 99
B 03 - 03	Mura di Roma Restauro di Porta Asinaria Porta S Giovanni e tratto di mura da Porta S Giovanni all'anfiteatro Castrense	CO	Comune di Roma	3 000 000 000	3 000 000 000			gen 98	set 99
B 03 - 04	Mura di Roma Restauro di Porta Maggiore di Porta Tiburtina e dei tratti di mura ai lati delle porte	CO	Comune di Roma	1 500 000 000	1 500 000 000			feb 98	nov 99
B 03 05	Mura di Roma Restauro di Porta Pia	CO	Comune di Roma	700 000 000	700 000 000			mar 98	nov 99
B 03 - 06	Mura di Roma Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	CO	Comune di Roma	1 300 000 000	1 300 000 000			nov 97	ago 99
B 03 - 07	Mura di Roma Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio) e riallestimento del Museo storico garibaldino	CO	Comune di Roma	800 000 000	800 000 000			ago 97	ago 99
B 03 - 08	Mura di Roma Restauro del tratto crollato delle mura Gianicolensi (o di Urbano VIII) in via Saffi	CO	Comune di Roma	1 300 000 000	1 300 000 000			ott 97	ott 99
B 03 - 09	Mura di Roma Completamento degli interventi di conservazione dell'intero circuito delle mura urbane	CO	Comune di Roma	3 900 000 000	3 900 000 000			gen 98	nov 99
B 4	**Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale**								
B 04 01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro ed adeguamento funzionale e tecnologico	CO	Comune di Roma	5 000 000 000	5 000 000 000			ott 97	giu 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 5	**Palazzo Braschi. (Museo di Roma). Restauro e adeguamento funzionale**								
B 05 - 01	Palazzo Braschi (Roma) Adeguamento funzionale e normativo della sede del Museo di Roma	CO	Comune di Roma	36.500.000.000	36.500.000.000			feb-98	dic-99
B 8	**Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)**								
B 08 - 01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	7.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	5 - 8	nov-97	ott-99
B 08 - 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.200.000.000	2.200.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 08 - 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	2.100.000.000	2.100.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	8.700.000.000	8.700.000.000		5	nov-97	ott-99
B 08 - 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	30.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	5 - 7	nov-97	apr-99
B 9	**Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)**								

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 09 - 01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	16.000.000.000	6.000.000.000	10.000.000.000	5 - 7	dic-97	ott-99
B 10	**Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)**								
B 10 1a	Villa Giulia	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000		5	nov-97	nov-99
B 10 1b	Villa Poniatowski	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	9.800.000.000	9.800.000.000		5	nov-97	nov-99
B 10 1c	Villa Stohl Fern	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	3.400.000.000	3.400.000.000		5	nov-97	nov-99
B 11	**Galleria Nazionale d'Arte Moderna**								
B 11 - 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	5 - 7	mag-98	nov-99
B 12	**Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)**								
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000.000	600.000.000		5	giu-97	giu-99
B 12 - 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000.000	3.500.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	10.000.000.000	10.000.000.000		5	mag-98	nov-99
B 12 - 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	giu-97	ago-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 12 - 6a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.700.000.000	3.700.000.000		5	giu-97	ago-99
B 12 - 6b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000.000	400.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000.000	1.800.000.000		5	nov-97	ott-99
B 12 - 09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000.000	300.000.000		5	nov-97	giu-99
B 12 - 10	Tomba di Cecilia Metella (Roma) Restauro e sistemazione del complesso monumentale (Parco archeologico dell'Appia Antica)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000.000	2.700.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000.000	1.300.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000.000	1.400.000.000		5	nov-97	ago-99
B 12 - 13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione.	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 12 - 14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000.000	600.000.000		5	nov-97	giu-99
B 12 - 15	Castello Palazzolo (Rocca di Papa/Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 12 - 16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord (vedi anche intervento B19. 4)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000.000	5.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 12 - 17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000.000	1.800.000.000		5	nov-97	ott-99
B 12 - 18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.800.000.000	2.800.000.000		5	nov-97	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 12 - 19	Castello di S Severa S Marinella/Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.500.000.000	5.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 12 - 20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma) Interventi di adeguamento funzionale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000.000	600.000.000		5	nov-97	set-99
B 12 - 21	Castello Odescalchi (Palo/Roma) Interventi di adeguamento funzionale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000.000	600.000.000		5	nov-97	set-99
B 12 - 22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma) Interventi di restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13	**Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo**								
B 13 - 01	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000.000	5.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000.000	400.000.000		5	dic-97	set-99
B 13 - 03	Basilica di S. Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro coperture, prospetti e cassettonato (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000.000	500.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000.000	500.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 05	Chiesa SS Quattro coronati (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000.000	500.000.000		5	apr-98	set-99
B 13 - 06	Basilica di S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	giu-97	ott-99
B 13 - 08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000.000	700.000.000		5	nov-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 13 - 09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000.000	200.000.000		5	apr-97	set-99
B 13 - 10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restaoro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima parte)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 13	Chiesa S. Gregorio Magno al Celio (Roma) Restauro della facciata e riqualificazione dell'area annessa	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000.000	500.000.000		5	giu-97	giu-99
B 13 - 14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000.000	700.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	giu-97	set-99
B 13 - 16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	giu-97	giu-99
B 13 - 18	Chiesa S. Lorenzo in Lucina (Roma) Restauro prospetti esterni	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000.000	400.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 19	Chiesa S. Agnese in Agone (Roma) Interventi di consolidamento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000.000	1.200.000.000		5	dic-97	ago-99
B 13 - 20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000		5	dic-97	ago-99
B 13 - 21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 13 - 22	Chiesa S. Susanna - Roma) Interventi di consolidamento e restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000.000	1.300.000.000		5	apr-97	giu-99
B 13 - 24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma) Restauro dell'apparato decorativo interno, interventi di risanamento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 25	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila e indagini archeologiche	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 27	Chiesa S. Eustachio (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000.000	600.000.000		5	lug-97	set-99
B 13 - 29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000.000	200.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 30	Chiesa S. Maria in Campitelli (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 31	Oratorio del Caravita (Roma) Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 32	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi di controfacciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000.000	900.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000.000	350.000.000		5	giu-97	giu-99
B 13 - 34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
B 13 35	Chiesa di S A[illegible] [illegible] degli affreschi stucchi e dei manufatti [illegible]	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500 000 000	500 000 000		5	nov 97	giu 99
B 13 36	Chiesa di S Andrea della V[illegible] (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 300 000 000	1 300 000 000		5	nov 97	ago 99
B 13 38	Chiesa di S Bartolo[illegible] (Roma) Restauro dei prospetti	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500 000 000	500 000 000		5	nov 97	giu 99
B 13 39	Chiesa di S Biagio e M[illegible] del Div[illegible] A[illegible]ore (Roma) Restauro architettonico	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550 000 000	550 000 000		5	nov 97	giu 99
B 13 40	Chiesa di S Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800 000 000	800 000 000		5	nov 97	set 99
B 13 41	Chiesa di S Ce[illegible] (Roma) Restauro dei prospetti del Battistero paleocristiano e [illegible] museale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560 000 000	560 000 000		5	giu 97	set 99
B 13 42	Chiesa di S Crisogono (Roma) [illegible] murale del Battistero paleocristiano	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100 000 000	100 000 000		5	nov 97	set 99
B 13 43	Chiesa dei SS Domenico e [illegible] (Roma) Restauro dei prospetti	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700 000 000	700 000 000		5	nov 97	giu 99
B 13 44	Chiesa e convento di [illegible] (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di [illegible]	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 000 000 000	1 000 000 000		5	nov 97	giu 99
B 13 45	Chiesa di S Giuseppe dei Falegnami S Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700 000 000	700 000 000		5	nov 97	set 99
B 13 46	Chiese di S Lucia al Gonfalone S Maria alle Fornaci S Maria dei Miracoli e S Maria di Monte Santo (Roma) Restauro portici e facciate	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 600 000 000	2 600 000 000		5	mar 98	ago 99
B 13 47	Chiese di S Maria sopra M[illegible] S Maria dei Monti S Maria in Trivio S Silvestro al Quirinale [illegible] (Roma) Restauro degli affreschi e degli stucchi	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 555 000 000	2 555 000 000		5	nov 97	ago 99
B 13 48	Chiese di S Maria dell orto S Maria in porta Paradiso S Maria in Publicolis S Maria della Scala S Maria dei Sette Dolori e S Maria in Traspontina (Roma) Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3 000 000 000	3 000 000 000		5	feb 98	ago 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 13 - 49	Chiese di S. Michele, S. Pantaleo, S. Pietro in Montorio, S. Prisca, S. Salvatore in Lauro e S. Spirito in Sassia (Roma) Restauro globale (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	dic-97	ott-99
B 13 - 50	Chiesa di S. Tommaso in Parione (Roma) Restauro della facciata	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000.000	400.000.000		5	dic-97	giu-99
B 13 - 51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 52	Chiesa della Annunziatella con annesso Ospedale dei Pellegrini (Roma) Consolidamento e restauro del complesso	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 54	Chiesa di S. Pancrazio (Roma) Restauro conservativo, consolidamento strutturale, rifacimento tetti, ripresa intonaci.	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000.000	900.000.000		5	set-97	set-99
B 13 - 55	Complesso Abbaziale delle Tre Fontane (Roma) Restauro complessivo	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	6.000.000.000	6.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma) Restauro del chiostro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma) Restauro globale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma) Restauro e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000.000	500.000.000		5	nov-97	set 99
B 13 - 60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento di Palazzolo (Rocca di Papa/Roma) Restauro globale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma) Restauro, consolidamento e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000.000	1.200.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma) Restauro del complesso abbaziale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	nov-97	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996, n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 13 - 63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma) Restauro del monastero ed adeguamento funzionale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma) Restauro e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 13 - 66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento e delle aree pertinenti	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 13 - 68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma) Restauro dei prospetti	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 13 - 69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma) Restauro globale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	set-99
B 14	**Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici Medioevali, Moderni**								
B 14 - 01	Complesso monumentale Palazzo Poli e Calcografia (Roma) Restauro funzionale per l'allestimento della nuova sede museale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	11.100.000.000	11.100.000.000		5	mag-98	nov-99
B 14 - 02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.000.000.000	8.000.000.000		5	mar-98	ott-99
B 14 - 03	Galleria Accademia di S. Luca (Roma) Recupero e potenziamento	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	set-99
B 14 - 04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000.000	1.400.000.000		5	nov-97	ott-99
B 14 - 05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000.000	1.500.000.000		5	nov-97	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli Interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
B 14 08	Museo delle navi romane (Nemi/Roma) Valorizzazione museale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800 000 000	800 000 000		5	nov 97	giu 99
B 15	**Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano**								
B 15 01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4 000 000 000	4 000 000 000		5	set 97	ago 99
B 15 02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell area archeologica (Isola Sacra Necropoli Casale Torlonia Casale Monte Giulio area naturalistica)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7 000 000 000	7 000 000 000		5	giu 97	ago 99
B 15 03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 000 000 000	2 000 000 000		5	giu 97	ott 99
B 15 04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 000 000 000	2 000 000 000		5	set 97	ott 99
B 15 05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 000 000 000	2 000 000 000		5	set 97	ott 99
B 15 06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 500 000 000	1 500 000 000		5	giu 97	ott 99
B 15 07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 500 000 000	1 500 000 000		5	giu 97	ago 99
B 16	**Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici**								
B 16 01	Palatino Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 000 000 000	1 000 000 000		5	nov 97	giu 99
B 16 02	Palatino Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5 000 000 000	5 000 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 03	Palatino Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 200 000 000	1 200 000 000		5	nov 97	ago 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 16 - 04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000.000	400.000.000		5	nov-97	set-99
B 16 - 07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000.000	2.300.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000.000	800.000.000		5	nov-97	giu-99
B 16 - 09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000.000	3.000.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000.000	2.000.000.000		5	nov-97	ago-99
B 16 - 12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000.000	3.400.000.000		5	nov-97	ago 99
B 16 - 13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 16 - 14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000.000	4.000.000.000		5	nov-97	ott-99
B 16 - 15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000.000	1.000.000.000		5	nov-97	giu-99
B 16 - 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000.000	2.500.000.000		5	nov-97	ago-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b) Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)	Note	Scadenze previste Termini lett c)	Tempi lett d)
B 16 17	Palatino Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300 000 000	300 000 000		5	nov 97	giu 99
B 16 18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione manutenzione e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7 000 000 000	7 000 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 19	Testaccio (Roma) Scavo restauro e recupero agibilità dell area del Porto fluviale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2 000 000 000	2 000 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 20	Villa dei Quintili (Roma) Restauro scavi archeologici e sistemazione (Appia Antica)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5 900 000 000	5 900 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 21	Acquedotto della Villa dei Quintili (Roma) Restauro risanamento funzionale e tecnico impiantistico Completamento restauro arcate e piloni	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 000 000 000	1 000 000 000		5	nov 97	giu 99
B 16 22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici restauri ed adeguamento funzionale	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4 580 000 000	4 580 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 23	Flaminia Villa di Livia Tomba Celsa Saxa Rubra Grottarossa Tor di Quinto (Roma) Scavi archeologici restauri e sistemazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3 000 000 000	3 000 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 24	Parchi giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione sistemazione e valorizzazione	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8 700 000 000	8 700 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600 000 000	600 000 000		5	nov 97	giu 99
B 16 - 26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo restauro monumenti antichi restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5 000 000 000	5 000 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 500 000 000	1 500 000 000		5	nov 97	ago 99
B 16 - 28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma) Recupero e valorizzazione dell area archeologica	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560 000 000	560 000 000		5	nov 97	giu 99
B 16 29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo consolidamento recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	MI	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1 060 000 000	1 060 000 000		5	nov 97	ago 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 18	**Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma**								
B 18 - 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	PR	Comune di Albano Laziale	500.000.000	500.000.000			set-97	mag-98
B 18 - 02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	PR	Comune di Albano Laziale	800.000.000	800.000.000			mar-98	mar-99
B 18 - 03	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	PR	Comune di Albano Laziale	500.000.000	500.000.000			mag-98	dic-98
B 18 - 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	PR	Comune di Albano Laziale	200.000.000	200.000.000			ott-97	giu-98
B 18 - 05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	PR	Comune di Albano Laziale	1.000.000.000	1.000.000.000			nov-97	nov-98
B 18 - 06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma) Allestimento di un polo museale e culturale	PR	Comune di Ariccia	5.000.000.000	5.000.000.000			lug-97	set-98
B 18 - 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	PR	Provincia di Roma	660.000.000	600.000.000	60.000.000		apr-98	giu-99
B 18 - 08	Parco archeologico del Tuscolo (Grottaferrata /Roma) Recupero dell'antica via dei Sepolcri in Comune di Grottaferrata	PR	XI° Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora	500.000.000	500.000.000			giu-98	giu-99
B 18 - 09	Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) I° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	PR	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000.000	7.700.000.000			gen-98	ott-99
B 18 - 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	PR	Comune di Segni	1.335.000.000	1.242.000.000	93.000.000		nov-97	gen-99
B 18 - 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	PR	Comune di Valmontone	500.000.000	500.000.000			gen-98	set-99
B 18 - 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	PR	Comune di Palestrina	1.500.000.000	1.500.000.000			ott-97	dic-98

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996, n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 18 - 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	PR	Comune di Castel S.Pietro Romano	3.000.000.000	600.000.000			giu-98	giu-99
B 18 - 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	PR	Provincia di Roma	536.000.000	500.000.000	36.000.000		mar-98	mar-99
B 18 - 16	Museo dell'Abbazia di S.Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	PR	Provincia di Roma	2.700.000.000	2.700.000.000			mag-98	giu-99
B 18 - 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	PR	Provincia di Roma	512.000.000	435.000.000	77.000.000		mar-98	apr-99
B 18 - 18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	PR	Provincia di Roma	1.030.000.000	1.000.000.000	30.000.000		mar-98	ott-99
B 18 - 19	Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	PR	Provincia di Roma	480.000.000	450.000.000	30.000.000		dic-97	mar-99
B 18 - 20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	PR	Comune di Fiano Romano	150.000.000	150.000.000			mag-97	dic-97
B 18 - 21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	PR	Comune di Civitella S.Paolo	300.000.000	300.000.000			ott-97	ott-98
B 18 - 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	PR	Comune di Sant'Oreste	300.000.000	300.000.000			giu-97	gen-99
B 18 - 23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	PR	Comune di Anzio	1.400.000.000	1.400.000.000			feb-98	feb-99
B 19	**Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuito abbazie, santuari e monasteri)**								
B 19 - 01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	RE	Comune di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000			giu-98	giu-99
B 19 - 02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	RE	Regione Lazio	1.000.000.000	1.000.000.000			giu-98	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Nota	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 19 - 03	Ex Scuderie Aldobrandini (Frascati/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (prima fase).	RE	Comune di Frascati	2.635.000.000	2.635.000.000			giu-97	nov-99
B 19 - 04	Convento di S. Francesco (Bellegra/Roma) Riqualificazione del comprensorio	RE	Comune di Bellegra	1.200.000.000	1.200.000.000			giu-97	mag-98
B 19 - 05	Convento Agostiniani (Bracciano/Roma) Ristrutturazione	RE	Comune di Bracciano	3.412.000.000	1.400.000.000	2.012.000.000		lug-97	ago-99
B 19 - 06	Chiesa di San Bernardino (Trevignano/Roma) Consolidamento strutturale e restauro conservativo	RE	Comune di Trevignano	400.000.000	400.000.000			ago-97	giu-99
B 19 - 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	RE	Comune di Anguillara Sabazia	1.000.000.000	1.000.000.000			lug-97	ott-99
B 19 - 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi, prima fase (vedi anche intervento B 12.16)	RE	Comune di Genazzano	6.000.000.000	6.000.000.000			dic-97	nov-99
B 19 - 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	RE	Comune di Valmontone	650.000.000	650.000.000			giu-98	giu-99
B 19 - 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	RE	Comune di Valmontone	100.000.000	100.000.000			ago-97	nov-99
B 19 - 12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	RE	Comune di Carpineto Romano	1.500.000.000	1.500.000.000			set-97	nov-99
B 19 - 13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	RE	Comune di Canterano	300.000.000	300.000.000			ott-97	set-99
B 19 - 14	Chiesa di San Michele Arcangelo (Capena/Roma) Restauro	RE	Comune di Capena	100.000.000	100.000.000			set-97	giu-99
B 19 - 15	Chiesa di San Rocco (Gallicano nel Lazio/Roma) Restauro	RE	Comune di Gallicano nel Lazio	200.000.000	200.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	RE	Comune di Sant'Angelo Romano	500.000.000	500.000.000			apr-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 19 - 17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	RE	Comune di Palombara Sabina	200.000.000	200.000.000			giu-97	giu-99
B 19 - 18	Oasi francescana di San Cosimato (Vicovaro/Roma) Restauro del convento	RE	Comune di Vicovaro	150.000.000	150.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	RE	Comune di Vallepietra	65.000.000	65.000.000			giu-97	dic-98
B 19 - 20	Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili (prima fase)	RE	Comune di Capranica	3.700.000.000	3.700.000.000			dic-97	ago-99
B 19 - 21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesiano	RE	Provincia di Viterbo	3.500.000.000	3.500.000.000			set-97	ago-99
B 19 - 22	Convento d. S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	RE	Provincia di Viterbo	2.400.000.000	2.400.000.000			set-97	ago-99
B 19 - 23	Museo della cristianità viterbese (Viterbo) Restauro e ristrutturazione dei locali e dei materiali espositivi (prima fase)	RE	Comune di Viterbo	2.000.000.000	2.000.000.000			ago-97	nov-99
B 19 - 24	Consolidamento, restauro e recupero edilizio della Chiesa di S. Giacomo, della chiesa di S. Salvatore e del Santuario di Santa Maria In Valverde (Tarquinia VT)	RE	Comune di Tarquinia	2.750.000.000	2.750.000.000			set-97	ago-99
B 19 - 25	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	RE	Comune di Poggio Bustone	500.000.000	500.000.000			ago-97	giu-99
B 19 - 26	Santuario di "Fon e Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	RE	Comune di Rieti	1.600.000.000	1.600.000.000			dic-97	ago-99
B 19 - 27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	RE	Comune di Rieti	1.850.000.000	1.850.000.000			gen-98	ago-99
B 19 - 28	Santuario di Greccio (Rieti) Sistemazione delle aree esterne (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Greccio	1.500.000.000	1.500.000.000			giu-97	ago-99
B 19 - 29	Abbazia S. Quirico (Micigliano/Rieti) Completamento ristrutturazione	RE	Comune di Micigliano	500.000.000	500.000.000			giu-98	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996, n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 19 - 30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	RE	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000.000	1.500.000.000			giu-98	giu-99
B 19 - 31	Abbazia di Farfa (Fara in Sabina/Rieti) Restauro del monastero, riallestimento del museo e riqualificazione urbanistica del Borgo	RE	Comune di Fara in Sabina	5.500.000.000	5.500.000.000			feb-98	mag-99
B 19 - 32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S.Carlo da Sezze	RE	Comune di Sezze	400.000.000	400.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	RE	Provincia di Latina	2.000.000.000	2.000.000.000			ago-97	ago-99
B 19 - 34	Chiesa di S. Maria della Pietà (Cori/Latina) Ristrutturazione (prima fase)	RE	Comune di Cori	1.000.000.000	1.000.000.000			set-97	giu-99
B 19 - 35	Parco Monte Orlando (Gaeta/Latina) Realizzazione di un itinerario storico naturalistico (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Gaeta	1.000.000.000	1.000.000.000			mag-97	giu-99
B 19 - 36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina)	RE	Comune di Fondi	1.000.000.000	1.000.000.000			dic-97	giu-99
B 19 - 37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	RE	Comune di Terracina	1.000.000.000	1.000.000.000			giu-97	giu-99
B 19 - 38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	RE	Comune di Castelforte	200.000.000	200.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	RE	Comune di Priverno	1.250.000.000	1.250.000.000			set-97	ago-99
B 19 - 40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	RE	Provincia di Latina	250.000.000	250.000.000			ago-97	giu-99
B 19 - 41	Chiesa di S. Annunziata e convento di San Francesco (Minturno/Latina) Restauro	RE	Comune di Minturno	375.000.000	375.000.000			ago-97	giu-99
B 19 - 42	Santuario della Madonna della Sorresca (Sabaudia/Latina) Restauro	RE	Comune di Sabaudia	125.000.000	125.000.000			set-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett. d)
B 19 43	Chiesa S Annunziata (Sabaudia/Latina) Restauro	RE	Comune di Sabaudia	200 000 000	200 000 000			set 97	giu 99
B 19 44	Chiesa di S Cosma e Damiano Restauro	RE	Comune di Santi Cosma e Damiano	100 000 000	100 000 000			lug 97	giu 99
B 19 45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	RE	Provincia di Latina	650 000 000	650 000 000			ago 97	giu 99
B 19 - 46	Chiesa della Madonna del Colle (Lenola/Latina)	RE	Comune di Lenola	100 000 000	100 000 000			giu 97	ott 99
B 19 47	Complesso conventuale Carmelitane di Santa Teresa (Formia/Latina) Completamento del recupero	RE	Comune di Formia	1 000 000 000	1 000 000 000			ago 97	giu 99
B 19 48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	RE	Comune di Sezze	700 000 000	700 000 000			lug 97	giu 99
B 19 - 49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	RE	Provincia di Latina	1 300 000 000	1 300 000 000			ago 97	ago 99
B 19 - 50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	RE	Congregazione suore Cistercensi della Carità	700 000 000	700 000 000			set 97	set-99
B 19 51	Itinerari San Tommaso d Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	RE	Comune di Aquino	1 100 000 000	1 100 000 000			giu 97	ago 99
B 19 - 52	Santuario della Madonna di Canneto (Settefrati/Frosinone) Realizzazione di uno spazio attrezzato esterno	RE	Comune di Settefrati	300 000 000	300 000 000			giu 97	giu 99
B 19 53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	RE	Parrocchia Santa Maria Assunta	660 000 000	660 000 000			set 97	giu 99
B 19 54	Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	RE	Comune di Settefrati	300 000 000	300 000 000			giu 97	giu 99
B 19 55	Basilica S Maria Salome Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	RE	Comune di Veroli	140 000 000	140 000 000			lug 97	giu 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
B 19 - 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	RE	Comune di Cassino	4.000.000.000	4.000.000.000			lug-97	ago-99
B 19 - 57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Boville Ernica	300.000.000	300.000.000			mag-97	giu-99
B 19 - 58	Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Monte San Giovanni Campano	450.000.000	450.000.000			dic-97	set-99
B 19 - 59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Fumone	300.000.000	300.000.000			lug-97	ott-99
B 19 - 60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, S. Giovanni Battista (Ceccano/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Ceccano	500.000.000	500.000.000			giu-97	giu-99
B 19 - 61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone) Restauro conservativo	RE	Diocesi di Anagni-Alatri	400.000.000	400.000.000			giu-97	giu-99
B 19 - 63	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Restauro	RE	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	2.900.000.000	1.000.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 64	Cattedrale di San Paolo (Alatri/Frosinone) Ristrutturazione	RE	Comune di Alatri	800.000.000	800.000.000			dic-97	set-99
B 19 - 65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	RE	Comune di Frosinone	1.000.000.000	1.000.000.000			lug-97	giu-99
B 19 - 66	Santuario di San Cataldo (Supino/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Supino	500.000.000	500.000.000			dic-97	giu-99
B 19 - 67	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	RE	Comune di Ferentino	3.000.000.000	3.000.000.000			ott-97	ago-99
B 19 - 68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	RE	Comune di Sora	800.000.000	800.000.000			dic-97	giu-99
B 19 - 69	Chiesa di San Mito (Roccasecca/Frosinone)	RE	Comune di Roccasecca	300.000.000	300.000.000			set-97	giu-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett. d)
B 19 70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	RE	Chiesa di S Maria Assunta	100 000 000	100 000 000			set 97	giu 99
B 19 71	Abbazia di Trisulti Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	RE	Provincia di Frosinone	1 500 000 000	1 500 000 000			ott 97	ago 99
B 20	**Incentivi per attività culturali di iniziative pubbliche e private connesse al Giubileo**								
B 20 01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	IN	Comune di Roma Provincia di Roma Regione Lazio	20 000 000 000	20 000 000 000			giu 98	dic 00

TOTALE RISORSE DL 349/96 (LINEA DI INTERVENTO B) £ 559 692 000 000

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)	Note	Termini lett c)	Tempi lett. d)
C	**MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO AMBIENTALE**								
C 1	**Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche**								
C 01 01	Ponti Regina Margherita Cavour Umberto I Vitt Emanuele II Mazzini Principe Amedeo (Roma) Interventi di restauro conservativo (prima fase)	CO	Comune di Roma	8 200 000 000	8 200 000 000			feb 98	dic 99
C 01 02	Ponti Garibaldi Caio Cestio Sublicio Duca D Aosta Matteotti e Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo (prima fase)	CO	Comune di Roma	10 000 000 000	10 000 000 000			feb 98	dic 99
C 01 03	Ponti Mammolo Tazio Salario Flaminio Testaccio e Marconi (Roma) Interventi di restauro conservativo (prima fase)	CO	Comune di Roma	10 500 000 000	10 500 000 000			feb 98	dic 99
C 01 04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	CO	Comune di Roma	3 000 000 000	3 000 000 000			ott 97	nov 99
C 01 05	Ponte Sisto (Roma) Interventi di restauro conservativo	CO	Comune di Roma	9 000 000 000	9 000 000 000			dic 97	nov 99
C 01 06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	CO	Comune di Roma	3 682 000 000	3 682 000 000			ott 97	nov 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Nota	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 01 - 07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	CO	Comune di Roma	12.000.000.000	3.650.000.000			ott-97	nov-99
C 01 - 08	Tranvia Termini - San Pietro (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse religioso e turistico complementari alla realizzazione della tranvia (prima fase)	CO	Comune di Roma	12.000.000.000	12.000.000.000			apr-98	dic-99
C 01 - 09	Tranvia San Pietro - Aurelia (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse religioso e turistico complementari alla realizzazione della tranvia (prima fase)	CO	Comune di Roma	8.000.000.000	8.000.000.000			apr-98	dic-99
C 01 - 10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Giorgio al Velabro, S. Cecilia, S. Crisogono, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	CO	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			ott-97	dic-99
C 01 - 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	CO	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			feb-98	dic-99
C 01 - 12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	CO	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000			dic-97	dic-99
C 01 - 13	Lungotevere di sinistra e di destra, via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	CO	Comune di Roma	11.500.000.000	11.500.000.000			apr-98	dic-99
C 01 - 14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via del Muro Torto (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	CO	Comune di Roma	13.500.000.000	13.500.000.000			feb-98	dic-99
C 01 - 15	Via Appia Antica (Roma) Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al confine del Comune (prima fase)	CO	Comune di Roma	20.000.000.000	20.000.000.000			ott-97	dic-99
C 01 - 16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	CO	Comune di Roma	27.000.000.000	27.000.000.000			feb-98	dic-99
C 01 - 17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da piazza Giureconsulti fino alla via Trionfale (prima fase)	CO	Comune di Roma	14.000.000.000	14.000.000.000			feb-98	dic-99
C 01 - 18	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, fontana del Fiocco e propilei egizi e neoclassici (Roma) Restauro degli arredi e dei perimetri monumentali	CO	Comune di Roma	4.165.000.000	4.165.000.000			feb-98	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Noto	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 01 - 19	Villa Borghese: Giardini Segreti, Padiglioni della Meridiana e dell'Uccelliera e del piazzale del fronte posteriore del Casino Nobile (Roma) Restauro degli arredi	CO	Comune di Roma	2.142.000.000	2.142.000.000			feb-98	ott-99
C 01 - 20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi e del perimetro monumentale	CO	Comune di Roma	1.190.000.000	1.190.000.000			feb-98	ott-99
C 01 - 21	Villa Doria Pamphilj (Roma) Allestimento del museo di Villa Vecchia, recupero delle serre ottocentesche, restauro degli arredi monumentali e del casale del Giardino dei Cedrati	CO	Comune di Roma	5.355.000.000	5.355.000.000			dic-97	ott-99
C 01 - 22	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio e della Cascina Falsetti: allestimenti espositivi interni	CO	Comune di Roma	4.284.000.000	4.284.000.000			dic-97	nov-99
C 01 - 23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	CO	Comune di Roma	2.142.000.000	2.142.000.000			feb-98	set-99
C 01 - 24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	CO	Comune di Roma	1 500 000 000	1 500 000 000			feb-98	set-99
C 01 - 25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti	CO	Comune di Roma	1.190.000.000	1.190.000.000			feb-98	ago-99
C 01 - 26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) Recupero edilizio via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli (prima fase)	RE	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000			dic-97	nov-99
C 01 - 27	Recupero urbano Ghetto (Roma) Recupero edilizio di piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio	RE	Comune di Roma	8.000.000.000	8.000.000.000			dic-97	nov-99
C 2	**Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)**								
C 02 - 01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	CO	Comune di Roma	50.000.000.000	49.000.000.000	1.000.000.000	9	gen-98	nov-99
C 02 - 02	Area della Basilica di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	CO	Comune di Roma	35.000.000.000	33.500.000.000	1.500.000.000	9	gen-98	nov-99
C 02 - 03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	CO	Comune di Roma	20.000.000.000	19.200.000.000	800.000.000	9	gen-98	nov-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996, n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lo... a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 02 - 04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	CO	Comune di Roma	20.000.000.000	20.000.000.000		9	gen-98	nov-99
C 02 - 05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	CO	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000		9	gen-98	nov-99
C 3	**Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali**								
C 03 - 01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	CO	Comune di Roma	2.400.000.000	2.400.000.000			nov-97	apr-98
C 03 - 02	Isole pedonali di piazza S. Ignazio e piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione e costruzione di sedi stradali	CO	Comune di Roma	1.400.000.000	1.400.000.000			nov-97	apr-98
C 03 - 03	Via in Arcione, Via del Lavatore, piazza di Trevi, Via delle Muratte, Piazza di Pietra, Via dei Pastini, Piazza della Rotonda, Via Giustiniani, Via del Salvatore, Piazza Navona (Roma) Interventi di riqualificazione sede pedonale, selciati e arredi	CO	Comune di Roma	2.600.000.000	2.600.000.000			nov-97	nov-99
C 03 - 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	CO	Comune di Roma	4.600.000.000	4.600.000.000			ott-97	lug-99
C 03 - 05	Archeotram (Roma) Interventi di inserimento urbanistico nelle aree di maggiore interesse religioso e turistico complementari alla realizzazione della tranvia	CO	Comune di Roma	20.000.000.000	20.000.000.000			apr-98	set-99
C 03 - 06	Incentivi per la manutenzione delle facciate degli edifici storici e l'adeguamento delle insegne commerciali (Roma)	CO	Comune di Roma	0	0				
C 4	**Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture**								
C 04 - 01	Area di Castel Gandolfo (Roma) Terminal bus (tra la SS 140 ed il parco pubblico di Torlonia) per la movimentazione dei turisti	PR	Comune di CastelGandolfo	1.500.000.000	1.500.000.000			giu-98	set-99
C 04 - 2a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	PR	Comune di CastelGandolfo	12.000.000.000	12.000.000.000			apr-98	nov-99
C 04 - 2b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	PR	Comune di CastelGandolfo	6.000.000.000	6.000.000.000			apr-98	nov-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 04 - 03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta tra la SS. Appia e la SS. 140	PR	Comune di CastelGandolfo	1.650.000.000	1.650.000.000			apr-98	set-99
C 04 - 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture di collegamento a servizio della stazione "La Villetta" linea FF.SS. Roma-Albano	PR	Comune di CastelGandolfo	1.200.000.000	1.200.000.000			mar-98	apr-99
C 5	**Giardini di Castel Sant Angelo Interventi di manutenzione**								
C 05 - 01	Giardini di Castel S. Angelo (Roma) Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale	CO	Comune di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			lug-98	ott-99
C 6	**Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione**								
C 06 - 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	CO	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000			dic-97	dic-99
C 7	**Parco Casilino-Labicano Interventi di sistemazione a verde**								
C 07 - 01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	CO	Comune di Roma	7.000.000.000	7.000.000.000			mag-98	ago-99
C 8	**Restauro del parco di villa Borghese**								
C 08 - 01	Villa Borghese (Roma) Restauro delle aree a verde del Parco dei Daini, dei Giardini Segreti e realizzazione della recinzione	CO	Comune di Roma	12.000.000.000	12.000.000.000			ott-97	ago-99
C 9	**Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)**								
C 09 - 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	CO	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000			apr-98	dic-99
C 09 - 02	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la 'cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	CO	Comune di Roma	10.500.000.000	10.500.000.000			apr-98	dic-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 10	Restauro del Parco di villa Ada Savoia								
C 10 - 01	Villa Ada - Catacombe di Priscilla (Roma) Sistemazione delle aree a verde e dei corsi d'acqua, realizzazione di attrezzature e infrastrutture per la fruizione turistica	CO	Comune di Roma	6.000.000.000	6.000.000.000			apr-98	dic-99
C 11	**Recupero dell'area di San Gregorio al Celio**								
C 11 - 01	Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali, interventi di restauro e manutenzione - Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione illuminazione esistente e nuovi impianti	CO	Comune di Roma	4.500.000.000	4.500.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 02	Casina del Salvi (consolidamento e restauro)	CO	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 03	Ex palestra dei Vigili - Sez. Polizia Turistica e Banda (coperture impianti, sistemazioni esterne)	CO	Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 04	Casa dell'ex Abate Commendatario (consolidamento e restauro)	CO	Comune di Roma	800.000.000	800.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 05	Restauro del verde di Villa Celimontana ed aree prospicenti percorso Archeotram	CO	Comune di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 06	Restauro del Monastero di San Gregorio (la parte di proprietà comunale)	CO	Comune di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 07	Restauro del Pulpito di San Domenico	CO	Comune di Roma	170.000.000	170.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000.000	450.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000.000	250.000.000			mar-98	dic-99
C 11 - 10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000.000	300.000.000			mar-98	dic-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett b)			Nota	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
C 11 11	Torre medioevale ISNP (consolidamento coperture paramenti murari)	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300 000 000	300 000 000			mar 98	dic 99
C 11 12	Archi del Clivo di Scauro	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800 000 000	800 000 000			mar 98	dic 99
C 11 13	Chiesa dei SS Giovanni e Paolo	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1 400 000 000	1 400 000 000			mar 98	dic 99
C 11 14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700 000 000	700 000 000			mar 98	dic 99
C 11 15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1 178 000 000	1 178 000 000			mar 98	dic 99
C 11 - 16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500 000 000	500 000 000			mar 98	dic 99
C 11 17	Basilica SS Giovanni e Paolo	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216 500 000	216 500 000			mar 98	dic 99
C 11 - 18	Chiesa di S Maria in Domnica	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190 000 000	190 000 000			mar 98	dic 99
C 11 19	Chiesa di S Tommaso in Formis	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53 300 000	53 300 000			mar 98	dic 99
C 11 20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	MI	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630 700 000	630 700 000			mar 98	dic 99
C 11 21	Attività di formazione	PR	Provincia di Roma	191 500 000	191 500 000			mar 98	dic 99
C 11 22	Riscaldamento S Gregorio e Cappella Salvati		ITALGAS	170 000 000	170 000 000			mar 98	dic 99

C 12 Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 12 - 01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione	CO	Comune di Roma	4.600.000.000	4.600.000.000			apr-98	mag-99
C 12 - 02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	CO	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			lug-98	mag-99
C 12 - 03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	CO	Comune di Roma	700.000.000	700.000.000			dic-97	dic-98
C 12 - 04	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro, dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	CO	Comune di Roma	1.700.000.000	1.700.000.000			gen-98	mag-99
C 13	**Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casali Mellini**								
C 13 - 01	Parco di Monte Mario e Casali Mellini (Roma) Completamento della sistemazione del parco e delle aree contigue a piazzale Clodio e via Cavalieri di Vittorio Veneto	CO	Comune di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000			set-98	dic-99
C 14	**Bonifica delle pendici del Gianicolo**								
C 14 - 01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde	CO	Comune di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			feb-98	set-99
C 15	**Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio**								
C 15 - 01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	CO	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000			lug-98	lug-99
C 15 - 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Interventi di manutenzione e restauro dei reperti archeologici	CO	Comune di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000			apr-98	lug-99
C 18	**Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma**								
C 18 - 01	Bosco di Nemi (Nemi/Roma) Piano straordinario di prevenzione dagli incendi	PR	Comune di Nemi	1.000.000.000	1.000.000.000			nov-97	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
C 18 - 02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori viciniori	PR	Provincia di Roma	2.400.000.000	2.400.000.000			mar-98	mag-99
C 18 - 03	Torre Astura (Nettuno/Roma) Riqualificazione ambientale e realizzazione di itinerari naturalistici	PR	Comune di Nettuno	6.000.000.000	6.000.000.000			dic-97	ago-99
C 18 - 04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	PR	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000			apr-98	set-99
C 19	**Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana**								
C 19 - 1a	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	RE	Comune di Roma	36.000.000.000	36.000.000.000			ago-97	ott-99
C 19 - 1b	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque	RE	Regione Lazio	39.000.000.000	39.000.000.000			ago-97	ott-99
C 19 - 02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	RE	Provincia di Roma	8.000.000.000	8.000.000.000			set-98	ago-99
TOTALE RISORSE DL 349/96 (LINEA DI INTERVENTO C)			**£ 568 650 000 000**						
D	**ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ NELL AREA METROPOLITANA**								
D 2	**Tram San Pietro/Aurelia**								
D 02 - 01	Tram San Pietro/Aurelia (Roma) Realizzazione del collegamento tranviario	CO	Comune di Roma	50.000.000.000	50.000.000.000			apr-98	dic-99
D 3	**Tram Termini/San Pietro**								
D 03 - 01	Tram Termini - Venezia - San Pietro (Roma) Realizzazione della linea tranviaria. Collegamento con la linea Aurelia/S. Pietro e con la linea Casaletto/largo Argentina	CO	Comune di Roma	71.000.000.000	71.000.000.000			apr-98	dic-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
D 4	**Archeotram**								
D 04 - 01	ArcheoTram (Roma) Realizzazione della linea tranviaria a servizio di percorsi turistici	CO	Comune di Roma	50.000.000.000	50.000.000.000			apr-98	dic-99
D 5	**Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale**								
D 05 - 01	Materiale rotabile per le ferrovie concesse e le linee metropolitane, veicoli tranviari e autobus (Roma) Acquisto di mezzi a basso impatto ambientale e revisione dell'esistente (prima parte)	CO	Comune di Roma	310.000.000.000	310.000.000.000			giu-97	apr-00
D 7	**Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo**								
D 07 - 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Roma) Lavori di costruzione e creazione di una zona pedonale attrezzata	CO	Comune di Roma	169.000.000.000	164.000.000.000	5.000.000.000		ago-97	nov-99
D 8	**Riqualificazione dell area del Gianicolo**								
D 08 - 01	Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Roma) Interventi di manutenzione per impermeabilizzazione delle pareti e della volta	CO	Comune di Roma	68.000.000.000	68.000.000.000			apr-97	giu-99
D 08 - 02	Parcheggio in area Gianicolo. Interventi di realizzazione del parcheggio in area extraterritoriale		Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000.000	40.000.000.000			giu-97	ott-99
D 9	**Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina**								
D 09 - 01	Area della Stazione Tiburtina (Roma) Infrastrutturazione	MT	Ferrovie dello Stato	150.000.000.000	150.000.000.000			nov-97	ott-99
D 10	**Terza corsia dell' Autostrada Roma-Fiumicino**								
D 10 - 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	AN	ANAS	97.500.000.000	90.000.000.000	7.500.000.000		set-97	set-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
D 11	**Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana-Aurelia**								
D 11 - 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	AN	ANAS	50.000.000.000	50.000.000.000			set-97	set-99
D 12	**Realizzazione de tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti**								
D 12 - 01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	CO	Comune di Roma	100.000.000.000	8.300.000.000	1.700.000.000		gen-98	dic-99
D 13	**Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)**								
D 13 - 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	PR	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000			set-98	nov-99
D 13 - 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	PR	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000			set-98	nov-99
D 13 - 03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	PR	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000			ago-98	nov-99
D 13 - 4a	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma) I lotto	PR	Comune di Genazzano	700.000.000	500.000.000	200.000.000		dic-97	mar-99
D 13 - 4b	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma) II lotto	PR	Comune di Genazzano	300.000.000	300.000.000			dic-97	mar-99
D 13 - 05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	PR	Provincia di Roma	550.000.000	550.000.000			dic-97	set-98
D 13 - 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	PR	Provincia di Roma	1.200.000.000	1.200.000.000			lug-98	lug-99
D 13 - 07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	PR	Provincia di Roma	700.000.000	700.000.000			lug-98	lug-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996, n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorsa Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
D 13 - 08	S P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	PR	Provincia di Roma	4.000.000.000	4.000.000.000			giu-98	ott-99
D 13 - 09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Monteporzio C., Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	PR	Provincia di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			mar-98	mag-99
D 13 - 10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	PR	Provincia di Roma	3.000.000.000	3.000.000.000			giu-98	ott-99
D 13 - 11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A24	PR	Provincia di Roma	4.200.000.000	4.200.000.000			set-97	giu-99
D 13 - 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Marino - via Vallagati (Monterotondo/Roma) Eliminazione passaggio a livello sulla linea ferroviaria Roma-Orte. Realizzazione di un cavalcavia ferroviario e nuovo svincolo sulla SS Salaria	PR	Provincia di Roma	5.500.000.000	5.500.000.000			apr-98	lug-99
D 14	**Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")**								
D 14 - 01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria ed allargamento dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	PR	Provincia di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			gen-98	mar-99
D 14 - 02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	PR	Provincia di Roma	2.000.000.000	2.000.000.000			mag-97	nov-97
D 14 - 3a	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA al km 12+000; manutenzione straordinaria dal km 16+500 al km 28+200	PR	Provincia di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000			apr-98	lug-99
D 14 - 3b	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA dal km 12+000 al km 14+000; allargamento dal km 14+500 al km 16+501	PR	Provincia di Roma	7.500.000.000	7.500.000.000			apr-98	lug-99
D 14 - 04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	PR	Provincia di Roma	4.500.000.000	4.500.000.000			mar-98	ott-99
D 14 - 05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	PR	Provincia di Roma	2.500.000.000	2.500.000.000			giu-98	ott-99
D 14 - 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	PR	Provincia di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			apr-98	lug-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Nota	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)		Termini lett c)	Tempi lett d)
D 14 07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l area aeroportuale (Roma Pomezia)	PR	Provincia di Roma	3 500 000 000	3 500 000 000			giu 98	ott 99
D 14 08	Collegamento SP Sellecamini SP Pantano SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	PR	Provincia di Roma	7 500 000 000	7 500 000 000			apr 98	lug 99
D 15	**Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo**								
D 15 01	Ferrovia dei Laghi Bracciano Castelli (Roma/Viterbo) Raddoppio della tratta La Storta Cesano elettrificazione fino a Viterbo Realizzazione fermate Zama Pantano Ciampino	RE	Ferrovie dello Stato	200 000 000 000	192 000 000 000	8 000 000 000		nov 97	ott 99
D 16	**Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia**								
D 16 - 01	Porto di Civitavecchia (Roma) Adeguamento funzionale e adeguamento del porto (I° lotto)	RE	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	114 000 000 000	70 000 000 000		10	ago 97	lug 99
D 18	**Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)**								
D 18 01	Linee A e B della metropolitana (Roma) Potenziamento delle linee eliminazione delle barriere architettoniche riqualificazione stazioni ristrutturazione delle infrastrutture e nodi di scambio	CO	Comune di Roma	150 000 000 000	150 000 000 000			set 97	dic 99
D 18 02	Ferrovie concesse Roma Lido e Roma Nord (Roma) Potenziamento linee eliminazione delle barriere architettoniche riqualificazione stazioni, ristrutturazione delle infrastrutture di servizio	CO	Comune di Roma	30 000 000 000	30 000 000 000			dic 97	dic 99
D 19	**Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture**								
D 19 - 01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari Valle Aurelia Trionfale Flaminia Anagnina	CO	Comune di Roma	40 000 000 000	40 000 000 000			mar 98	dic 99
D 20	**Controllo e gestione del traffico**								
D 20 - 01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	CO	Comune di Roma	20 000 000 000	20 000 000 000			mar 98	ago 99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
TOTALE RISORSE DL 349/96 (LINEA DI INTERVENTO D)			£ 1 625 750 000 000						
E	**SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE**								
E 1	**Contributo al sistema di raccolta trasporto smaltimento rifiuti delle aree di maggiore afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano**								
E 01 - 01	Automezzi ed attrezzature per il centro storico (Roma) Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AM	AMA	2.000.000.000	2.000.000.000			mag-98	nov-98
E 01 - 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AM	AMA	12.400.000.000	8.000.000.000	4.400.000.000	2	set-98	mar-99
E 01 - 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AM	AMA	11.100.000.000	10.000.000.000	1.100.000.000	2	set-98	mar-99
E 01 - 04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AM	AMA	1.900.000.000	1.500.000.000	400.000.000	2	set-98	dic-98
E 01 - 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile	AM	AMA	600.000.000	600.000.000		2	set-98	dic-98
E 01 - 06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici	AM	AMA	1.400.000.000	1.000.000.000	400.000.000	2	set-98	gen-99
E 01 - 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica	AM	AMA	600.000.000	500.000.000	100.000.000	2	set-98	gen-99
E 01 - 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali	AM	AMA	3.700.000.000	3.000.000.000	700.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via dei Cappellari	AM	AMA	2.975.000.000	2.500.000.000	475.000.000	2	nov-97	nov 98

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento le' a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
E 01 - 10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AM	AMA	2 380 000 000	1.500.000.000	880.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino	AM	AMA	3.570.000.000	2.500.000.000	1.070.000.000	2	mag-98	mar-99
E 01 - 12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri	AM	AMA	4 522 000.000	4.000.000.000	522 000.000	2	mag-98	nov-98
E 01 - 13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti	AM	AMA	595.000.000	500.000.000	95.000.000	2	mag-98	nov-98
E 01 - 14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia	AM	AMA	3.213.000.000	2.000.000.000	1.213.000.000	2	mag-98	mar-99
E 01 - 15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino	AM	AMA	2.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini	AM	AMA	2.260.000.000	1.900.000.000	500.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami	AM	AMA	5.355.000.000	4.000.000.000	1.355.000.000	2	mag-98	mar-99
E 01 - 18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	AM	AMA	3.570.000.000	2.500.000.000	1.070.000.000	2	mag-98	mar-99
E 01 - 19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra	AM	AMA	3.600.000.000	3.000.000.000	600.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli	AM	AMA	8.330.000.000	6.000.000.000	2.330.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AM	AMA	1.790.000.000	1.500.000.000	290.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 22	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Sannio	AM	AMA	5.355.000.000	4 500 000.000	855.000.000	2	nov-97	mar-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art. 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
E 01 - 23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AM	AMA	7.140.000.000	6.000.000.000	1.140.000.000	2	nov-97	set-99
E 01 - 24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda	AM	AMA	5.355.000.000	3.000.000.000	2.355.000.000	2	nov-97	mar-99
E 01 - 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino	AM	AMA	7.140.000.000	6.000.000.000	1.140.000.000	2	nov-97	set-99
E 01 - 26	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboario	AM	AMA	1.190.000.000	1.000.000.000	190.000.000	2	mag-98	nov-99
E 01 - 27	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Riorganizzazione del sistema radiomobile	AM	AMA	10.000.000.000	10.000.000.000		2	ott-97	giu-99
E 01 - 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale	AM	AMA	10.710.000.000	2.000.000.000	8.710.000.000	2	mag-98	set-99
E 01 - 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale	AM	AMA	9.520.000.000	7.000.000.000	2.520.000.000	2	mag-98	set-99
E 01 - 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse	AM	AMA	5.600.000.000	5.600.000.000			mag-98	nov-98
E 01 - 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti	AM	AMA	1.400.000.000	1.400.000.000			nov-98	mar-99
E 2	**Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello**								
E 02 - 01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	RE	USL RM E	40.000.000.000	25.000.000.000			giu-98	ott-99
E 02 - 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	RE	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000.000	10.000.000.000			set-97	set-99
E 02 - 03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	RE	USL RM C	30.000.000.000	30.000.000.000			dic-97	ott-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett a)	Risorse finanziarie necessarie lett b) Costo stimato	Risorse Legge n 651	Altre risorse (6)	Note	Scadenze previste Termini lett c)	Tempi lett d)
E 02 - 04	Ospedale G B Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	RE	USL RM D	6 000 000 000	6 000 000 000			apr 98	set 99
E 02 05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	RE	Università Cattolica del Sacro Cuore	15 000 000 000	15 000 000 000			giu 98	giu 99
E 02 06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	RE	Università Cattolica del Sacro Cuore	7 000 000 000	7 000 000 000			giu 98	giu 99
E 02 - 07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	RE	Azienda Policlinico Umberto I	10 000 000 000	10 000 000 000			giu 98	ott 99
E 02 - 08	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva	RE	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	3 000 000 000	3 000 000 000			giu 98	ago 99
E 02 - 09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	RE	USL RMH	1 000 000 000	1 000 000 000			feb 98	feb 99
E 02 10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	RE	USL RMG	1 000 000 000	1 000 000 000			giu 98	giu 99
E 02 - 11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	RE	USL RMF	1 000 000 000	1 000 000 000			ott 97	ott 97
E 02 12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento integrazione e potenziamento del sistema informativo	RE	Regione Lazio	4 500 000 000	4 500 000 000			giu 98	giu 99
E 02 - 13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	RE	I R C C S Lazzaro Spallanzani	9 300 000 000	9 300 000 000			giu 98	set 99
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	RE	Regione Lazio	7 200 000 000	7 200 000 000			giu 98	giu 99
E 02 15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	RE	Regione Lazio	10 500 000 000	10 500 000 000			giu 98	giu 99
E 02 16a	Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo	RE	Regione Lazio	4 670 000 000	4 670 000 000			ago 97	dic 98

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
E 02 - 16b	Servizio di sorveglianza epidemiologica (Roma,Lazio) Adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e realizzazione di un sistema informativo di controllo	RE	Protettorato S. Giuseppe	1.830.000.000	1.830.000.000			ago-97	dic-98
E 02 - 17	Laboratorio di controllo alimenti (Roma) Ristrutturazione ex Presidio Multizonale di Prevenzione della USL RM B	RE	USL RM B	5.000.000.000	5.000.000.000			giu-98	giu-99
E 3	**Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)**								
E 03 - 01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani (Roma) Creazione di banche dati	CO	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			feb-98	mag-99
E 03 - 02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani (Roma) Ristrutturazione e adeguamento degli immobili. Creazione di punti di informazione e vigilanza	CO	Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000			mag-98	nov-99
E 03 - 03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	CO	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			dic-97	mag-99
E 4	**Piano di valorizzazione delle risorse umane**								
E 04 - 01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	RE	Regione Lazio	39.280.000.000	27.680.000.000	11.600.000.000	4	giu-98	dic-00
E 04 - 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	RE	Regione Lazio	29.000.000.000	1.100.000.000	27.900.000.000	4	giu-98	nov-99
E 04 - 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	RE	Regione Lazio	9.040.000.000	5.200.000.000	3.840.000.000	4	giu-98	dic-00
E 04 - 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio	RE	Regione Lazio	6.830.000.000	6.020.000.000	810.000.000	4	giu-98	dic-00
E 5	**Sicurezza pubblica e protezione civile.**								
E 05 - 01	Sicurezza Pubblica (Lazio, Roma) Piano degli interventi di potenziamento e adeguamento tecnologico del sistema di Pubblica Sicurezza	MN	Ministero dell'Interno	5.000.000.000	5.000.000.000			lug-97	set-99

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1 c 3 legge 23 dicembre 1996 n 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (6)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
E 05 - 02	Sistemi e servizi per la protezione civile (Lazio, Roma) Piano degli interventi e dei servizi per la sicurezza e la protezione civile	MN	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.000.000.000	1.000.000.000			gen-97	gen-98
E 6	**Interventi a sostegno dell'occupazione**								
E 06 - 01	Interventi di sostegno all'occupazione giovanile attraverso la promozione di nuove attività professionali e lo sviluppo di imprese (Roma) Costituzione organismo di gestione e avvio di programmi occupazionali	CO	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000.000	5.000.000.000			giu-98	dic-00
TOTALE RISORSE DL 341/96 (LINEA DI INTERVENTO E)			**£ 330 000 000 000**						
F	**INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL EVENTO**								
F 1	**Centro informativo sala stampa e iniziative per l'informazione**								
F 01 - 01	Centro informativo (Roma) Realizzazione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000.000	10.000.000.000			giu-98	giu-99
F 01 - 02	Sala stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000.000	4.000.000.000			giu-98	giu-99
F 01 - 03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000.000	1.000.000.000			giu-98	giu-99
F 4	**Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996**								
F 04 - 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	IN	Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000.000	32.000.000.000				
F 04 - 02	Osservatorio del Piano del Giubileo	PCM	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000.000	6.000.000.000				

Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo

Art 1, c 3, legge 23 dicembre 1996 n. 651

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto promotore	Soggetto beneficiario del finanziamento lett. a)	Risorse finanziarie necessarie lett. b)			Note	Scadenze previste	
				Costo stimato	Risorse Legge n.651	Altre risorse (5)		Termini lett. c)	Tempi lett. d)
F 6	**Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo**								
F 05 - 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000.000	6.000.000.000			giu-98	giu-99
F-05 - 02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000			lug-98	giu-99
F 05 - 03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000.000	3.000.000.000			giu-98	giu-99
F 05 - 04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000.000	10.000.000.000			giu-98	giu-99
F 05 - 05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	IN	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000.000	6.000.000.000			giu-98	dic-99

TOTALE RISORSE DL 349/96 (LINEA DI INTERVENTO F) £ 63.000.000.000

TOTALE RISORSE £ 3.497.742.000.000

LEGENDA

( ) Legenda del Soggetto Promotore

AC ACEA
AM AMA
AN ANAS
CO Comune di Roma
IN Interistituzionali
MI Ministero dei BB.CC AA
MN Ministero dell'Interno
MT Ministero dei Trasporti
PCM Presidenza del Consiglio dei Ministri
PR Provincia di Roma
RE Regione Lazio

( ) LEGENDA

(1) Le risorse finanziarie previste a valere sui finanziamenti del D L 349/96 sono pari al 75 per cento del costo totale stimato
(2) Le "altre risorse" finanziarie necessarie sono state previste in parte nel Bilancio di Previsione 1996, ed in parte saranno inserite nei Bilanci di previsione relativi agli anni di competenza, prima dell'erogazione dei finanziamenti a valere sulle risorse previste dal DL 349/96
(3) Le "altre risorse" finanziarie necessarie sono ·lle stanziate nell'ambito dei finanziamenti relativi all'Obiettivo 5b della Comunità Europea
(4) Le "altre risorse" finanziarie necessarie saranno coperte mediante finanziamenti della Regione Lazio, del Ministero del Lavoro e dell'Unione Europea
(5) I tempi indicati sono stati valutati nell'ipotesi che, per gli interventi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, si possa continuare a far ricorso alla prassi consolidata, in virtù della deroga stabilita dalla legge nell'attesa dell'adozione del Regolamento sui lavori pubblici
(6) Per gli interventi già finanziati parzialmente con i fondi del Programma per Roma Capitale (L. 396/1990), vedasi la "Relazione Annuale sullo stato di attuazione degli interventi per Roma Capitale", dell'Ufficio di Programma per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata dicemb 1995.
(7) Le risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento, per complessivi 50 miliardi saranno reperite nell'ambito dei finanziamenti del Programma per Roma Capitale (Legge 396/90), anno 1997.
(8) Le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi per complessivi 2 miliardi saranno reperite nell'ambito dei finanziamenti del Programma per Roma Capitale (Legge 396/90), anni 1997-98.
(9) Trattandosi di un programma di interventi di diversa natura le date indicate si riferiscono rispettivamente al termine per gli adempimenti amministrativi del complesso degli interventi previsti nel programma e al completamento di tutte le opere inserite nei vari interventi.
(10) Intervento già in parte finanziato con altri fondi pubblici.

97A5348

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651453) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e* presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie* generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- *annuale*	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - *Abbonamento ai supplementi ordinari* contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- *semestrale*	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte* costituzionale

- annuale	L.	92.500
- *semestrale*	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

annuale	L.	236 000
semestrale	L.	130 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti *regionali*

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi tutti i supplementi ordinari*, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale inclusi i supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L	850 000
- semestrale	L	450 000

Integrando con la somma di L. 125 000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L	2 800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L	1 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	1 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	1 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	140 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	91 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1 300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1 500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4 000

N B — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	410 000
Abbonamento semestrale	L	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo *ogni 16 pagine o frazione*	L	1.550

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 6 1 0 9 7 *

L. 19.500